

검 증 확 인 서

계약명	2018년 보안등 유지보수공사(연간단가2구역)				
시공자	(주)정도기전	착공일	2018/02/26	준공예정일	2018/12/31
공고일	2018/02/07	원가계산방법	품셈에 의한 방식	계약금액조정방법	설계변경
계약금액조정일	2018/11/29	계약금액조정검증일	2018/11/29	계약금액조정순서	1
설계변경횟수	물가변동횟수				
검증자	서울특별시 성북구 안전건설교통국 도로과			관진곤	02-2241-3593

공종	수량	단위	재료비	노무비	경비	최초계약 상한요율	합계	과다산출액	공사비입력	최초계약 제비율기준	산출결과
직접공사비	1	식	18,654,471	198,956,320	29,893		217,640,684	최초계약금액⇒	217,640,684		
			19,215,755	202,919,235	29,039		222,164,029	최종준공금액⇒	222,164,029		
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%) =		0.1130	0.1130	22,929,873		22,482,064	토목	
					0.1130		22,929,873	0	22,929,873		
운반비 및 기타	1	식					0		0		
							0		0		
산재보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0390	0.0390	8,808,114		8,636,096		
					0.0390		8,808,115	0	8,808,115		
고용보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0087	0.0087	1,964,886		1,926,513	7등급이하	
					0.0087		1,964,887	0	1,964,887		
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0178		3,539,069		3,539,069		
					0.0174		3,539,069	0	3,539,069		
노인장기요양보험	1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =		0.0738		261,183		261,183		
					0.0738		261,183	0	261,183		
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0261		5,183,695		5,183,695		
					0.0255		5,183,695	0	5,183,695		
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0230	0.0230	4,667,142		4,575,995		
					0.0230		4,667,142	0	4,667,142		
산업안전보건관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율(%)×1.2 =		0.0185		4,109,496		4,025,799	특수및기타	
					0.0185		4,109,497	0	4,109,497		
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0620	0.0620	15,194,021		14,885,757	토목	
					0.0620		15,194,021	0	15,194,021		
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
건설기계대여금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
하도급대금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0		0		
경비계							43,756,645		43,064,000		
							43,756,648	0	43,756,648		
소계							288,821,508		283,156,855		
							288,821,511	0	288,821,511		
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율(%) =		0.0600	0.0600	17,329,290		16,989,411	전문공사, 전기, 통신, 소방, 기타	
					0.0600		17,329,290	0	17,329,290		
이윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 이윤율(%) =		0.1448	0.1500	40,895,427		40,772,662		
					0.1425		40,895,427	0	40,895,427		
설계비 등 기타 PS확정 금액 (E/S 대상)							0		0		
							0	0	0		
공사손해보험료 등 PS금액 (E/S 비 대상)							-1,690,600		-1,690,600		
							-1,690,600	0	-1,690,600		
폐기물처리비	1	식					0		0		
							0	0	0		
공급가액	1	식					345,355,625		339,228,328		
							345,355,628	0	345,355,628		
E/S 적용금액(계)							0		0		
							0	0	0		
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10% =				34,535,562		33,922,832		
							34,535,562	0	34,535,562		
도급비							379,891,187		373,151,160		
							379,891,190	0	379,891,190		
관급자재대							0		0		
							0	0	0		
총공사비							379,891,187		373,151,160		
							379,891,190	0	379,891,190		

계약금액조정 검증완료 기술심사담당관 확인필