
학교부지를 활용한 통학로 조성사업 추진지침

2018. 11.



행정안전부

목 차

I. 추진배경	1
II. 사업개요	2
III. 추진절차 및 주요내용	2
① 관계기관 합동 조사	2
② 사업계획 수립	3
③ 공유재산 처리 방안	4
④ 실시설계 및 공사	5
III. 행정사항	6

【 참 고 】

- ① 조성사례(경기도 광주시, 경북 영주시, 대전 서구)
- ② 1차 조사결과 요약표 및 세부 목록
- ③ 조사결과 제출서식
- ④ 사업 추진실적 제출서식

학교부지를 활용한 통학로 조성사업 추진지침

- ◆ 학교부지 활용시 통학로 설치 가능 대상지 조사·선정('18.8월) 후속으로, 사업 추진을 위한 관계기관 합동 조사, 공유재산 처리 등 지침 제시

I

추진배경

- 안전한 통학로 조성을 위해 **초등학교 주변 보도·보행로 설치 추진***
 - * 전국 6,083개 초등학교 주변 보도 없는 도로 1,834개소 중 개선이 가능한 848개소(46%) 개선 추진('17~'18년)
- 추진 과정에서 도로 폭 협소, 도로 주변 건물 인접 등 **구조적 한계로 개선이 어려운 구간이 많은 실정***
 - * 초등학교 주변 보도 없는 도로 1,834개소 중 986개소(54%)는 구조적 한계로 미개선 실정
- 이에 대한 대책으로 **학교 담장, 축대, 화단 등을 학교 안쪽으로 이전하여 통학로 확보가 가능한 구간을 대상으로 추가 개선 추진**

【 그간 추진경과 】

- ▶ **지자체, 사업 가능 대상지 현황조사** ('18. 7. 31 ~ 8. 14)
 - 학교 부지를 활용하여 사업 가능한 도로 현장 조사 및 교육청(학교) 협의
- ▶ **행정안전부, 사업 추진방침 결정** ('18. 9월)
 - 교육청 협조 구간 우선 사업 추진*, 미 협의 구간은 추가 협의 후 순차 추진**
 - * '18년 재난안전 특교세 활용 / ** '19년 “어린이 보호구역 개선” 국비 예산
- ▶ **교육부, 지방 교육청 건의사항 행안부에 공식 요구** ('18. 10월)
 - ① 지자체에서 교육청과 합동 재조사*
 - * 일부 조사 오류 사례 검증, 사업 가능 학교 추가 발굴 등
 - ② 사업 완료 후 유지관리는 지자체로 명확히 지침에 반영

II

사업개요

- 사업명 : 학교부지를 활용한 통학로 조성사업
- 사업규모 : 총 115개소 (잠정)
- 사업비 : 총 18,267백만원 (국비+지방비 / 잠정)
- 기간/시행주체 : '19. 1월 ~ 12월(12개월) / 지자체 (시·도 및 시군구)
- 사업방식 : 자치단체자본보조 (재난안전특별교부세, 국고보조금)

구분	대상	사업규모 (잠정)	사업비 (잠정)
1단계	· 1차 조사결과, 교육청(학교)에서 협조의사를 표명(긍정답변)한 구간	25개소	3,950백만원
2단계	· 1차 조사결과, 교육청(학교) 추가 협의가 필요한 구간	90개소	14,317백만원

※ 추가 조사 결과에 따라 사업규모, 사업비 등 변경 가능

III

추진절차 및 주요내용

1 관계기관 합동 조사

- 지자체에서 선정한 사업대상지에 대하여 관계기관 합동 조사
 - 시·군·구, 교육청 담당부서 (공유재산 담당 등) 및 학교관계자, 관할 경찰관서 합동 현장조사

○ 조사내용

- 사업 가능 학교가 누락되지 않았는지 여부 (115개소 외 추가 가능성)
 - 대상 부지 소유자 재확인 (사유지 등을 학교부지로 오인 사례 차단)
 - 교육청 및 학교장 사업 협조 여부 재확인
- ※ 학교장, 교육청(안전부서, 공유재산 관리 부서) 의견 모두 확인

○ 업무 분담(안)

- 시·군·구 : 계획 수립 등 조사 총괄
- 교육청 : 부지 소유자 재확인, 사업 대상지 누락 여부 점검
- 경찰서 : 도로 폭 등 사업 추진 여건 검토 및 의견 제공

○ 후속 조치 : 필요시 既 제출 사업대상을 변경하여 사업계획 수립

② 사업계획 수립

○ 합동조사 결과 반영, 사업 대상지 확정

- 대상지 변경 사항을 반영하여 사업 대상지 보완·확정 제출
- ※ 사업 대상지 제출서식은 기 제출 서식(한글파일) 동일

○ 사업 대상 구체적 위치, 연장, 보도폭 결정 등 세부계획 수립

- 교육청, 학교, 관할 경찰관서, 도로교통공단, 지역내 관련 시민 단체(필요시) 등 협의를 거쳐 수립
- ※ 인근 주민, 상가 등에 설명회를 사전에 실시, 향후 공사로 인한 민원 차단
- 소요예산 재검토(타 지자체 사업대상 소요예산과 비교하여 과다·과소한 경우)

○ 시·도에서 해당 시·군·구 사업계획을 총괄 취합 후 제출

- ※ 행안부 안전개선과-4098(‘18.10.8.)호 “19년 지역교통안전환경개선 사업계획 수립지침 알림”에 따른 사업계획 제출시 반영하되, 제출 기한 연장(~12.7)

③ 공유재산 처리 방안

□ 사업부지 활용 방식은 교육청 협의 후, 그 결과에 따라 결정

○ (1안) “행정재산 사용허가” 유지 방식 (공유재산법 제20조)

- 시·군·구에서 교육감(학교장)에게 사업 부지에 대한 “사용허가”를 받아 통학로 조성 후 “사용허가” 상태를 유지한 채 관리 및 활용

※ 고려사항 : 매 5년마다 허가기간 연장 필요

○ (2안) 통학로 조성 후 “기부채납” 방식 (공유재산법 제7조)

- 시·군·구에서 교육감(학교장)에게 사업 부지에 대한 “사용허가”를 받아 사업 완료 후, 조성한 시설(보도 등)을 교육감(학교장)에게 기부
- 교육감(학교장)에게 기부하더라도 유지관리는 시·군·구에서 담당

※ (유사사례) 「한강변 자전거도로 조성사업」(11년) : 지자체에서 폐철도 부지를 활용하여 시설 조성 후 국가에 기부하되, 유지관리는 지자체 담당

□ 공통 적용사항

○ 사용허가에 따른 사용료는 면제*

* 시·군·구에서 직접 공공용으로 사용하려는 경우 사용료 면제 가능 (공유재산법 제24조)

○ 사용 허가기간은 교육청과 협의하여 여건에 맞게 설정

○ 불특정 다수가 이용하므로 유지관리는 시·군·구에서 담당

○ 행정재산(학교부지)에도 필요시 예외적으로 영구구조물(통학로 등) 축조 가능(시행령 제9조)

◆ **행정재산(학교부지)에도 영구구조물(통학로 등) 축조가 가능한 경우**

- ① 시설물 준공과 동시에 그 시설물을 해당 교육청에 기부 조건으로 축조하는 경우 (2안 해당)

※ **관련근거 : 공유재산법 시행령 제9조 제1항 제1호**

- ② 사용허가를 받은 자가 허가기간 동안 사용하기 위하여 자진철거(원상회복) 및 철거비용의 예치 등을 조건으로 축조하는 경우 (1안 해당)

※ **관련근거 : 공유재산법 시행령 제9조 제1항 제3호**

- 다만, 교육청과 협의하여 자진철거(원상회복)가 불필요한 경우로 처리 가능하며, 이 경우 철거비용 예치도 불필요

※ **관련근거 : 공유재산 업무편람(p.11)**

· 허가기간 종료시 원상태로 반환하여야 하나, 교육감(학교장)이 미리 원상 변경을 승인한 경우 및 사용목적상 원상회복이 불필요한 경우 변경된 상태로 반환 가능

4] 실시설계 및 공사

- 용역 과업지시서 작성 등을 사전 준비, 예산확정시 신속 발주
- 기본조사·설계 및 공사감독 철저 이행
 - 설계와 병행하여 관계기관 협의, 주민설명회 등 필요 행정절차 사전이행
 - 부실시공 방지를 위한 품질관리 철저
- 보행자 안전통행로 확보 등 보행자 안전계획 수립·시행
 - 건설현장 내 우회 보행통로, 야간 보행안전시설 설치 등
- 안전관리 및 재해예방 철저
 - 공사안내판 표지 설치 등 안전사고 방지대책 수립·시행, 안전관리자 선임
 - 해빙기·우수기·동절기 등 공사로 인한 2차 피해대비 철저

【 행정안전부 】

○ 학교부지를 활용한 통학로 조성사업 대상지 확정 : '18.12월말

○ 사업비 지원 및 사업추진상황 점검* : '19.1~12월

* 월별(집행실적), 분기별(집행점검회의), 반기별(현장점검)

【 지방자치단체 】

○ 지자체별 추가 조사결과 제출 : '18.12.7

○ 지자체별 세부 사업계획 제출 : '19.1월

○ 사업 추진실적 제출* : '19.1~12월

* 매월 말일 기준으로 집행실적 제출(익월 첫째주 목요일 限)

참고1

학교 부지를 활용한 통학로 설치 사례

구분	개선 전·후
<p>대전 서구 도마초등학교 (18년 예정)</p>	<p>◆ 기존 축대 이전, 통학로 확보(재난안전관리본부장 현장방문, '18.3.) ※ 대전시 부시장, 대전교육청 부교육감 시설개선 협의</p>  <p>기존 축대를 학교 안쪽으로 3m 이전</p> <p>구조물 보도신설 설치</p>
<p>경기 광주시 도곡초등학교 (17년 완료)</p>	<p>◆ 기존 식수대 철거, 통학로 확보(경기도 어린이 안심통학로 시범사업, '17.11.)</p>  <p>개선 전</p> <p>개선 후</p>
<p>경북 영주시 가흥초등학교 (17년 완료)</p>	<p>◆ 기존 옹벽 이전, 통학로 확보(학교 통학로 미확보에 따른 학부모 민원제기)</p>  <p>개선 전</p> <p>개선 후</p>

참고2

학교 부지 활용 통학로 설치 가능구간 현황 (1차조사 결과)

(단위 : 백만원)

구분	계		교육청 협조로 보도설치 가능구간		교육청 협의가 필요한 보도설치 가능구간	
	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
계	115	18,267	25	3,950	90	14,317
서울	8	1,550	1	200	7	1,350
부산	4	442			4	442
대구	3	740			3	740
인천	3	240			3	240
대전	6	440	3	200	3	240
울산	2	37			2	37
경기	24	3,730	9	1,870	15	1,860
강원	3	400	1	150	2	250
충북	8	1,030			8	1,030
충남	2	800			2	800
전북	5	578			5	578
전남	25	4,410	9	1,130	16	3,280
경북	4	510	1	150	3	360
경남	10	2,200	1	250	9	1,950
제주	8	1,160			8	1,160

참고 2-1

학교 부지 활용 통학로 설치 가능구간 세부현황 (1차조사 결과)

(’18년 8월 기준)

시도	시군구	장소	초등학교	대상구간(m)		추정 사업비 (백만원)	사업유형	협의여부
				연장	도로폭			
계	56개 시군구		115개소	12,703		18,267		
서울	5개 구		8개소	720		1,550		
서울	성동구	성수1가	경동초교	190	4	400	학교 담장 이전	필요
서울	도봉구	해돋이로16	창동초교	130	8	200	학교 담장 이전	긍정
서울	은평구	구산동	구산초교	40	3	150	학교 담장 이전	필요
서울	은평구	응암3동	응암초교	30	3	100	학교 축대 이전	필요
서울	동대문구	장안동	안평초교	100	10	100	학교 담장 이전	필요
서울	관악구	신림동	신림초교	140	5	500	축대 이전	필요
서울	관악구	봉천동	은천초교	60	6	40	수목 및 담장 이전	필요
서울	관악구	보라매동	당곡초교	30	6	60	화단 및 담장 이전	필요
부산	3개 구		4개소	375		442		
부산	서구	암남동	천마초교	60	4	72	옹벽(축대) 철거	필요
부산	연제구	연산동	연제초교	115	4	110	담장, 수목 이전	필요
부산	연제구	연산동	남문초교	70	4	60	화단 및 담장 이전	필요
부산	수영구	망미동	망미초교	130	5	200	담장 및 축대 이전	필요
대구	2개 구		3개소	340		740		
대구	서구	국채보상로	대성초교	50	5.5	40	학교 화단 이전	필요
대구	달서구	감삼동	본리초교	130	8	300	학교 담장 이전	필요
대구	달서구	송현2동	송현초교	160	8	400	학교 담장 이전	필요
인천	2개 구		3개소	240		240		
인천	미추홀구	관교동	관교초교	60	4	200	축대 이전	필요
인천	부평구	마분로	부개초교	80	5	20	학교담장 이전	필요
인천	부평구	동암남로	동암초교	100	6	20	학교담장 이전	필요
대전	3개 구		6개소	729		440		
대전	서구	월평동로61	갑천초교	60	7	50	기타	긍정
대전	서구	둔산로74	둔산초교	100	9	70	기타	긍정
대전	서구	동서대로	내동초교	159	4.5	80	기타	긍정
대전	유성구	노은로410	송림초교	100	7	100	학교담장이전	필요
대전	유성구	진잠로149	교촌초교	80	7	40	학교담장이전	필요
대전	대덕구	오정로9	동도초교	230	5	100	학교담장 및 축대이전	필요
울산	1개 군		2개소	95		37		
울산	울주군	언양읍	반곡초교	25m	4	7	학교 담장 이전	필요
울산	울주군	온산읍	덕신초교	70m	8	30	학교 담장 이전	필요
경기	11개 시군		24개소	2,472		3,730		
경기	가평군	청평면	청평초교	20	6	20	학교 담장 이전	긍정
경기	구리시	경춘로	구리초교	200	4	400	학교 담장 이전	필요
경기	구리시	동구릉로	동인초교	100	4	200	화단 이전	긍정
경기	동두천시	지행동	신천초교	150	8	400	축대 이전	필요
경기	수원시	울전로 113	울전초교	100	7	200	축대 이전	필요

시도	시군구	장소	초등학교	대상구간(m)		추정 사업비 (백만원)	사업유형	협의여부
				연장	도로폭			
경기	수원시	중부대로 67	지동초교	50	6	100	담장 이전	필요
경기	수원시	서호동로14	서호초교	120	5	150	담장 이전	필요
경기	수원시	세지로126	권선초교	130	5	150	담장 이전	필요
경기	시흥시	군자동	도일초교	50	5	200	화단 및 담장 이전	긍정
경기	시흥시	산현동	산현초교	85	6	170	화단 및 담장 이전	긍정
경기	시흥시	정왕동	옥터초교	200	5	400	화단 및 담장 이전	긍정
경기	시흥시	은행동	검바위초교	50	6	100	화단 및 담장 이전	긍정
경기	시흥시	군자동	군자초교	200	5	400	화단 및 담장 이전	긍정
경기	여주시	금사면	이포초교	70	6	80	기타	긍정
경기	여주시	능서면	능북초교	130	4	100	기타	필요
경기	용인시	이동읍	송전초교	55	6	50	학교 담장 이전	필요
경기	용인시	김량장동	용인초교	150	9	40	교육청 도로 활용	필요
경기	용인시	마평동	용마초교	70	6	40	교육청 도로 활용	필요
경기	의왕시	내손동	백운초교	45	4	300	학교 담장 이전	긍정
경기	의정부시	신곡동	신동초교	100	8	100	학교 담장 이전	필요
경기	평택시	오성면	창신초교	120	3	20	울타리 및 식수대 이전	필요
경기	평택시	포승읍	원정초교	70	8	10	울타리 및 식수대 이전	필요
경기	평택시	서정동	송일초교	120	7	20	울타리 및 식수대 이전	필요
경기	화성시	진안동	진안초교	87	13	80	학교 헬스 및 화단이전	필요
강원	2개 시		3개소	265		400		
강원	원주시	단계동	단계초교	60	10	150	학교 담장 이전	긍정
강원	삼척시	도계읍	장원초교	130	8	200	학교 담장 이전	필요
강원	삼척시	근덕면	장호초교	75	4	50	학교목적외 사용(발 등) 정리	필요
충북	4개 군		8개소	935		1,030		
충북	옥천군	옥천읍	삼양초교	80	4	200	학교 담장 이전	필요
충북	괴산군	연풍면	연풍초교	200	6	200	학교 화단, 헬스 이전	필요
충북	보은군	장안면	속리초교(마을)	150	4	150	학교 화단, 헬스 이전	필요
충북	보은군	속리산면	수정초교	70	7	150	학교 담장(헬스), 축대 이전	필요
충북	보은군	보은읍	종곡초교	230	4	110	학교 담당(헬스) 이전	필요
충북	보은군	탄부면	탄부초교	60	4	80	학교 담당, 축대 이전	필요
충북	영동군	영동읍	부용초교	60	6	70	학교 담장(헬스) 이전	필요
충북	보은군(본청)	장안면	속리초교(지방도)	85	7	70	담장(헬스), 수목 이전	필요
충남	1개 시		2개소	550		800		
충남	아산시	온천동	온양온천초교	400	5	500	담장 및 화단 이전	필요
충남	아산시	송악면	송남초교	120	5	300	담장 및 화단 이전	필요
전북	3개 시군		5개소	399		578		
전북	남원시	금동	남원초교	20	4	30	화단 등 이전	필요

시도	시군구	장소	초등학교	대상구간(m)		추정 사업비 (백만원)	사업유형	협의여부
				연장	도로폭			
전북	정읍시	칠보면	백암초교	130	4	50	축대 및 산책로 이전	필요
전북	완주군	간중길	간중초교	108	4	216	담장 및 식재 이전	필요
전북	완주군	상삼1길	용진초교	84	4	168	담장, 식재 및 전신주 이전	필요
전북	완주군	송광새터길	송광초교	57	6	114	담장 및 식재 이전	필요
전남	8개 시군		25개소	3,068		4,410		
전남	여수시	서교1길 29	서초교	102	6	500	학교 담장 이전	필요
전남	순천시	조례동	순천이수초교	110	8	200	축대이전	긍정
전남	광양시	광영동	광영초교	110	6	150	학교 담장 절개	긍정
전남	광양시	덕례리	덕례초교	100	6	150	학교 축대 절개	필요
전남	광양시	인서리	동초교	130	5	110	학교 담장 이전	필요
전남	광양시	중동	중동초교	126	5	200	학교 축대 이전	필요
전남	광양시	중동	중마초교	100	6	150	학교 축대 이전	긍정
전남	담양군	담양읍	담양남초교	170	4	30	담장 및 화단 이전	필요
전남	담양군	고서면	고서초교	50	6	20	담장 및 화단 이전	필요
전남	보성군	별교읍	별교중앙초교	120	2	100	학교 화단 이전	긍정
전남	보성군	별교읍	낙성초교	190	3	200	노건 보도설치	긍정
전남	보성군	득량면	득량남초교	170	2	90	학교 화단 이전	긍정
전남	보성군	득량면	예당초교	130	2	70	노건 이전	긍정
전남	보성군	조성면	조성초교	150	2	110	학교 담장 이전	긍정
전남	보성군	조성면	조성남초교	100	2	60	노건 이전	긍정
전남	보성군	보성읍	보성남초교	100	6	100	학교 화단 이전	필요
전남	보성군	노동면	노동초교	100	5	100	학교 화단 이전	필요
전남	보성군	미력면	미력초교	50	8	70	학교 담장, 축대 이전	필요
전남	보성군	검백면	검백초교	200	6	100	학교 담장, 축대 이전	필요
전남	무안군	삼향읍	삼향동초교	100	3	150	학교 담장(화단) 이전	필요
전남	진도군	진도읍	진도초교	150	8	400	학교 담장 이전	필요
전남	진도군	의신면	의신초교	190	5	300	학교 담장 이전	필요
전남	신안군	도초면	도초초교	100	7	300	축대 이전	필요
전남	신안군	흑산면	흑산초교	100	4	400	학교 담장 이전	필요
전남	신안군	삼층섭탑길	팔금초교	120	7	350	축대 이전	필요
경북	3개 시군		4개소	420		510		
경북	상주시	은척면	은척초	50	5	60	축대 이전	필요

시도	시군구	장소	초등학교	대상구간(m)		추정 사업비 (백만원)	사업유형	협의여부
				연장	도로폭			
경북	상주시	합창읍	합창초	100	5	100	축대 이전	필요
경북	문경시	모전동	점촌초	170	8	200	담장, 축대, 조경 이전	필요
경북	군위군	고로면	의흥초(석산분교)	100	6	150	담장 이전	긍정
경남	6개 시군		10개소	995		2,200		
경남	진주시	일반성면	반성초교	150	6	250	화단 이전	긍정
경남	의령군	칠곡면	칠곡초교	50	7	100	학교 담장 이전	필요
경남	창녕군	남지읍	동포초교	220	5~6	300	학교 담장, 화단 이전	필요
경남	고성군	고성읍	울천초교	100	4	150	학교 담장, 화단 등 이전	필요
경남	산청군	신안면	신안초교	150	6	400	학교 담장 이전	필요
경남	산청군	신안면	도산초교	100	4	200	학교 담장 이전	필요
경남	산청군	단성면	단성초교	125	3~5	200	학교 담장 이전	필요
경남	합천군	울곡면	영전초교	100	3	200	학교 담장, 화단 이전	필요
경남	합천군	가회면	가회초교	100	3	200	학교 담장, 화단 이전	필요
경남	합천군	청덕면	청덕초교	100	3	200	학교 담장, 화단 이전	필요
제주	2개 시군		8개소	1,100		1,160		
제주	제주시	연동	신제주초교	100	4	100	학교 담장 이전	필요
제주	제주시	일도2동	일도초교	130	6	160	학교 담장 및 옹벽 이전	필요
제주	제주시	일도2동	동광초교	150	6	180	학교 담장 및 옹벽 이전	필요
제주	제주시	한림읍	수원초교	130	4	130	학교 담장 이전	필요
제주	제주시	구좌읍	평대초교	70	5	70	학교 담장 이전	필요
제주	서귀포시	상예동	예래초교	200	5	200	학교 담장 이전	필요
제주	서귀포시	도순동	도순초교	150	5	150	학교 담장 이전	필요
제주	서귀포시	법환동	법환초교	170	4	170	학교 담장 이전	필요

학교 부지를 활용한 통학로 설치 가능구간 현황






시도	시군구	소재지	초등학교	대상구간(m)		추정사업비 (백만원)	사업유형	우선순위	비고
				연장	도로폭				
계	2개		2개	250m	7.5m(평균)	600			
00도	00시	00길(00동)	00초등학교	100m	8m	200	학교 담장 이전	1순위	신규
00도	00군	00길(00동)	00초등학교	150m	6~8m	400	축대 이전	2순위	기존계획 변경

작성요령 * 상기 기재사항은 예시이므로 작성 제출시 삭제

- ◆ (소재지) 대상 초등학교 도로명 주소 기재
- ◆ (초등학교) 대상 초등학교명 기재
- ◆ (대상구간) 해당 구간 연장 및 기존 도로 폭원 기재 / 대상되는 구간이 2개 이상일 경우, 폭원 범위형태로 기재해도 무방
- ◆ (사업비) 개략적인 공사비용 기재
- ◆ (사업유형) 개선사업 유형 중 해당되는 사항 기재
 - 학교 담장 이전, 축대(옹벽) 이전, 화단 등 식수대 이전, 기타
- ◆ (우선순위) 아래 사항 중 해당되는 순위 기재
 - 1순위 : 개선 필요성이 있고, 학교부지 활용방안에 대해 교육청과 어느 정도 협의가 되었으나, 재원이 부족한 경우
 - 2순위 : 개선 필요성이 있으나, 학교부지 활용방안에 대해 교육청과 협의가 어려운 경우
 - 3순위 : 개선 필요성이 있고, 학교부지를 활용할 경우 안전한 통학로 확보가 가능하다고 판단되는 경우(교육청 미협의)
- ◆ (비고) 특이사항 등 기재 / 기존 보도·보행로 계획에 포함되었을 경우 → 기존 계획 변경, 포함되지 않았을 경우 → 신규 등 기재

참고 3-1

사업대상지 위치도 및 현장사진

연번	00	초등학교	00시군구 00초등학교	* 해당 초등학교별로 작성		
위치도					현장사진	
					<p>①번 구간</p> 	<p>②번 구간</p> 
					<p>축대 이전 재설치(L=100m, B=5m)</p>	<p>축대 이전 재설치(L=150m, B=6m)</p>
<p><학교 주변 여건></p>						
<ul style="list-style-type: none"> • 최근 10년간 초등학교 주변에서 교통사고 18건 발생 • 학교 주변 도로 폭(4~6m)이 좁아 보행공간 확보 곤란 • 학교 주변 도로 불법 주정차 빈번 					<p>③번 구간</p> 	<p>④번 구간</p> 
<p>축대 이전 재설치(L=140m, B=4m)</p>					<p>축대 이전 재설치(L=120m, B=5m)</p>	

201○년 학교부지 활용 통학로 조성사업 추진 실적 (00시도)

【00과장 : 000, 010-0000-0000, 사업담당 : 000, 010-0000-0000】

□ 집행실적 (사업별 작성)

* 기준일 : 2019. 1월 말

(단위 : 백만원, 국비기준)

시군구 명	사 업 명	'18년			'19년				
		예산	집행액	이월액	예산	이월액	예산현액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
	○○ 학교부지 활용 통학로 조성사업								

□ 사업 추진 실적 및 현 진행 공정

○ 추진실적

-

○ 진행공정

-

□ 집행 지연사유 및 대책 (해당되는 경우)

○ 집행부진사유

-

○ 집행률 제고 대책

-

□ 집행 전망

(단위 : 백만원, 국비기준)

시군구 명	사업명	'19년 예산현액(A)	집행액			집행률 (B/A)
			1월까지 집행액	2월 집행전망	누계액(B)	
	○○ 학교부지 활용 통학로 조성사업					