

한강저수로 정비

1 기본 현황

사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 저수로 정비 : 준설토 반출 40,000 m^3 , 준설 40,000 m^3		
사업비 (당해년도)	3,025,825천원	(국비)	(시비)3,025,825천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
미래한강본부	치수과	이유국 02-3780-0830	김창신 02-3780-0682	박지수 02-3780-0696

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 1,475,825	(x-) 3,025,825	(x-) 1,550,000	(x-) 105
시책추진업무추진비	(x-) 4,725	(x-) 4,725	(x-) 0	(x-) 0
시설비	(x-) 1,270,000	(x-) 2,820,000	(x-) 1,550,000	(x-) 122
감리비	(x-) 200,000	(x-) 200,000	(x-) 0	(x-) 0
시설부대비	(x-) 1,100	(x-) 1,100	(x-) 0	(x-) 0

산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
시책추진업무추진비	○ 한강저수로 업무추진비 4,725,000원	= 4,725천원
시설비	○ 준설	= 2,550,000천원
	- 준설 40,000*25천원	= 1,000,000천원
	- 준설토 반출 40,000*38천원	= 1,520,000천원
	- 기타부대공 1식*30,000천원	= 30,000천원
	○ 수로조사 용역	= 270,000천원
	- 수심측량 500km*250,000	= 125,000천원
	- 하상변동조사 500km*150,000	= 75,000천원
	- 준설계획및영향검토 400km*174,998	= 70,000천원
감리비	○ 건설사업관리 용역	= 200,000천원
	- 인건비 15개월*7,500,000원	= 112,500천원
	- 경비 15개월*3,833,300원	= 57,500천원
	- 기술료 15개월*2,000,000원	= 30,000천원
시설부대비	○ 시설부대비 1,100,000	= 1,100천원

3 사업설명

사업목적

- 한강 하상에 퇴적된 토사를 준설하고 하상변동 상태조사와 준설계획 수립

사업근거

- 법령조항(하천법 제3조2항)

사업내용

- 위 치 : 잠실수중보 하류 ~ 강서구 개화동 시계
- 규 모 : 한강 저수로 준설 40,000m³

- 사업기간 : 2024. 6. ~ 2025. 5.
- 사업내용 : 한강 저수로 준설(지천합류부, 수상시설 등)
 - 지천합류부(30,000 m^3) : 중랑천, 탄천, 만초천, 안양천 등
 - 수상시설(10,000 m^3) : 한강갑문 등 수상이용 노선

추진경위

- 지천합류부 등에 퇴적된 토사를 적기 제거하기 위한 공사로 매년 반복

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,025,825	
준설토 반출	2024.01~2024.05	1,500,000	23년 준설토 반출(40,000 m^3)
발주 및 계약	2024.06~2024.07		24년 준설공사(용역)발주 및 계약
공사(용역)시행	2024.08~2024.12	1,525,825	24년 준설작업 완료(40,000 m^3)

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2021년도	○ 저수로 준설 49,200 m^3
2022년도	○ 저수로 준설 54,250 m^3
2023년도	○ 저수로 준설 40,000 m^3

향후 기대효과

- 계획하상고 이상 퇴적된 토사를 준설하여 안정된 하도관리 및 홍수예방

5 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

2020	(x-) 2,036,350	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,036,350	(x-) 1,984,543	(x-) 0	(x-) 51,807
2021	(x-) 2,035,825	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,035,825	(x-) 1,350,711	(x-) 460,394	(x-) 224,720
2022	(x-) 2,765,825	(x-) 460,394	(x-) 0	(x-) 3,226,219	(x-) 2,083,264	(x-) 1,045,400	(x-) 97,555