

합 의 각 서

1. 계약건명 : 방화터널과 올림픽대로간 연결로 타당성조사 및 기본계획 용역
2. 계약업체 : (주)동해종합기술공사
3. 계약금액 : 금 일억육천육백구십일만오천원정 (₩166,915,000)
4. 계약년월일 : 2017.03.14
5. 계약기간 : 2017.03.20 ~ 2018.06.30
6. 변경사항 : 계약금액 변경(자문비 감액)

계약금액 (부가세포함)	당 초	금일억육천육백구십일만오천원정 (₩166,915,000)
	변 경	금일억육천삼백구십일만오천원정 (₩163,915,000)
	변경금액	감3,000,000원

본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액을 변경하여 계약내용과 같이 준공할 것을 확약합니다.

2018. 05. 31

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	(인)

계 약 자

상 호 : (주)동해종합기술공사

주 소 : 서울시 성동구 광나루로6길
우림이비즈센타 610호(성수동2가)

대 표 자 : 정 점 래



서울특별시(분임)경리관 귀하