

청렴 서울! 이제는 실천입니다.


합 의 각 서

1. 계약건명 : 잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계
2. 계약업체 : (주)제일엔지니어링 종합건축사사무소, (주)동해종합기술공사
(주)수성엔지니어링, 주식회사 강일엔지니어링
3. 계약금액 : 금 일십삼억팔천오백구십삼만팔천원정(₩1,385,938,000원)
4. 계약연월일 : 2016년 06월 03일
5. 계약기간 : 2016년 06월 09일 ~ 2018년 03월 31일
6. 변경사항


계약금액변경	당 초	금 1,385,938,000원
	변경후	금 1,385,938,000원
	증감액	금 0원
계약기간변경	당 초	2016년 06월 09일 ~ 2018년 03월 31일
	변경후	2016년 06월 09일 ~ 2018년 06월 30일


본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액 및 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.


2018. 03.


감독 확인	
소 속	도로계획과
직 급	시정6급
성 명	김진배 

위 계약자

주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 16길 22-6
 상 호 : (주)제일엔지니어링종합건축사사무소
 대표자 : 최 태 희 (인) 

주 소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 35
 상 호 : (주) 동 해 종 합 기 술 공 사
 대표자 : 정 점 래 (인) 

주 소 : 경상남도 창원시 의창구 창이대로 510, 403호
 상 호 : (주) 수 성 엔 지 니 어 링
 대표자 : 박 미 레 (인) 

주 소 : 강원도 강릉시 보래미하길 59-0 (포남동) 2층
 상 호 : 주 식 회 사 강 일 엔 지 니 어 링
 대표자 : 최 상 용 (인) 

서울특별시 재무관 귀하