

변경계약 요청서

건명	2022년 서울문화재단 예술공간(2그룹_8개소) 경비·미화·시설(영선) 용역
계약금액	—금 일십억사천팔백칠십일만칠천팔백원정(1,048,717,800원 / 부가세포함)
변경계약금액	-

당 회사는 아래의 사유로 계약의 변경을 요청합니다.

요청내용

○ 계약 변경 요청 사유

- 발주기관 사정(사업공간 이전)에 따른 용역과업 변경

2022년 10월 4일

주소: 경기도 안산시 단원구 광덕4로 144, 6층(고잔동, 트윈타운 에이동 6층 605호)

상호: 주식회사 피에스엔씨

대표자: 최영혜

재단법인 서울문화재단 대표이사 귀하

