

# 변경계약 합의서

건 명	2022년 서울문화재단 예술공간(2그룹_8개소) 경비·미화·시설(영선) 용역
계약금액	一금 일십억사천팔백칠십일만칠천팔백원정(1,048,717,800원 / 부가세포함)
변경계약금액	변동없음

당 회사는 귀사와 계약 체결한 상기 용역건에 대하여 다음과 같이 계약변경에 합의하고 하 등의 이의를 제기치 않고 전차계약 내용과 같은 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

## 합 의 내 용

### ○ 과업내용의 변경

- 변경사유: 발주기관 사정(사업공간 이전)에 따른 과업내용 변경
- 변경상세개요

	변경 전	변경 후
과업 내용	잠실창작스튜디오 (서울시 송파구 올림픽로25 종합운동장 내)	서울장애예술창작센터 (서울시 종로구 대학로12길 31 자유빌딩 2층)
계약 금액	변동없음	
계약 기간	변동없음	

○ 본 합의내용 이외 사항에 대해서는 당초 계약서 각 조항에 의한다.

2022년 10월 4일

주소: 경기도 안산시 단원구 광덕4로 144, 6층(고잔동, 트윈타운 에이동 6층 605호)

상호: 주식회사 피에스엠씨

대표자: 최영혜



재단법인 서울문화재단 대표이사 귀하