

용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

재단법인서울문화재단

경영기획본부장

김홍남

계약담당 주임

담당 :

김호준

김호준 (Tel: 02-3290-7139)



<계약상대자>

상 호 : 주식회사 피에스엠씨

주 소 : 경기도 안산시 단원구 광덕4로 144, 트윈타운
에이동 6층605호(고잔동)

대 표 자 : 최영혜

사업자등록번호 : 1248602216

전 화 번 호 : 031-484-4840

팩 스 번 호 : 031-483-7294

계약번호	20213200BF2 - 02	관리번호	
용역명	2022년 서울문화재단 예술공간(2그룹_8개소) 경비·미화·시설(영선) 용역		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	주식회사 피에스엠씨	수요기관명	재단법인서울문화재단
계약일자	2022/01/01	변경계약일자	2022/07/29
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	하자담보책임기간		
변경구분	계약내용변경		
변경사유	대학로연습실 운영기간 연장에 따른 과업기간 연장 및 계약금액 증액 (계약공간 중 일부공간(대학로연습실)과업 기간 연장으로 전체 계약기간은 변동 없음)		
지체상금율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변경전 착수일자	2022/01/01	변경후 착수일자	2022/01/01
변경전 금차완수일자	2022/12/31	변경후 금차완수일자	2022/12/31
변경전 총완수일자	2022/12/31	변경후 총완수일자	2022/12/31
완수일자변경사유			

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	1,042,813,000 원	1,042,813,000 원
변경금액	5,904,800 원	5,904,800 원
변경후 계약금액	1,048,717,800 원	1,048,717,800 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	442,860 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경계약합의서	1.변경계약합의서.pdf
2	계약보증서	2.계약보증서_2차변경_2022년 서울문화재단 예술공간(2그룹_8개소) 경비·미화·시설(영선) 용역.pdf
3	변경과업지시서	3.22년 경비미화용역(8개소) 총괄과업지시서(변경계약_202207).hwp
4	변경전산출내역서	4.22년 경비미화용역(8개소) 계약내역서(기존).xlsx
5	변경후산출내역서	5.22년 경비미화용역(8개소) 계약내역서(변경계약_202207).xlsx
6	변경계약요청공문	6.변경계약요청공문.pdf
7	지방계약예규	7.[개정전문] 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규)(제197호).hwp
8	기관직인정보	조달계약직인.gif