

水踰傳統市場 商店街振興 事業協同組合

서울특별시 강북구 수유1동 54번지 5호 전화 : 989-4730 FAX : 989-2186

문서번호 : 수전2016-12-01

시행일자 : 2016년 12월 14일(수)

수 신 : 강북구청장

참 조 : 지역경제과장

제 목 : 2016년 시설현대화사업 추가공사 설계변경건

1. 평소 귀청의 협조에 감사드립니다.

2. 우리시장에서 2016 시설현대화사업의 일환으로 추진한 사업을 마치고, 예산의 잔액으로 아케이트의 시설의 노후로 인한 보수공사를 진행하던중 아래와 같은 사유로 추가공사 설계변경을 진행하고자 하오니 귀청의 재가 바랍니다.

---- 아 래 ----

◇ 사 업 명 : 2016년 수유전통시장 시설현대화사업

◇ 추가공사설계변경내역 : 아케이트 보수보강공사 물받이 실리콘보강

◇ 추가공사설계변경사유 : 아케이트와 건물사이 실리콘 마감들이 들뜸으로 오래된 실리콘 제거후 실리콘 마감이 추가로 필요함. 당초 40ml에서 132ml로 변경

◇ 선 정 업 체 : 2016년 시설현대화 사업의 아케이트 지붕보수 및 지붕개폐장치 보수업체 - 성신ALS

水踰傳統市場商店街

振興事業協同組合長

崔 基 奭

