

용역기성준공계(제1회)

1. 용역명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역
2. 계약금액 : 일금육천팔십팔만오천원정(W60,885,000)
3. 계약년월일 : 2018년 02월 21일
4. 착수년월일 : 2018년 02월 22일
5. 준공년월일 : 2018년 12월 31일
6. 기성준공년월일 : 2018년 06월 일
7. 전회기성금액 : 일금 “없음” (W 0)
8. 금회기성금액 : 일금오천육십칠만사천팔백원정(W50,674,800)
9. 현재기성율 : (83.2%)

상기와 같이 용역에 대한 기성준공을 필하였기에 기성준공계를 제출합니다.

2018년 06월 일

감독원경유	
소속	
직급	
성명	(인)

위계약자 (대표사)

주소 : 서울시 양천구 지양로 32(신월동, 동도프라자402호)

상호 : 태성용아개발(주)

대표자 : 윤영석 (인)



위 계약자 (분담사)

주소 : 경기도 고양시 일산동구 동국로 240(식사동)

상호 : 인선이엔티(주)

대표자 : 이준길 (인)



동작구(분임)재무관 귀하

용역기성검사원(제1회)

1. 용역명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역
2. 계약금액 : 일금육천팔십팔만오천원정(W60,885,000)
3. 계약년월일 : 2018년 02월 21일
4. 착수년월일 : 2018년 02월 22일
5. 준공년월일 : 2018년 12월 31일
6. 기성준공년월일 : 2018년 06월 일
7. 전회기성금액 : 일금 “없음” (W 0)
8. 금회기성금액 : 일금오천육십칠만사천팔백원정(W50,674,800)
9. 현재기성율 : (83.2%)
10. 첨부서류 : 기성내역서 外

위 용역의 도급시행에 있어서 용역전반에 걸쳐 용역설계도서, 제시방서, 품질관리 기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 용역의 시공·감독 및 검사에 관하여 하자가 발견시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018년 06월 일

위계약자 (대표사)

주 소 : 서울시 양천구 지양로 32(신월동, 동도프라자402호)

상 호 : 태성용아개발(주)

대표자 : 윤 영 석 (인)



위 계약자 (분담사)

주 소 : 경기도 고양시 일산동구 동국로 240(식사동)

상 호 : 인선이엔티(주)

대표자 : 이 준 길 (인)



동작구(분임)재무관 귀하

기 성 내 역 서 (제1회)

용역명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

감독원경유: _____ (인)

구 분	계 약 금 액	전 회 기 성	금 회 기 성	누 계 기 성	비 고 (기성율)
총 용 역 비	60,885,000	-	50,674,800	50,674,800	83.2%
공 급 가 액	55,350,000	-	46,068,000	46,068,000	83.2%
부 가 세	5,535,000	-	4,606,800	4,606,800	83.2%
합 계	60,885,000	-	50,674,800	50,674,800	83.2%

※ 용역개요

공 종	계 약 수 량		기 성 수 량	
폐콘크리트 처리	1,855.1	ton	1,490.4	ton
폐아스콘 처리	445.4	ton	423	ton
폐콘크리트 운반	806	m ³	648	m ³
폐아스콘 운반	190	m ³	180	m ³

(대표사)

주 소 : 서울시 양천구 지양로 32(신월동, 동도프라자402호)

상 호 : 태성용아개발(주)

대표자 : 윤 영 석

(분담사)

주 소 : 경기도 고양시 일산동구 동국로 240(식사동)

상 호 : 인선이앤(주)

대표자 : 이 준 길



총괄기성내역서(제1회)

용역명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

공종	규격	단가	단위	계약금액		전회기성금액		금회기성금액		누계기성금액		잔여금액
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
1. 폐기물운반												
폐기물 운반	건설폐기물(콘크리트)	15,854	m³	806	12,786,013			648	10,273,392	648	10,273,392	2,512,621
폐기물 운반	건설폐기물(아스콘)	16,156	m³	190	3,063,139			180	2,908,080	180	2,908,080	155,059
소 계					15,849,152				13,181,472		13,181,472	2,667,680
2. 폐기물처리												
폐기물 처리	건설폐기물(콘크리트)	17,051	ton	1,855.1	31,631,310			1,490.4	25,412,810	1,490.4	25,412,810	6,218,500
폐기물 처리	건설폐기물(아스콘)	17,670	ton	445.4	7,870,218			423.0	7,474,410	423.0	7,474,410	395,808
소 계					39,501,528				32,887,220		32,887,220	6,614,308
3. 단수조정												
					-680				-692		-692	12
공급가액					55,350,000				46,068,000		46,068,000	9,282,000
부가가치세					5,535,000				4,606,800		4,606,800	928,200
총도급비					60,885,000				50,674,800		50,674,800	10,210,200

총 관 내 역 서(1회기성)

용역명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

공종	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
			단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1. 폐기물 운반	1	식						13,181,472		13,181,472	
2. 폐기물 처리	1	식						32,887,220		32,887,220	
3. 단수조정										-692	
공급가액										46,068,000	
4. 부가가치세										4,606,800	
도급액										50,674,800	
총용역비										50,674,800	

내역서(1회기성)

용역명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

공종	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1. 폐기물 운반												
폐기물 운반	건설폐기물 (콘크리트)	648	m ³	5,355	3,470,040	5,628	3,646,944	4,871	3,156,408	15,854	10,273,392	
폐기물 운반	건설폐기물 (아스콘)	180	m ³	5,472	984,960	5,727	1,030,860	4,957	892,260	16,156	2,908,080	
계					4,455,000		4,677,804		4,048,668		13,181,472	경비적용
2. 폐기물 처리												
폐기물 처리	건설폐기물 (콘크리트)	1,490.4	ton		-		-	17,051	25,412,810	17,051	25,412,810	
폐기물 처리	건설폐기물 (아스콘)	423	ton		-		-	17,670	7,474,410	17,670	7,474,410	
계					-		-		32,887,220		32,887,220	

분 담 내 역 서(1회기성)

용역명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

항 목	수집운반 (태성용아개발)	중간처리 (인선이엔티)	합 계	비 고
공급가액	13,182,000	32,886,000	46,068,000	
부가가치세	1,318,200	3,288,600	4,606,800	
도 급 액	14,500,200	36,174,600	50,674,800	

사 진 대 지(1회기성)

용역명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

상차사진



상차사진



상차사진



상차사진



상차사진



상차사진



사 진 대 지(1회기성)

용역명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역


상차사진



상차사진



상차사진



건설폐기물 수집 · 운반 확인서

(수집 · 운반업체, 배출자 보관용)

폐기물의 표시	폐기물의 종류	건설폐기물				
	배출 장소	서울시 동작구 관내	배출량 (톤)	1,945.46		
	공사명	2018년 관내 하수시설물 유지보수공사 건설폐기물 용역		공사기간	2018.02.22. - 2018.12.31.	
배출자	상호	동작구청	대표자	구청장	전화번호	02)820-9941
	주소	서울특별시 동작구 장승배기로 161 (노량진동)			배출신고일	2018.02.28.
수집 · 운반 업체	상호	태성용아개발(주)	대표자	윤영석	업종	건설폐기물 수집운반업
	영업소재지	서울시 양천구 지양로 32 (신월동, 동도프라자 402호)	사업장 등록번호	217-81-08652	전화번호	02) 3461-9977
	허가권자	양천구청	허가일자	1993.08.08.	허가번호	제2013-1호

건설폐기물 수집 · 운반 내역

운반일자 (기간)	폐기물처리업체(반입장소)					폐기물		처리비용
	상호	대표자	소재지	업종	전화번호	종류	반입량(톤)	
계							1,945.46	
2018.03.08. ~ 2018.06.04.	인선이엔티	이준길	경기도 고양시 일산동구 동국로 240 (식사동)	파쇄/분쇄	031 969-1500	페콘크리트	1505.14	
						페아스콘	440.32	

위와같이 수집 · 운반 하였음을 확인 함.

2018 년 6 월 일



태성용아개발주식회사

대표이사 운영



건설폐기물 수집운반 · 중간처리 확인서

① 배출자보관용

No.

배	주 소	서울특별시 동작구 장승배기로 161			처리방법	중간처리		
	상 호 (성 명)	동작구청	(Tel)		처리업체	업 체 명	인선이엔티(주)	
배	위 치 (공사명)	2018년 관내 하수시설물 유지보수공사				소 재 지	경기도 고양시 일산동구 동국로	
	일 자	2018-03-08 ~ 2018-06-04				허가번호	고양시 중간처리업1호 고양시 수집·운반업6호	
폐기물성상		건설폐기물				전 화	(031)969-1500	
						F A X	(031)966-9763	
운반일자	차 량 번 호	폐기물종류	회수	처리량(톤)	반입료(처리비)	비 고		
2018-03-08 ~ 2018-06-04	인천060아5254 외	페아스콘	18	440.32				
계			18	440.32				

위와 같이 수집운반 · 중간처리 하였음을 확인함.

2018 년 06 월 21 일

(확인자) 인선이엔티(주)

대표이사 이준길



건설폐기물 수집운반 · 중간처리 확인서

① 배출자보관용

No.

배	주 소	서울특별시 동작구 장승배기로 161		처리방법	중간처리	
	상 호 (성 명)	동작구청	(Tel)	처리업체	업 체 명	인선이엔티(주)
배	위 치 (공사명)	2018년 관내 하수시설물 유지보수공사			소 재 지	경기도 고양시 일산동구 동국로
	일 자	2018-03-08 ~ 2018-05-03			허가번호	고양시 중간처리업1호 고양시 수집·운반업6호
					전 화	(031)969-1500
폐기물성상	건설폐기물		F A X		(031)966-9763	

운반일자	차 량 번 호	폐기물종류	회수	처리량(톤)	반입료(처리비)	비 고
2018-03-08 ~ 2018-05-03	인천06사8571 외	폐콘크리트	65	1,505.14		
계			65	1,505.14		

위와 같이 수집운반 · 중간처리 하였음을 확인함.

2018 년 06 월 21 일

(확인자) 인선이엔티(주) 대표이사 이준길



건 설 폐 기 물 관 리 대 장

(①폐기물의 종류 : 폐콘크리트)

(단위 : 톤)

② 발생내역				③ 자가처리 내역						④ 위탁처리내역						⑤ 보관량	결재		
연월일	성상	발생량	발생량 누 계	연월일	처리 량	중간처리		최종처리		처리량 누 계	연월일	위 탁 처리량	운반자	처리자	처리 방법		위 탁 처리량 누 계		
						처리 방법	처리량	처리 방법	처리량										
2018.03.08.	고상	213.63	213.63								2018.03.08.	213.63	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	213.63	-		
2018.03.10.	고상	50.71	264.34								2018.03.10.	50.71	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	264.34	-		
2018.03.12.	고상	138.80	403.14								2018.03.12.	138.80	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	403.14	-		
2018.03.14.	고상	48.93	452.07								2018.03.14.	48.93	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	452.07	-		
2018.03.15.	고상	135.74	587.81								2018.03.15.	135.74	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	587.81	-		
2018.03.17.	고상	83.69	671.50								2018.03.17.	83.69	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	671.50	-		
2018.03.21.	고상	73.44	744.94								2018.03.21.	73.44	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	744.94	-		
2018.03.22.	고상	69.12	814.06								2018.03.22.	69.12	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	814.06	-		
2018.03.23.	고상	48.17	862.23								2018.03.23.	48.17	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	862.23	-		
2018.03.26.	고상	88.15	950.38								2018.03.26.	88.15	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	950.38	-		
2018.03.30.	고상	68.80	1,019.18								2018.03.30.	68.80	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,019.18	-		

건 설 폐 기 물 관 리 대 장

(①폐기물의 종류 : 폐콘크리트)

(단위 : 톤)

② 발생내역				③ 자가처리 내역						④ 위탁처리내역						⑤ 보관량	결재		
연월일	성상	발생량	발생량 누 계	연월일	처리 량	중간처리		최종처리		처리량 누 계	연월일	위 탁 처리량	운반자	처리자	처리 방법		위 탁 처리량 누 계		
						처리 방법	처리량	처리 방법	처리량										
2018.04.03.	고상	42.70	1,061.88								2018.04.03.	42.70	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,061.88	-		
2018.04.07.	고상	38.87	1,100.75								2018.04.07.	38.87	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,100.75	-		
2018.04.09.	고상	75.48	1,176.23								2018.04.09.	75.48	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,176.23	-		
2018.04.10.	고상	45.13	1,221.36								2018.04.10.	45.13	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,221.36	-		
2018.04.11.	고상	67.84	1,289.20								2018.04.11.	67.84	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,289.20	-		
2018.04.12.	고상	72.32	1,361.52								2018.04.12.	72.32	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,361.52	-		
2018.04.25.	고상	43.23	1,404.75								2018.04.25.	43.23	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,404.75	-		
2018.04.26.	고상	24.32	1,429.07								2018.04.26.	24.32	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,429.07	-		
2018.04.28.	고상	50.98	1,480.05								2018.04.28.	50.98	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,480.05	-		
2018.05.03.	고상	25.09	1,505.14								2018.05.03.	25.09	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	1,505.14	-		

건 설 폐 기 물 관 리 대 장

(①폐기물의 종류 : 폐콘크리트)

(단위 : 톤)

② 발생내역				③ 자가처리 내역						④ 위탁처리내역						⑤ 보관량	결재		
연월일	성상	발생량	발생량 누 계	연월일	처리 량	중간처리		최종처리		처리량 누 계	연월일	위 탁 처리량	운반자	처리자	처리 방법		위 탁 처리량 누 계	-	-
						처리 방법	처리량	처리 방법	처리량										
2018.03.14.	고상	44.35	44.35								2018.03.14.	44.35	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	44.35	-		
2018.04.13.	고상	44.54	88.89								2018.04.13.	44.54	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	88.89	-		
2018.04.16.	고상	124.77	213.66								2018.04.16.	124.77	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	213.66	-		
2018.04.17.	고상	80.82	294.48								2018.04.17.	80.82	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	294.48	-		
2018.04.26.	고상	20.57	315.05								2018.04.26.	20.57	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	315.05	-		
2018.04.30.	고상	79.05	394.10								2018.04.30.	79.05	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	394.10	-		
2018.06.04.	고상	46.22	440.32								2018.06.04.	46.22	태성용아개발	인선이엔티	파쇄	440.32	-		