

문서번호	주차시설운영처-795
보존기간	준영구
결재일자	2020.01.15.
공개여부	공개

★차장	팀장	주차시설운영처장	교통사업본부장	
협 조	총무처장			
	기획조정실장			

2019년도 공영주차장 예산 사고이월 계획 변경

2020.

2019년도 공영주차장 예산 사고이월 계획 변경

□ 관련근거

- 주차시설운영차-19334호(2019.12.19.) 「2019사업연도 예산 사고이월 계획」
- 주차시설운영차-19352호(2019.12.20.) 「2019사업연도 예산 사고이월 계획 제출」

□ 계획변경

- 사업내용 : 지갑없는 주차장 2단계 사업 (86개소)
 - 사업기간 : 2019. 12월 ~ 2020. 6월
 - 계약금액 : 2,489,418천원(예산 외 대행사업비 포함)
 - 이월사유 : 지갑없는 주차장 1단계 사업으로 구축된 시스템을 모든 공영주차장에 확대 시행하는 것으로 2020.6월 준공 예정
- 변경사항 : 사고이월액 감액 (중전 계획 대비 △495,543천원)
- 변경사유 : 사업추진을 위해 편성된 예산 외 대행사업비 잔액을 우선 집행 후 부족분에 대하여만 사고이월하여 집행 ※ 사업비 집행현황 별도 첨부
- 변경내용 : 사고이월액 **중전** 1,972,000천원 → **변경** 1,476,457천원

(단위 : 천원)

사업명	계약금액(A)	중 전		변 경	
		예산 외 대행사업비(B)	사고이월액 (A-B)	예산 외 대행사업비(B)	사고이월액 (A-B)
지갑없는 주차장 2단계 사업	2,489,418	517,418	1,972,000	1,012,961 (+495,543)	<u>1,476,457</u> (△495,543)

붙 임 1. 예산 외 대행사업비 집행현황 1부.

2. 2019년 공영주차장 예산 사고이월 계획(수정) 1부. 끝.