

		시 민			
문서번호	보행정책과-300	주무관	보행안전팀장	보행정책과장	보행친화기획관
결재일자	2019. 1. 8.				
공개여부	대시민공개				
방침번호		협 조 주무관 주무관			



2019년 보행안전팀 사업 실행계획

2019. 1.

도 시 교 통 실
(보행정책과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)



구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
정책의 제형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	<input type="checkbox"/>	
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	<input type="checkbox"/>	
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	<input type="checkbox"/>	
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	<input type="checkbox"/>	
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말 을 사용하였습니까?	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 공개 여부를 “ 비공개 ”로 설정했다면 법적근거 를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	<input type="checkbox"/>	■	

2019년 보행안전팀 사업 실행계획

총괄

◇ '19년 편성 예산 : 17,135,744천원

- '18년 12,379,440천원 대비 약 38%(4,756,304천원) 증가
- 사고개선분야, 통학로 조성 등 신규 사업을 위해 시비 대폭 확대



◇ 추진체계 : 4개 과제, 14개 단위사업

과제	단위사업	사업명	물량	예산(천원)	담당
1	어린이 보호구역 정비			11,190,000	
	1-1	신규 교통사고 다발 보호구역 개선	38개소	5,710,000	김종민
	1-2	신규 학교부지 활용 통학로 설치	7개소	1,450,000	허광호
	1-3	기존 어린이보호구역 정비	12개소	3,030,000	허광호
	1-4	어린이 보호구역 지정 및 정비	37개소	1,000,000	허광호
2	교통약자 보호구역 정비			2,700,000	
	2-1	신규 노인보행사고 다발지역 집중개선	7개소	1,100,000	김종민
	2-2	노인·장애인 보호구역 신규 지정	22개소	780,000	김종민
	2-3	과속경보표지판	16개소	320,000	이수환
	2-4	LED표지판 설치	120개소	500,000	허광호
3	어린이 보호구역 운영 개선			2,195,744	
	3-1	어린이등학교 교통안전지도	234개교	1,755,744	이수환
	3-2	어린이영상정보 인프라 구축	20개소	440,000	이수환
4	시민참여			1,050,000	
	4-1	구로구 초등학교 등하굣길 보행개선	5개 사업	200,000	이수환
	4-2	성동구 경동초등학교 안전통학로 확보	3개 사업	300,000	허광호
	4-3	장애인과 함께 만드는 장애인 보행안전	25개구	300,000	김종민
	4-4	학교주변 횡단보도 옐로카펫 설치	100개소	250,000	이수환

I 집행 개요

□ 추진 목표

- 시 전역에서 추진되는 다양한 보행안전 사업을 체계적 통합 관리
- 예산을 중심으로 일정·실적·성과관리 및 ‘조기집행’·‘이월불가’ 준수
 - 단순 시설물 설치는 4월, 설계 5월, 개선공사는 10월 이내 완료

□ 주요 내용

- ① 관리번호 부여 : 예산서, 업무특성 등 고려, 과제별·사업별 구분
 - ② 사업관리 시스템화 : 월례회의(예산, 실적, 부진사항 등 확인), 區 정기보고
 - ③ 현장점검 정례화 : 예산집행 부진사업, 주요 설계지점 등 대상
- ☞ '19년부터 자치구 추진상황 관리 본격화

II 사업별 세부 추진계획

1 어린이보호구역 정비

▶ 예산 : 11,190,000천원 ※ '18년 5,817,000천원

(전년 대비 5,373,000천원 증가)

- 구성 - 국비 2,680,000, 시비 8,510,000
- 편성목 - 시설비(401-01)

▶ 주요 내용 : 4개 단위 사업

【서울형 어린이 보호구역(1,0190,000천원)】

- 1-1. 교통사고 다발 어린이 보호구역 개선 5,710,000천원
- 1-2. 초등학교 학교부지 활용 통학로 설치 1,450,000천원
- 1-3. 기존 보호구역 정비 3,030,000천원

【어린이보호구역 보호구역 지정 및 정비(1,000,000천원)】

- 1-4. 어린이 보호구역 지정 및 정비 1,000,000천원

○ 사업비 : 5,710,000천원

- 국비 1,505,000, 시비 4,205,000
- 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동 편의 증진, 어린이보호구역정비, 시설비(401-01)

○ 추진목표 : 어린이보호구역 사고 제로화

- 보호구역 양적확대 → 보행위험 요인의 확실한 제거(사업지별 투자확대)

○ 추진방향 : '市 일괄 설계 최초 도입' → 어린이보호구역 안전성·일관성 제고

- 자치구 중심의 소규모 방식에서 탈피, 전문기관에 의한 사고 원인조사·개선
- 사업대상지 공간구성은 운전자, 보행자가 보호구역 시설에 대해 예측가능할 수 있도록 가급적 동일기준 적용

○ 대 상 : 38개소

- 2014~2017년 최근 4년 간 2건 이상 사고 발생 기준(최대 5건)
- 동작구 5개소, 은평구 4개소, 성북·도봉·강남 3개소 등
 - 동작구 : 신상도(3)·중대부속(4)·강남(3)·상도(4)·영화초교(2)
 - 은평구 : 대조(2)·은빛(2)·은진·갈현초교(2)
 - 성북구 : 장위초교(5)·장곡(2)·미아초교(2)
 - 도봉구 : 창원(2)·창동(2)·창일초교(2)
 - 강남구 : 언주(2)·자곡(2)·대치(2)
 - 그 외 : 종로구 창신(4)·혜화초교(2), 광진구 양진초교(5), 중랑구 묵현초교(2), 강북구 화계(2)·수유초교(2), 마포구 아현초교(2), 양천구 지향(2)·서정초교(3), 구로 오류남(4)·구로남초교(2), 금천구 문백초교(2), 영등포구 신영초교(2), 관악구 난우(2)·원당초교(2), 서초구 신동초교(2), 송파구 문헌초교(2), 강동구 대명(3)·한산초교(3)

※ ()안은 사고발생 건수

○ 추진 내용

- 안전진단 및 설계(서울시) : 250,000천원(시비)
 - 진행사항 - 계약심사('19.1.3.~1.7), 공고(1.9.~1.28.), 제안서 평가(1.31.)
 - 기 타 - 용역공동수행(사고원인조사 : 안전진단 전문기관, 설계 : 교통엔지니어링)
 - 시설개선(자치구) : 5,460,000천원
(국비 1,505,000, 시비 3,955,000)
 - 발광형 LED표지판 설치(750,000천원) : 개소당 약 5개
 - 안전시설 설치(4,710,000천원) : 통학로, 고원식 횡단보도, 미끄럼방지 포장 등
- ※ 사업지별 공사비는 '안전진단 및 설계' 결과에 따라 차등 배정

○ 담당자 : 주무관 김종민

○ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액		집행액 / 집행내용											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
5,710	집행 계획				250	5,460							
	추진 계획	설계 업체 선정	설계			재배정	공사	공사	공사	공사	공사		
	집행 실적												
	추진 실적												

1-2

신규

초등학교 학교부지 활용 통학로 설치

○ 사업비 : 1,450,000천원

- 국비 825,000, 시비 625,000
- 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동 편의 증진, 어린이보호구역정비, 시설비(401-01)

○ 대 상 : 7개소

【 국비 - 시비 매칭사업 】 - 6개소(50% : 50%)

- ① 성동구 경동초교(190m) 400,000천원,
- ② 은평구 구산초교(40m) 150,000천원
- ③ 은평구 응암초교(30m) 100,000천원
- ④ 관악구 신림초교(140m) 500,000천원
- ⑤ 관악구 당곡초교(30m) 60,000천원
- ⑥ 관악구 온천초교(60m) 40,000천원

【 국비 재난안전특별교부세 사업 】 ※ '19. 2월 중 세입조치('18.12.교부)

- ⑦ 도봉구 창동초교(130m) 200,000천원

- 추진 체계 : 서울시 - 예산 재배정, 자치구 - 계획수립·설계·공사
- 주요 내용 : 담장·수목 이전, 보행로 조성, 필요시 보행데크 등
- 담당자 : 주무관 허광호
- 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액		집행액 / 집행내용											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1,450	집행 계획												
	추진 계획	사업별 계획수립(區)		재배 정	설계			공사					
	집행 실적												
	추진 실적												

1-3 기존 보호구역 정비

○ 사업비 : 3,030,000천원

- 국비 350,000(구비 350,000 별도 매칭), 시비 2,680,000
- 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동 편의 증진, 어린이보호구역정비, 시설비(401-01)

○ 대 상 : 12개소

【 시비 사업 】

- ① 서강초교 어린이보호구역 정비 30,000천원
- ② 어린이보호구역내 도로 적색포장('19. 1월 수요조사) 500,000천원
- ③ 강서 어린이보호구역 교통개선 400,000천원
- ④ 송파 어린이보호구역 유지보수 1,000,000천원
- ⑤ 구로 오정초 어린이보호구역 정비 250,000천원
- ⑥ 동대문 청량리동 어린이보호구역 태양광 LED표지판 100,000천원
- ⑦ 노원 상계초 교통환경개선사업 200,000천원
- ⑧ 은평 대영초,역촌초 보호구역 개선 200,000천원

【 국비-구비(별도) 매칭 사업 】 - 4개소(50%:50%)

- ⑨ 송파 거여초교, 마천초교 보호구역 정비..... 120,000천원
- ⑩ 서대문 창서초교 보호구역 정비 60,000천원
- ⑪ 영등포 여의도초교 보호구역 정비 60,000천원
- ⑫ 용산구 동빙고어린이집, 후암초교 보호구역 정비 ... 110,000천원

※ '19년 2월 중 교부 예정

- 추진 체계 : 서울시 - 예산 재배정, 자치구 - 계획수립·설계·공사
- 주요 내용 : 기존 어린이 보호구역 시설 유지보수 및 보강
- 담당자 : 주무관 허광호
- 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액		집행액 / 집행내용											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
3,030	집행 계획												
	추진 계획	사업별 계획수립(區)		재배 정	설계			공사					
	집행 실적												
	추진 실적												

1-4 어린이 보호구역 지정 및 정비

○ 사업비 : 1,000,000천원

- 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동 편의 증진, 어린이보호구역정비, 시설비(401-01)

○ 대 상 : 37개소

【 어린이집 32개소 】

- 서초구 : 텀블랜드(25)·양재벌하(25)·양재목련(25)·방배4동(25)·서초1동 하은(25)·도구머리(25)·내곡연두(25)·니플라오(25)·잠원꿈밭(25)·방배본동행복한(25)·방배(25)·서초구립방배열린(25)·현대양재(25)·반포복지관어린이집(25)
- 광진구 : 아이터어린이집(15)
- 구로구 : 코레일오류동(80)
- 동대문구 : 청정원(15)·예니아트(24)·연세어린이집(15)
- 은평구 : 흥익(20)·은평한옥마을성균관(23)·이삭어린이집(24)
- 성북구 : 고려대서울캠퍼스어린이집(20)
- 양천구 : 청운어린이집(7)
- 동작구 : 사당4동어린이집(12)
- 중 구 : 제일병원직장(26)·이레(30)·예량어린이집(30)
- 강동구 : 고덕숲어린이집(24)
- 강남구 : 미담(30)·아이앤어린이집(30)

【 유치원 2개소 】

- 동작구 행복한숲어린이집(8), 강남구 유정유치원(30)

【 초등학교 2개소 】

- 구로구 하늘숲초교(106)·항동초교(40)

【 학원 1개소 】

- 강서구 아네스어학원(16)

※ ()는 재배정 예산(백만원)

- 추진 체계 : 서울시 - 예산 재배정, 자치구 - 계획수립·설계·공사
- 주요 내용 : 어린이보호구역 지정, 시설정비
 - LED발광형 안내표지판, 제한속도 30km/h 알림 노면표지
 - 적색 미끄럼 방지포장, 고원식 횡단보도, 과속방지턱, 노면표시 개선 등
- 담당자 : 주무관 허광호
- 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액	집행액 / 집행내용												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1,000	집행계획												
	추진계획	재배정	설계				공사						
	집행실적												
	추진실적												

2 교통약자 보호구역 정비

- ▶ 편성 예산 : 2,700,000천원 ※ '18년 3,310,000천원
(전년 대비 610,000천원 감소)
- 구성 - 국비 150,000, 시비 2,550,000
- 편성목 - 시설비(401-01) 2,700,000
- ▶ 주요 내용 : 4개 단위 사업
 - 2-1. 노인보행사고 다발지역 집중개선 1,100,000
 - 2-2. 노인·장애인 보호구역 신규지정 및 시설정비 780,000
 - 2-3. 과속경보표지판 설치 320,000
 - 2-4. LED표지판 설치 500,000

2-1

신규

노인보행사고 다발지역 집중개선(신규)

○ 사업비 : 1,500,000천원

- 1,100,000(시비), 명시이월 400,000(국비 - 재난안전특별교부세)
- 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동 편의 증진, 교통약자 보호구역정비, 시설비(401-01)


○ 추진목표 : **고령화시대 노인보행사고 방지사업의 성공적 추진**

- 보호구역 양적확대 → 보행위험 요인의 확실한 제거(사업지별 투자확대)

○ 대 상 : 7개소

- 최근 3년간 노인보행사고 13건 이상 발생지역
- 청량리 청과물 도매시장(39), 청량리역 교차로(25), 성대시장(19), 미아역(19), 성신여대입구역(18) · 길음역(14) · 영등포시장 교차로(13)

※ ()안은 노인보행사고 건수



○ 주요내용(안)

- 전통시장 내부 : 안심보행공간 확충, 보행자 보호시설 설치
- 전통시장 인근 진입도로 : CCTV 설치, 고원식 횡단보도 등

○ 추진절차

- 안전진단 및 설계(서울시) : 75,000천원(시비)
 - 용역수행 - (주) 토마스건축사무소
 - 진행사항 - 계약('19. 1. 2.), 현장조사(1. 3.~1.21.), 착수보고(1. 마지막 주)
 - 기 타 - 전통시장 상인회 의견수렴, 보행전문가 합동 현장자문 등

- 시설개선 공사(자치구) : 1,425,000천원
(국비 400,000, 시비 1,025,000)

※ 사업지별 공사비는 설계결과에 따라 차등 적용

○ 담당자 : 주무관 김종민

○ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액	집행액 / 집행내용												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1,500	집행계획				75	1,425							
	추진계획	설계	설계	설계	설계	재배정	공사	공사	공사	공사	공사		
	집행실적												
	추진실적												

2-2 노인·장애인 보호구역 신규지정 및 시설정비

○ 사업비 : 780,000천원

- 국비 150,000, 시비 630,000
- 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동 편의 증진, 교통약자 보호구역정비, 시설비(401-01)

○ 대 상 : 22개소

【 국비, 시비 매칭 사업 】 - 6개소(50% : 50%)

(단위 : 백만원)

연번	자치구	시설명	사업비	연번	자치구	시설명	사업비
1	영등포	대림어린이공원	30	4	강남	역삼노인 복지센터	40
2	송파	오금경로당	70	5	성북	대한노인회성 복지회	50
3	강남	더시그넘하우스	40	6	용산	원효로경로당	70
합 계		300(국비 150, 시비 150)					

【 시비 사업 】 - 16개소

(단위 : 백만원)

연번	자치구	시설명	사업비	연번	자치구	시설명	사업비
1	서초	서초느티나무쉼터	30	9	중구	충현경로당	30
2	서초	양재노인종합복지관	10	10	중구	장수경로당	20
3	서초	양재종합사회복지관	10	11	중구	필동경로당	48
4	광진	중곡1동제2경로당	10	12	중구	장충경로당	34
5	강동	쉼터경로당	34	13	중구	동호경로당	44
6	관악	관악산공원	52	14	중구	신당5동경로당	26
7	동작	청남노인요양 공동생활가정	6	15	서대문	실버스토리	26
8	동대문	경동요양병원	23	16	은평	구산경로당	18
합 계		421					

※ 사업계획변경 및 서울지방경찰청 유사노면표시 신규사업 등 추가수요 시 잔액 59백만원(예산 780 - 사업비 721) 활용

○ 주요 내용

- LED발광형 안내표지판, 제한속도 30km/h 알림 노면표지
- 적색 미끄럼 방지포장, 고원식 횡단보도, 과속방지턱, 노면표시 개선 등

○ 담당자 : 주무관 김종민

○ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액		집행액 / 집행내용											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
780	집행 계획	780											
	추진 계획	재배 정	설계	설계	설계	협의	협의	공사	공사	공사	공사		
	집행 실적												
	추진 실적												

2-3 과속경보표지판 설치

○ 사업비 : 320,000천원 **조기집행**

- 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동 편의 증진, 교통약자 보호구역정비, 시설비(401-01)


○ 대 상 : 18개소

- 송파구 삼전초교, 관악구 종인어린이집, 양천구 서정초교, 서초구 언남초교, 중랑구 중곡초교, 중구 광희초교, 은평구 갈현초교, 강남구 포이초교, 노원구 신계초교, 강서구 화곡초교, 마포구 새싹유치원, 서대문구 연희초교, 구로구 신도림초교, 성북구 정덕초교, 도봉구 오봉초교, 성동구 행현초교, 동대문구 휘봉초교, 광진구 자양초교
- 개소 당 18백만원 ※ 양천구 서정초교 14백만원(기존 지주 활용)

○ 주요내용 : 어린이 보호구역 진입부에 설치



서초구 서초초등학교



구로구 개봉초등학교

○ 담당자 : 주무관 이수환

○ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액	집행액 / 집행내용												
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
320	집행계획	320											
	추진계획	재정	설치	설치	설치								
	집행실적												
	추진실적												

2-4 LED표지판 설치

- 사업비 : 500,000천원 조기집행
 - 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동 편의 증진, 교통약자 보호구역정비, 시설비(401-01)
- 대 상 : 중랑구 120개소
 - 보호구역 진출입부, 주요 결절지점 등에 대해 중랑구 계획 수립결과 반영
 - 현재 중랑구 전체 23개 초등학교 대상 72개 설치 운영 중
 - ※ ‘중랑구 자체 사업계획’을 평가하여 최종 대상을 선정하고, 예산 대비 잔액 발생 시 타 지역 어린이보호구역 개선사업에 활용



- 담당자 : 주무관 허광호
- 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액	집행액 / 집행내용												
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
500	집행 계획												
	추진 계획	계획 수립 (區)	계획 수립 (區)	재배정	설치 (區)								
	집행 실적												
	추진 실적												

3 어린이보호구역 운영 개선

- ▶ 편성 예산 : 2,195,744천원
- ▶ 주요 내용 : 2개 단위 사업
 - 3-1. 어린이등하교 교통안전지도 1,755,744천원
 - 3-2. 어린이안전 영상정보구축 440,000천원

3-1 어린이등하교 교통안전지도

- 사업비 : 1,755,744천원
 - 사무관리비(201-01) 30,000 : 교통안전지도사 운영경비
 - 자치단체경상보조금(308-01) 1,725,744 : 교통안전지도사 인건비
- 대 상 : 234개교, 538명
 - 등하교 41개교, 등교 24개교, 하교 169개교
- 주요 내용
 - 기 간 : '19. 3 ~ 12월(방학기간 제외, 학교사정에 따라 시간조정)
 - 운 영 : 지도사 1인당 학생수 8명 내외
 - 임금 및 활동시간 : 서울시 생활임금 10,148원(시), 1일 1.6시간
 - ※ '19년 총 1,702백만원 소요 예상, 잔액분 약23백만원(예산 1,725-1,702)은 향후 추가 수요발생시 집행
- 담당자 : 주무관 이수환
- 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액	집행액 / 집행내용												
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
1,755	진행계획												
	추진계획		재배정	운영	운영	운영	운영	운영	운영	운영	운영	운영	
	집행실적												
	추진실적												

3-2 어린이안전 영상정보 인프라 구축

○ 예산편성 : 440,000천원 **조기집행**

- 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동편의 증진, 어린이안전 영상정보 구축, 시설비(401-01)

※ '19년 국비 지원 시 추가 계획 수립

○ 대 상 : 18개 자치구 21개소

- 강동구 강명초교, 서초구 서일초교, 강남구 미담어린이집, 중구 광희초교, 관악구 신림초교, 노원구 노일초교, 성북구 고려대학교어린이집, 성동구 경동초교, 동작구 삼일초교, 서대문구 북성초교, 광진구 아이터어린이집, 송파구 석촌초교, 강서구 선화어린이집, 은평구 홍익어린이집, 중랑구 중화초교, 도봉구 창림초교, 용산구 삼광초교·일민유치원, 구로구 하늘숲초교·영일초교(2개)

- 개소당 22백만원

※ 서일초교 15, 신림초교 20, 경동초교 9

○ 주요내용 : 방법, 불법주정차 단속

○ 담당자 : 주무관 이수환

○ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액		집행액 / 집행내용											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
440	집행 계획												
	추진 계획	재배정	설치	설치	설치								
	집행 실적												
	추진 실적												

4 시민참여예산

- ▶ 편성 예산 : 1,050,000천원
- ▶ 주요 내용 : 4개 단위 사업
 - 4-1. 구로구 초등학교 등하굣길 보행환경 개선 200,000천원
 - 4-2. 성동구 경동초등학교 안전통학로 확보 300,000천원
 - 4-3. 장애인과 함께 만드는 장애인 보행안전 300,000천원
 - 4-4. 학교주변 횡단보도 옐로카펫 설치 250,000천원

4-1 구로구 초등학교 등하굣길 보행환경 개선

- 사업비 : 200,000천원
 - 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동 편의 증진, 초등학교 등하굣길 보행환경 개선(시민참여), 자치단체 자본보조 (403-01)
- 대 상 : 어린이보호구역 4개소
 - 신구로초, 영일초, 세곡초, 오정초, 천왕초, 정진학교, 고척초
 - 최근 5년간 안전시설물 개선 미실시
- 주요 내용
 - 유색포장 : 4개 구역 X 600m² X 35천원/m²
 - 안전펜스 교체 및 신설 : 400m X 150천원
 - 과속경보표지 : 15,000천원 X 2개소, - 노란담장 : 1개소
 - 옐로카펫 : 3,000천원 X 2개소
- 담당자 : 주무관 이수환

○ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액	집행액 / 집행내용												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
200	집행 계획												
	추진 계획	계획 수립 (區)	계획 수립 (區)	재배 정	설치 (區)								
	집행 실적												
	추진 실적												

4-2 성동구 경동초등학교 안전 통학로 확보

○ 사업비 : 300,000천원

- 자치단체 경상보조금(308-01) 15,000 : 민관협의 등
- 자치단체 자본보조(403-01) 285,000 : 시설개선

○ 대 상 : 성동구 경동초등학교

- 경동초등학교, 경일중고교, 성수공업고등학교 등 학교밀집지역
- 학부모 및 주민 서명 800명



위치도



현장상황



○ **주요 내용**

- 벽돌담 교체 및 수종변경 95백만원, - 전주 지중화 100백만원
- 금연구역 지정 및 금연표지판 설치 90백만원

○ **담당자 : 주무관 허광호**

○ **예산집행계획**

(단위 : 백만원)

예산액		집행액 / 집행내용											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
300	집행 계획												
	추진 계획	계획 수립 (區)	계획 수립 (區)	재배 정	설치 (區)								
	집행 실적												
	추진 실적												

4-3 장애인과 함께 만드는 장애인 보행안전(시민협치형)

○ **사업비 : 300,000천원**

- 사무관리비(201-01) 10,000 : 홍보활동 및 운영비
- 시설비(401-01) 290,000 : 시설개선

○ **추진방향**

- ‘장애인 보행시설 개선 TF’를 통해 세부 추진계획 최종 수립
- ‘총괄’ 및 ‘설계’는 서울시, ‘공사는 자치구’ 실시

※ TF구성 · 운영(예시)

- ▶ 구성원 : 장애인단체, ‘걷는 도시 서울, 시민위원회’, 제안자, 보행전문가 등 약 10인
- ▶ 운 영 : 월 2회
- ▶ 주요 내용 : 보행실태조사 및 사업지 선정, 시설개선 내용 등 협의

○ 사업대상 : 장애인보호구역(7개소), 장애인 교통사고 다발지역 등

○ 주요 내용

- 시설물 안전점검 50,000천원(2,000 X 25개구)
- 장애인 보행안전 시설물 설계 및 집중정비(9,600 X 25개구)

○ 담당자 : 주무관 김종민

○ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액		집행액 / 집행내용											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
300	집행 계획						300						
	추진 계획	TF운영			설계	설계	재배 정	공사	공사	공사	공사		
	집행 실적												
	추진 실적												

4-4 학교주변 횡단보도 옐로카펫 설치

○ 사업비 : 250,000천원

- 도시교통본부 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동 편의 증진, 학교주변 횡단보도 옐로카펫 설치(시민참여), 시설비(401-01)

○ 대 상 : 100개소(4개소 X 25개구)

- 어린이보호구역 주변, 자치구 수요조사 결과 반영('19. 2월)
- 관련 단체('초록우산어린이재단') 연계 추진

○ 담당자 : 주무관 이수환

○ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

예산액	집행액 / 집행내용												
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
250	집행 계획			250									
	추진 계획	수요 조사	수요 조사	재배 정	공사	공사	공사						
	집행 실적												
	추진 실적												

III 행정사항

□ 자치구 진행상황 보고

- 자료송부 시기 : 월 1회(매월 마지막 주 화요일)
- 추진방법 : 전자메일 송부(자치구 담당자 → 시 보행안전팀 담당자)
- 주요 내용
 - 사업별, 사업지별 예산집행 실적
 - 추진상 문제점, 예상치 못한 돌발상황 등 특이사항

예시) 자치구 사업별 예산집행 보고양식

(단위 : 천원)


예산액	집행액 / 집행내용												
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	집행 계획												
	추진 계획												
	집행 실적												
	추진 실적												

□ 정기회의 개최

- 운영시기 : 월 1회(매월 마지막 주 목요일)
- 참석자 : 보행안전팀 전원
- 주요 논의사항 ※ 담당자별 사전 자료 준비
 - 단위사업별 사업예산 집행상황, 조기집행사업 별도 관리
 - 예산집행 부진사업 관련 대책 논의

□ 주요 사업지 현장방문

- 정기방문 : 매월 첫째 주
- 방문대상
 - 1 ~ 4월 : 설계 지점, CCTV 등 주요 시설물 설치완료 지점
 - 5 ~ 10월 : 예산집행 부진 또는 주요 민원지점
 - 11 ~ 12월 : 주요 사업지(준공 후)



〈 추진일정 〉

끝.