

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 디지털3단지~두산길간 지하철도 건설공사
2. 계약업체 : 대명지이씨(주), 송아산업(주), 부길토건(주), 한수종합조경
3. 계약금액 : 금12,607,000,000원(총차)
금 3,679,000,000원(2차)
4. 계약연월일 : 2017. 12. 20(총차), 2018. 03. 21(2차)
5. 공사기간 : 2017. 12. 26 ~ 2021. 04. 08(총차)
2018. 03. 22 ~ 2019. 12. 31(2차)
6. 변경사항 : 공사금액 및 공사내용(2차), 공사기간변동없음

공사기간	총차	변경 전	2017년 12월 26일 ~ 2021년 04월 08일
		변경 후	2017년 12월 26일 ~ 2021년 04월 08일
		증 감	변경없음
	2차	변경 전	2018년 03월 22일 ~ 2019년 12월 31일
		변경 후	2018년 03월 22일 ~ 2019년 12월 31일
		증 감	변경없음
공사금액	총차	변경 전	금12,607,000,000원
		변경 후	금12,607,000,000원
		증 감	변경없음
	2차	변경 전	금3,679,000,000원
		변경 후	금3,179,000,000원
		증 감	감500,000,000원

본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액(기간)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2019. 09. .

공사관리관 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계약자(대표사)
 상 호 : 대명지이씨주식회사
 주 소 : 서울시 서초구 양재천로19길10
 대표자: 김 한 욱 (인)



청렴 서울! 이제는 실천입니다.

상 호 : 송아산업주식회사

주 소 : 충청남도 논산시 변영로29번길 8


대표자: 김 도 식 (인)



상 호 : 부길토건주식회사

주 소 : 경상북도 구미시 산동면 옥계2공단로 636-5

대표자: 최 창 호 (인)



상 호 : 한수종합조경

주 소 : 서울특별시 마포구 동교로23길2 13층301호

대표자: 한 경 구 (인)



서울특별시(분임)재무관 귀하