

2. 양곡시장 수전용량 증설공사 ----- 125백만원

전략목표	핵심과제	실행과제	투자사업
친환경 미래 도매시장 구현	시설인프라 구축	시설물관리체계 구축	변압기 300kW 용량증설

구분	소속	직위	성명
담당자	양곡사업소	4급	김기수
팀장		소장	김진수

□ 사업 목적

- 전기 수전용량 증설로 예비용량을 확보하여 기존 노후화된 변압기의 부하율 감소로 전기사고 예방 및 기존 변압기 1대 철거
- 입주민 영업활동에 필요한 전기설비 증설 및 2층 임대사무실 전기난방 전환으로 난방환경 개선과 난방비 절감

□ 사업 개요

- 사업 기간 : 2017. 01 ~ 2016. 06
- 총 사업비 : 125백만원
- 추진 근거 및 추진 경위 : 내구연한을 초과한 변압기 교체 및 난방 방식 변경으로 난방효율 개선과 난방비 절감 필요성 대두
- 주요 사업 내용
 - 위 치 : 양곡도매시장
 - 공사규모
 - 기존 200kW 변압기 1대 철거 및 변압기 500kW 1대 설치
 - 2층 전체 임대사무실 1차측 간선 2,300M 설치

□ 현황 및 문제점

- 1988년 개장이후 변압기 노후화에 의한 효율감소로 전기사용 부하 증가 시 발열에 의한 화재위험 상존
- 전기설비 증가에 의한 용량증가로 동절기 등 최대사용 부하 발생 시

빈번한 정전으로 입주민의 영업활동에 막대한 지장초래

- 건물 노후화에 의한 난방효율 저하로 입주민 난방비 부담증가 및 난방환경 열악

□ 사업 효과

- 기존 변압기 철거 및 전기 수전용량 증대로 전력 과부하에 의한 전기사고 예방 및 입주민 영업활동에 필요한 전기설비 설치가능
- 입주민 개별 전기난방으로 실내 난방환경 개선 및 난방비 부담 개선

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2016	향 후 계 획				비고
			2017	2018	2019	2020	
사업비	125		125	-	-	-	-

□ 타당성 분석

- 각종 인허가 사항 : 전기관련 법규 준수
- 문 제 점 및 대책 : 특이사항 없음
- 주요 분석 사항
 - ① 경제적 타당성 : 입주민 전기설비 설치로 영업활동 지원 및 개별난방 전환으로 난방비 부담 개선
 - ② 기술적 타당성 : 추가 전기용량 증설에 맞춘 변압기 선정 및 기존 변압기 철거로 타당
 - ③ 재정적 타당성 : 물가자료지 및 품셈에 의한 원가산출
 - ④ 사회적 타당성 : 입주민의 개별난방 전환 재량권 부여
 - ⑤ 시기적 타당성 : 변압기 내구연한 초과 및 전기사용량 증가에 의한 수전용량 증가 필요성 도래
 - ⑥ 위치, 규모의 타당성 : 전기실 크기에 맞춘 변압기 선정으로 타당

□ 산출근거 : 원가계산서 1부. 끝.

산출근거

견 적 서

제 출 일 : 2016 年 06 月 17 日

견 적 번 호 : YA-2016-061701

공사(납품)장소 : 귀사 지정 장소

지 불 조 건 : 귀사 지정 조건

견 적 유효기간 : 견적 후 30일 이내.

아래와 같이 견적을 제출하오니 검토 바랍니다.

공 사 (납 품) 명	양곡도매시장 수전용량 증설공사		
공 사 (납 품) 금 액	일금일역이천사백구십육만원정	일금	₩124,960,000원정

구분	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
1	전기공사비	자재비 외	LOT	1	124,960,000	124,960,000
TOTAL						₩ 124,960,000
특 기 사 항 :						

121-21-34122

대표자 이준승

HP : 010-2371-5136

T 032-589-8412 F 032-589-8413

인천광역시 동구 방축로 37번길 30 C동 B17호

원 가 계 산 서

공사명: 양곡도매시장 수전용량 증설공사

공사기간: 이 개월

비 목	구 분	금 액	구 성 비
재 료 비	직 접 재 료 비	60,889,304	
	간 접 재 료 비		
	(소 계)	60,889,304	
순 노 무 비	직 접 노 무 비	33,219,000	
	간 접 노 무 비	2,790,396	(직접 노무비) * 8.4 %
	(소 계)	36,009,396	
공 경 사 비	산 재 보 험 료		(노무비) * 3.8 %
	고 용 보 험 료		(노무비) * 0.87 %
	퇴 직 금 공 제		(직접 노무비) * 2.3 %
	안 전 관 리 비		(재료+직노+관급재/1.1) * 2.93 %
	기 타 경 비		(재료+노무) * 5.7 %
	환 경 보 전 비		(재료+노무+경비) * 0.3 %
	건 강 보 험 료		(직접 노무비) * 1.7 %
	연 금 보 험 료		(직접 노무비) * 2.49 %
	노 인 장 기 요 양 보 험		(건강 보험료) * 6.55 %
	(소 계)		
일 반 관 리 비		2,906,961	(재료+노무+경비) * 6 %
이 음		3,794,339	(노무+경비+일반관리비) * 15 %
(총 원 가)		103,600,000	
감리비및 대관수수료		10,000,000	
부 가 세		11,360,000	
(총 계)		124,960,000	

예 안전력