

★ ◎

본부장 방침 제183호

문서번호	미래기술사업부-730
보존기간	준영구
결재일자	2016.04.25
공개여부	비공개(6)
일상감사	대상아님

부 원	미래기술사업부장	첨단기술사업부장	건설안전사업부장	
			04/25	
피재현	박철규	이원풍	장달수	
협조				

## 에너지제로주택 추진계획 보고회 결과 보고

서울특별시 SH공사

(건설안전사업본부 미래기술사업부)

# 에너지제로주택 추진 계획 보고회 결과 보고

## I

### 관련근거

- 우리공사 에너지제로주택 조성과 관련 추진계획 보고회 실시 : 에너지제로주택 단지 추진단 구성 및 운영계획 등의 내용을 논의 및 보고

## II

### 보고회 개요

- 가. 제 목 : 에너지제로주택 추진 계획 보고회
- 나. 일 시 : 2016. 4. 12. (목) 14:00 ~ 16:00
- 다. 장 소 : 첨단기술사업처장실(자문회의), 사장실(사장 보고)
- 라. 참석자
  - 자문위원(보고자) : 아주대학교 이규인 교수
  - 내부위원 : 사장 외 5인
- 마. 회의 및 보고내용
  - 1) 추진방안
    - 대상단지
      - 고층아파트 우선 시행
      - 단독저층단지는 추후 시행 검토
    - 단독저층단지
      - 외단열 적용(건축비 상승), 태양광의 최대 적용을 위해 용적률 조정 필요
      - 층수, 세대수, 공급면적 등의 조정방안 검토
  - 2) 추진단 운영 및 구성
    - 총괄계획가(1인) + 추진위원(6인)
    - 총괄계획가는 월정액 자문비를 지급하고, 추진위원은 자문시마다 적정 자문비를 지급
  - 3) 연구용역 선정방안 및 과업내용
    - 용역팀 선정방안
      - 제안입찰로 제안서 공모 후 평가 및 선정

○ 과업 내용

- 단지 마스터플랜을 위한 밀도체크, 일조현황 등 분석
- 에너지 엔지니어링팀과 협업으로 에너지시뮬레이션 실행
- 층수변화에 따른 공사비 증가분 추정
- 유지관리 및 단지운영, 주민공동체 교육방안 등


4) 추진일정

- 2016.05~12월 : 기본계획 및 현상지침 수립
- 2017.01~03월 : 현상설계시행, 디자인+실시설계
- 2017.04~12월 : 실시설계
- 2018년 초 착공

바. 관련사진



추진단 구성 및 운영방안 관련 논의



연구용역 선정방안 및 과업내용 토론

### III 행정사항 및 향후계획

☐ 행정사항

- 자문위원수당 지출(금액 : 261,026원)

구 분		금 액	산 출	예산과목
자문위원수당	지급액	249,541원	붙임3 기술분야 심의수당지급 세부기준 참조	상품.경비.기타일반운영비
	세금공제액	11,485원		
	합 계	261,026원		

※ 자문위원수당은 한국엔지니어링협회 2016년 엔지니어링기술자 노임단가 적용

☐ 향후계획

- 에너지제로주택 추진 방향 수립
- 사업추진TF 및 운영위원회 구성 계획 수립

- 붙임 1. 에너지제로주택 추진 계획 보고 회의록(2016.04.12)
2. 자문수당 입금 의뢰서
3. 기술분야 심의수당지급 세부기준(2016년). 끝.