

도봉면허시험장 이전 재배치계획 수립

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2016.01 ~ 2016.12										
사업위치	서울시 노원구 상계동 807-1 일대										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">80,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	80,000천원		80,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
80,000천원		80,000천원	0 %								
사업내용	○ 면허시험장 축소(또는 이전) 방안 및 재배치계획 검토용역										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울시(동북4구사업단)										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
도시재생본부	지역발전본부 동북권사업단	정거택 2133-8275	오대중 2133-8277	이호진 2133-8279

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 80,000	(x-) 80,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 80,000	(x-) 80,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
시설비	○ 현황조사 1식 15,000,000*1	= 15,000천원
	○ 축소,이전,재배치계획 작성 1식 55,000,000원*1	= 55,000천원
	○ 보고서 등 성과품 작성 1식 10,000,000원*1	= 10,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계	(x-) 80	(x-)	(x-)	(x-) 80	(x-)	
설계비	(x-) 80	(x-)	(x-)	(x-) 80	(x-)	

3 사업 설명

사업목적

- 창동차량기지 이전과 연계하여 통합개발토록 방안마련
- 지역주민들 이전 요구에 대응하여 이전·축소·활용방안 등 대안마련

사업근거

- 법령상 근거
 - 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제19조
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 동북4구 발전전략 추진계획(시장방침 제39호, '14.3.4) : 창동·상계
新경제중심지 조성

- 도시경제기반형 사업구상서('15.4.1 시장단 보고, '15.4.29 국토부 지원사업 신청)

□ **사업내용**

- 위 치 : 노원구 상계동807-1(도봉면허시험장)
- 규 모 : 부지면적 67,420m² (활용가능부지 4,300m²)
- 사업기간 : 2016.01. ~ 2016.12.
- 사업내용 : 현황조사, 축소·이전·활용방안 작성, 보고서 등 성과품 작성
- 총사업비 : 80백만원(설계비 80백만원)

□ **사업계획(투자사업의 경우)**

□ **추진경위**

- '14.03.04 동북4구 발전전략 추진계획(시장방침 제39호)
- '14.2.~현재 도봉면허시험장 이전을 위한 관련기관 실무협의 중
- '15.3.6~'16.01.05 창동·상계 경제기반형 도시재생 활성화계획 수립용역
- '15.04.27 도시재생본부장, 도봉구청장, 노원구청장 간담회 실시
- '15.05. 국토부, 도시재생 지원사업 신청
- '15. 7 국토부, 국비 지원대상 선정(예정)

□ **중점추진사항(사업추진의 필요성)**

- 창동차량기지의 이전을 위한 실시설계 중으로 이전을 대비하여 차량기지과 연계하여 통합개발토록 방안마련이 필요하며,
- 면허시험장 부지중 일부를 도시재생사업의 Boom-up을 위한 우선투자대상지로 추진코자, 국토부 경제기반형 도시재생 지원 신청사업(마중물사업)에 '붙임2' 로 포함되어 계획마련 필요,
- 지역주민들은 면허시험장을 도심내 기피시설로 인식하여 이전을 요구하고 있는 실정으로, 이전 가능여부 및 축소·재배치계획 등 대응마련 필요,
- 시장님 공약사항 「창동·상계 신경계중심지 조성」의 핵심부지로 개발방안 마련

□ **사업추진절차**

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 용역계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 용역시행 ⇒ 준공 및 대가지급
- 계약체결

- 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒
업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		80,000	
현장조사	2016.01~2016.04	15,000	현황 및 상위계획 등 검토
축소,이전,재배치 계획한 작성	2016.05~2016.08	55,000	적정방안 설계안 작성
보고서 작성 등 성과품 작성	2016.09~2016.12	10,000	준공대비 성과품 작성

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2013년도	
2014년도	
2015년도	

□ 향후 기대효과

- 이전 예정인 창동차량기지과 통합·연계 개발하여 개발이익 극대화
- 도심 기피시설로써 이전을 요구하는 주민민원 해결

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

참 고 자 료

