

용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<계약자>

<발주처>

재단법인서울디자인재단

대표이사


이근

사무관/서기관 :

서현교

담당 :

서현교 (Tel: 02-2096-0060)



<계약상대자>

상 호 :

(주)디노마드

주 소 :

서울특별시 마포구 어울마당로51, 3,4층(서교동, 호연빌딩)

대 표 자 :

이대우

사업자등록번호 :

1058781783

전 화 번 호 :

02-337-2583

팩 스 번 호 :

02-6499-2584

계약번호	20160841607 - 01	관리번호	공예디자인팀-2828
용역명	마포 문화관광상품 판매활성화 사업 대행사 선정		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)디노마드	수요기관명	재단법인서울디자인재단
계약일자	2016/08/31	변경계약일자	2016/12/26
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	하자담보책임기간		
변경구분	계약내용변경		
변경사유	상세 과업 변경 사업은 변경 과업지시서 참조		
지체상금율	0.25 %		

[기간변경 정보]

변경전 착수일자	변경후 착수일자	2016/08/31
변경전 금차완수일자	2016/12/31	변경후 금차완수일자 2017/02/28
변경전 총완수일자	2016/12/31	변경후 총완수일자 2017/02/28
완수일자변경사유	과업내용 조정에 따른 기한 변경	

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	440,800,000 원	440,800,000 원
변경금액	-147,850,000 원	-147,850,000 원
변경후 계약금액	292,950,000 원	292,950,000 원



[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	-22,177,500 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다. ※원본확인용QR코드

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경 과업지시서	1-2-1.변경 과업지시서_마포 문화관광상품 판매 활성화 사업.hwp
2	변경 수행계획서	1-2-2.변경 수행계획서_마포 문화관광상품 판매 활성화 사업.pdf
3	변경 산출내역서	1-3.산출내역서(변경 전후 비교내역)_마포 문화관광상품 판매 활성화 사업.xlsx
4	관련공문	2-2.계약변경 요청 공문.pdf
5	변경전 용역계약서	3-1.변경전 용역계약서(디노마드).pdf
6	변경전 과업지시서	3-2.변경전 과업지시서.hwp
7	변경전 계약보증서	3-3.변경전 계약보증서.pdf
8	변경 계약보증서	변경 계약보증서_마포 문화관광상품 판매 활성화 사업.pdf
9	변경 선금보증서	변경 선금보증서_마포 문화관광상품 판매 활성화 사업.pdf
10	합의각서	2-1. 합의각서(디노마드)_날인.pdf
11	기관직인정보	1직인(서울디자인재단).bmp

