

한신공영주식회사

우편번호 138-858 서울 송파구 오금동 보금자리택지 지구내 1,2단지 / T.02-443-0483 / F.02-449-0483 / 담당자 :차장 도성태

문서번호 세곡한신 제713-1280호
 발송일자 2016. 11. 28.
 수 신 서울주택도시공사 건축공사부

선결			지시	
접수	일자		결재 · 공람	
	번호			
처리과				
담당자				

참 조

제 목 지급자재(합성수지그릴창) 수급방법 변경관련 의견 회신

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문서번호 건축공사부-5453호(2016.11.16.)와 관련입니다.
3. 귀공사에서 제안한 “오금보금자리1,2단지 아파트 건설공사” 의 지급자재(합성수지그릴창)의 사급자재 변경 및 아래의 사급전환 제안가에 대해 동의하오니 향후 계약변경 시 반영하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

구 분	제 안 가	비 고
합성수지그릴창 (PG 10193)	설계가 515,367,603 × 협의낙찰율 87.5% 적용 = 450,946,000원	제잡비 포함

오금 보금자리 1,2단지 아파트 건설공사
 현장대리인 배명진 (인)

