

서울디자인재단 회의록

주제 및 안건	DDP 키오스크 사용 계약 해지 및 기타 협의사항	회의장소	디자인나눔관 회의실
		회의일시	2017.01.31. 16:00~17:00
참석자	서울디자인재단	김국환 팀장, 주경운 선임, 박연주 주임	
	아르코인터내셔널	최예지 대표	

상세 토의 내용

- 회의주제
 - 계약해지사유 공유
 - 합의해지 절차 및 비용 정산 합의
- 회의내용

주요내용

1. 아르코인터내셔널은 대표이사 사임 이후 법인분리 예정이며 새로운 CEO와 이해관계 불일치와 영업부진으로 본 사업을 진행할 의사가 없음. 이는 더 이상 본 계약을 수행할 수 없다는 결론.
2. 2분기 분납금 미지급 상황으로 1월 사용료를 납부하기로 함. 시설 점검 후 이상이 없다면 원상복구비용을 반환하기로 함.

1. DDP 키오스크 사용 사업 현황

- 이벤트 취소 및 동계기간 외부 행사
 - 시기상 진행 예정이었던 콘텐츠의 이벤트 취소
 - 현재 새로운 콘텐츠로 모바일 게임 2종 및 VR 게임 1종에 대한 일정 협의 중
- 법인분리로 인한 계약 수행 불가능
 - 사임 후 새로 취임할 CEO 및 자금 담당 CFO와의 본 사업에 대한 의견 불일치
 - DDP 키오스크 활용 사업의 영업 부진으로 관련 계약 및 사업 진행 불가능

2. 계약 해지 절차 경과

- DDP 키오스크 사용 계약 해지요청
 - 2017년 1월 13일 DDP 키오스크 사용 계약 해지사유 및 요청사항 공문 접수
- 계약 해지에 대한 변호사 자문
 - 사용자가 내부사정을 이유로 해지요청을 하더라도 재단은 반드시 이를 수용하여야 할 의무

는 없지만 공익을 목적으로 하는 재단이 내부의 어려운 사정을 듣고 종합적으로 고려하여
정산된 사용료를 납부하고 합의 해지를 하는 것이 바람직할 것이라는 의견

- 키오스크 손상을 담보하기 위한 원상복구비용은 손상이 없을 경우 반환하여야 할 것
-

3. 계약 해지에 대한 합의 내용 및 결과

- 2016년 12월 15일에 납부하기로 한 분납금(1월~3월 사용에 대한 금액)을 미지급한 상태
- 사용자와 재단의 합의한 결과 DDP 키오스크에 대한 1월 사용료와 이자를 납부하기로 함
- 원상복구비용 700만원은 시설 점검 후 이상이 없고 사용료를 정산한 후 반환하기로 함