



문서번호	마을공동체과-875
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주우관	마을기획팀장	마을공동체과장	지속가능도시추진단장	
<b>홍세정</b>	<b>고현정</b>	<b>윤병하</b>	06/16 <b>최성연</b>	
<b>협조</b>	문화체육과장	<b>이현식</b>		
	공보담당관	<b>어용경</b>		
	총무과장	<b>박봉주</b>		
	자치행정과장	권창석		
	건강관리과장	<b>김혜심</b>		
	마을사업팀장	<b>김영규</b>		

- 마을 꽃이 피었습니다!! -

## 성동마을 명랑운동회 추진 계획

# 2016. 6.

# 사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에  표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소통·갈등 분야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 마을계획단, 사업지기, 마을넷 ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 갈 등 발 생 요 인 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 갈 등 예 방 / 해 소 대 책 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
여 성 친 화 시 도	성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전 · 편 의 <input type="checkbox"/> 가 족 · 공 동 체 회 복 <input type="checkbox"/> 여 성 참 여 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환 경 영 향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유 지 비 용 <input type="checkbox"/> 바 른 공 공 언 어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취 약 계 층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/>
타 자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 성 동 자 생 단 ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input checked="" type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전 자 행 정 서 비 스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기 타 ( 리 플릿 등 ) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 홍 보 제 목 : 마을관련 주민들 한자리에 모이다.</li> <li>● 중점 홍보사항 - -</li> </ul> <p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

- 마을 꽃이 피었습니다!! -

## 성동마을 명랑운동회 추진 계획

다양한 분야에서 마을활동을 하는 주민들이 소통하고 네트워크를 형성하는 자리를 마련하기 위해 명랑운동회를 개최하고자 함

### 1 추진 방향

- 민관이 함께 기획하고 참여하는 축제의 장 마련(실무위원회 구성 등)
- 다양한 마을활동을 하는 주민들간 소통과 네트워크 형성 기회 제공
- 마을공동체 사업의 지속가능성 기반 마련

### 2 행사 개요

- 행사명: 마을 꽃이 피었습니다!! 성동마을 명랑운동회
- 일시: '16. 6. 25.(토) 11시 ~ 15시
- 장소: 3층 대강당
- 참여대상: 160여 명(예정)
  - 마을사업지기 30명, 아파트공동체 30명, 마을계획단 40명, 마을넷 40명, 마을관련 부서 공무원 20명 등
- 프로그램 내용
  - 마을에서 활동하는 주민들의 친밀감 형성을 위한 프로그램 진행 (OX퀴즈, 미션달리기, 릴레이경주, 줄다리기, 박터트리기)
  - 마을공동체에 참여하는 주민들의 의견 수렴
  - 아이들을 위한 체험프로그램 운영(페이스페인팅, 스티커 타투 등)
- 사회: 공동진행(유경미/민운기)
- 주관/주최: 성동마을넷 '동네', 자생단/ 성동구

## 3

## 세부 진행 계획

- 진행방법: 게임을 통해 팀을 2~4개로 구분하여 팀별 진행
- 진행순서(안)

구 분	내 용	소요 시간	비 고
행사준비	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사전준비</li> <li>· 행사장 꾸미기, 안내도 부착 등</li> <li>· 음향, 전기설비 확인</li> <li>· 참석자 체크, 명찰 준비</li> <li>· 행사진행물품 준비</li> </ul>	10:00~11:00(60' )	마을공동체과 마을넷, 자생단
본행사	▶ 개회선언	11:01~11:20(20' )	사회자
	▶ 준비운동/ 팀명, 응원구호 정하기	11:21~11:30(10' )	
	▶ 게임진행	11:31~14:30(180' )	
	▶ 점수발표 및 시상	14:31~14:50(20' )	
	▶ 운동회 마무리, 사진촬영	14:51~15:00(10' )	
마무리	▶ 뒷정리	15:01~15:30(30' )	다함께

※ 프로그램 내용은 사정에 따라 변동가능

## 4

## 소요 예산

- 소요예산: 3,000천 원
  - 행사물품 대여: 300천 원(OX판, 줄다리기 줄 등)
  - 행사진행비: 300천 원(사회자 2명)
  - 간식 및 다과비: 480천 원(3,000원\*160명)
  - 현수막 및 행사장 세팅 등: 920천 원
  - 상품 및 기념품 구입: 1,000천 원
- 예산과목
  - 마을공동체과: 2,000천 원(구비)
  - 자생단 생태계조성사업비: 1,000천 원(상품 및 기념품 구입)

부서명	협조내용	비고
공보담당관	▶ 사진 및 영상촬영, 보도자료 게재	
총무과	▶ 대강당 사용 협조 ▶ 음향, 전기 시설 지원 ▶ 주차권 발권 ▶ 기타 행사 진행 물품 지원 협조	만곡기 설치  주차권30장 (5시간)
자치행정과	▶ 행사 영상 촬영(찾동추진지원단) ▶ 자원봉사자 모집 협조	8명(5시간)
문화체육과	▶ 돛자리 지원 협조	50개
건강관리과	▶ 선데이파크 물품 협조	
마장동/행당1동/ 금호1가동/성수1가2동	▶ 마을계획단 참가자 명단 제출 및 참여안내	마을사업전문가
성동자생단	▶ 상품 및 기념품 구입	
성동마을넷	▶ 사회카드, 미션지 작성 ▶ 현수막, 웹포스터, 포토존 제작	

끝.