

문서번호	문화체육과-6573
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개

주무관	성북동주민센터	문화체육과장	복지문화국장		
유현희	이병곤	장순봉	05/02 박형중		
협 조					

- 선잠단지 보존 · 관리 · 활용 -
선 잠 단 지 시 굴 조 사 계 획

2016. 5.



복지문화국
문화체육과

- 선잠단지 보존·관리·활용 -

선잠단지 시굴조사 계획

국가지정문화재 사적 제83호인 서울 선잠단지 주변에 대한 매장문화재 분포조사를 행하여 그 결과를 정비복원사업에 반영하고 선잠단 보존대책 강구에 활용하고자 함.

I 추진 근거

- 문화재보호법 제4조 (국가와 지방자치단체 등의 책무)
- 선잠단지 보존·관리 및 활용 기본계획 수립 용역 (문화체육과-4486, 2016.4.12)
- 사적 제83호 「서울 선잠단지」 국고보조사업 지침변경 승인 (문화재청 보존정책과-2736)

II 조사 개요

- 조사위치 : 성북구 성북동 63-31(155m²), 64-1(939m²), 63-45(53m²) 3필지
- 조사기간 : 2016. 5. 23 ~ 2016. 6. 22 (1개월)
- 소요예산 : 16,000천원 (부가가치세 포함)
- 계약방법 : 수의계약
- 수행기관 : 재단법인 서울문화유산연구원장 (김한상)

III 세부 추진 계획

■ 조사목적

- ▶ 사적 제83호 선잠단지 정비복원사업을 실시하기 전에 주변에 대한 매장문화재 분포조사를 행하여 선잠단 관련유구 존재여부와 매장문화재가 확인될 경우, 그 분포범위와 성격을 확인하는데 있음
- ▶ 그 결과를 정비복원사업에 반영, 보다 정확한 선잠단의 정비복원, 더불어 선잠단의 정비복원 후 보존대책 강구를 위한 기초자료 수집

■ 시굴조사 면적

- 1) 총 면적 : 1,147m²
- 2) 해당지번 : 서울특별시 성북구 성북동 64-1·63-31·63-45번지

■ 조사기간 : 2016. 5.23 ~ 6.22

- 측량 약2일, 현장조사 약4일, 유물·사진 도면정리 약2일, 약식보고서 발간 및 제출 약20일

■ 조사방법

1) 조사준비

- 현장조사 전 지형도, 위성사진 등에 대한 사전 분석을 통해 조사대상지역의 전체적인 지형 파악은 물론 현장조사 계획을 수립

2) 현장조사

- 조사대상지에 대한 지장물은 사업시행자 측에서 제거하며 발굴(시굴)조사가 가능하도록 조치한다.
- 현장조사는 트렌치를 설치하여 매장문화재 존재 여부를 확인한다. 트렌치의 개수는 조사지역의 상황에 따라 변경이 가능하다. 트렌치 조사를 통해 매장 문화재의 존재가 확인될 경우 유구의 대략적인 성격을 파악함은 물론 문화층의 퇴적량 등을 파악하여 후속조사 계획 수립에 정보를 제공한다.
- 현장조사에 설치될 시굴조사 트렌치는 조사지역이 협소함에 따라 너비 2m, 길이 10m크기를 기준으로 하되 각 트렌치의 간격과 조사방법은 현장 사정에 따라 일부 조정한다.
- 조사지역의 토층은 기반암층까지 조사하는 것을 원칙으로 하며 문화층이나 유구가 확인되면, 문화층의 상면, 각 유구의 윤곽선 혹은 건물지의 기단이나 적십이 확인되는 선까지 진행한다.
- 조사 시 트렌치 내부의 토층과 확인된 유구는 모두 사진촬영과 실측 등 기록을 남기고 전체 분포도를 작성한다. 다만 문화재청 고시 제 2012-27(2012.03.02)호, 「발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정」 제4조 (발굴조사 실시기준)에 의거하여 발굴제외에 해당하는 유구가 확인될 시에는 사진촬영과 기록으로 대체한다.

- 조사가 완료된 후, 현황측량을 실시한다.
- 조사 시 노출되어 확인된 유물은 원래의 위치에 두는 것을 원칙으로 하되 유물의 훼손과 망실 등의 이유로 수습이 필요한 경우에는 출토위치를 정확히 표기하고 수습한다.

3) 현장보호 조치

- 조사기간 동안 확인된 유구에 대해서는 추후 발굴조사가 착수될 때까지 훼손을 방지하기 위하여 비닐이나 천막을 이용하여 보호 조치하고, 경우에 따라서는 복토를 하여 안전하게 보호한다.

■ 현장조사 완료

- 현장 완료 후 15일 이내에 완료신고서 및 약식보고서 제출
- 용역준공시 조사보고서 제출

IV **소요 예산**

■ 소요 예산 : 16,000천원 (부가가치세 포함)


- ▶ 예산과목 : 문화예술진흥및문화유산보존전승, 살아있는 전통문화유산 보존관리, 선잠단지 복원 및 수목정비 기본계획 및 실시설계, 민간자본사업보조

V **향후 일정**

- 2016. 5.11. ~ 5.13. 시굴조사를 위한 수행기관과 현장조사
- 2016. 5.16. ~ 5.20. 문화재청 발굴제도과에 시굴조사 허가신청
- 2016. 5.23. ~ 5.31 시굴조사
- 2016. 6.22 시굴조사 최종보고서 제출

붙 임 : 시굴조사 산출내역서

- 위치현황 -



【도면 1】 트렌치 배치도(1/1000)



【사진 1】 조사대상지 위성사진(국토지리정보원)