

합 의 서

권유번호	제 호	계약번호	제 20161137355 호
용역명	가공처리장 안전휀스 설치 임대 용역		
용역현장	서울특별시 송파구 가락동 600번지 내 가공처리장		

당사는 서울특별시농수산물공사와 계약을 체결하여 시공한 상기 용역에 대하여 아래와 같이 변경(2차) 함에 합의합니다.

【 합의 내용 】

1. 임대기간 변경(기준일 : 2월 13일)

- 당초 : 2016. 11. 17. ~ 2017. 3. 21.(125일)
- 변경 : 2016. 11. 17. ~ 2017. 2. 13.(89일)

내역	당초	변경	증감
휀스 연장비	90일	54일	감 36일
철망게이트 연장비			

※ 연장단가 변경

(당초) 9,000원 ⇒ (변경) 5,400원

산출식 : 9,000원 × (54일/90일) = 5,400원

2. 계약금액 변경

- 당초 : 10,135,400원
- 변경 : 9,446,000원(감 689,400원)

【 계약상대자 】

- 회사명 : (주)카멜에프엔에스 주식회사 대 표 : 김 나 리
- 주 소 : 경기도 파주시 탄현면 동오리길 159-0
- 전 화 : 031-948-5818



2017년 2월 15일

서울특별시농수산물공사 사장 귀하