

# 도시고속도로 연결램프 추가설치

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2010.01 ~ 2020.12										
사업위치	도시고속도로 연결램프 정릉길(국민대 앞) 등 4개소										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">43,121,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">43,121,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	43,121,000천원		43,121,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
43,121,000천원		43,121,000천원	0 %								
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정릉길 진입램프 : 성북구 정릉동(국민대앞), 폭5~6m, 연장 533m</li> <li>○ 연희로 진출램프 : 서대문구 홍은동(서대문구청앞), 폭 5m, 연장 345m</li> <li>○ 화랑로 진입 진출램프 : 중랑구 묵동IC 폭 5m, 연장638m, 847m</li> </ul>										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시										

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자	'09.10.14							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	국중진 8081	정재훈 8083

## 2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 1,400,000	(x-) 3,000,000	(x-) 5,704,000	(x-) 2,704,000	(x-) 90
시설비	(x-) 1,100,000	(x-) 2,700,000	(x-) 5,297,100	(x-) 2,597,100	(x-) 96
감리비	(x-) 300,000	(x-) 300,000	(x-) 406,900	(x-) 106,900	(x-) 35

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
시설비	○ 공사비 5,297,100,000원	= 5,297,100천원
감리비	○ 감리비 406,900,000원	= 406,900천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 43,121	(x-) 7,376	(x-) 3,000	(x-) 5,704	(x-) 27,041	
설계비	(x-) 1,476	(x-) 1,476	(x-)	(x-)	(x-)	
보상비	(x-) 1,272	(x-) 200	(x-)	(x-)	(x-) 1,072	
시설비	(x-) 37,913	(x-) 5,000	(x-) 2,700	(x-) 5,297	(x-) 24,916	
감리비	(x-) 2,460	(x-) 700	(x-) 300	(x-) 407	(x-) 1,053	

**3** 사업 설명

사업목적

- 도시고속도로 연결램프의 추가설치로 하부도로의 진,출입구간의 상습 지·정체 해소
- 도시고속도로의 기능회복 및 교통소통 원활 도모

사업근거

- 법령상 근거
  - 도로법 제23조(도로의 공사와 유지 등)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 주요도로 진출입체계 개선 추진계획(시장방침 제557호(2007.10.18.))

#### □ 사업내용

- 위 치 : 도시고속 연결램프 4개소(연희로, 정릉길, 화랑로2개소)
- 규 모
  - 연희로 진출램프: 서대문구 홍은동(서대문구청앞), 폭 5m, 연장 345m
  - 정릉길 진입램프: 성북구 정릉동(국민대앞), 폭 5~6m 연장 533m
  - 화랑로 진출입램프 : 중랑구 묵동IC내, 폭 5m, 연장 각 847m, 638m
- 사업기간 : 2008. ~ 2020.
- 사업내용 : 도시고속도로 진출입램프 추가설치
- 총사업비 : 43,121백만원(설계비 1,476 시설비 37,913 감리비 2,460)

#### □ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 도시고속 연결램프 3개소(정릉길, 화랑로 2개소)
- 규 모
  - 정릉길 진입램프 : 성북구 국민대 앞, 폭 5~6m, 연장 533m
- 사업내용 : 도시고속도로 진출입램프 추가설치
- 소요예산(안) : 5,704백만원(공사비 5,304, 감리비 400)

#### □ 추진경위

- 2008.08.~2009.12. : 타당성조사 및 기본계획 실시
- 2010.04.~2011.05. : 기본설계용역 시행
- 2013.01.09 : 실시설계용역 착수
- 2011.08.~2013.09. : 실시설계(정릉길 1개소, 연희로 1개소)
- 2013.~2015.12. : 실시설계(화랑로 2개소)

#### □ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 도시고속도로 연결램프 신설로 하부도로 및 진출입구간의 상습 지정체 해소를 위한 사업으로 자동차 전용도로의 기능회복 및 교통소통

#### □ 사업추진절차

- 집행절차
  - 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급
- 계약체결

- 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒  
업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		5,704,000	
공사시행(정릉길)	2017.01~2017.12	5,704,000	정릉길 진입램프 설치 및 E/V 설치 공사

**4** 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 정릉길램프 설치공사 추진 ○ 화랑로 진입램프 실시설계 추진
2015년도	○ 정릉길램프 설치공사 추진 ○ 화랑로 진출램프 실시설계 완료
2016년도	○ 정릉길 진입램프 교각(3기), 옹벽(3개소), 보도BOX 공사

□ 향후 기대효과

○ 도시고속도로의 기능회복 및 상습 지정체 해소로 교통소통 원활 기여

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 2,200,000	(x-) 578,116	(x-) 0	(x-) 2,778,116	(x-) 350,287	(x-) 0	(x-) 2,427,829
2014	(x-) 4,500,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,500,000	(x-) 863,315	(x-) 3,636,685	(x-) 0
2015	(x-) 1,400,000	(x-) 3,636,685	(x-) 0	(x-) 5,036,685	(x-) 3,550,941	(x-) 921,961	(x-) 563,783



# 참 고 자 료

## □ 위치도

