

# 서부간선도로 친환경공간 조성

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2013.09 ~ 2023.12										
사업위치	서울특별시 영등포구 양평동~금천구 독산동										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">86,669,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">86,669,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	86,669,000천원		86,669,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
86,669,000천원		86,669,000천원	0 %								
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 친환경공간 조성 146㎡, 그린웨이 폭 4차로, 연장 150m/개소</li> <li>○ 일반도로화 폭 15m, 연장 8.1km</li> </ul>										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시										

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자	`15.10. 28							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	정회원 8071	김정식 8073

## 2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-) 500,000	(x-) 380,217	(x-) △119,783	(x-) △23
시설비	(x-)	(x-) 500,000	(x-) 380,217	(x-) △119,783	(x-) △23

□ 예산 요구내역 및 산출근거

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 86,669	(x-) 427	(x-)	(x-) 500	(x-) 85,742	
설계비	(x-) 4,521	(x-) 427	(x-)	(x-) 500	(x-) 3,594	
공사비	(x-) 78,478	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 78,478	
감리비	(x-) 3,670	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 3,670	

**3** 사업 설명

□ 사업목적

- 서부간선지하도로 건설과 연계하여 자동차전용도로인 기존 서부간선도로를 일반도로화하여 지역주민을 위한 도로로 재편
- 차로수 및 차로폭 조정을 통해 자전거도로, 보도, 녹지, 커뮤니티시설 등 친환경 가로환경 조성

□ 사업근거

- 법령상 근거
- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 서울특별시 도로정비 기본계획(2011~2020)
  - 금천 구로 G밸리 현장시장실 건의('13.4.29~5.3)
  - 서남부지역 발전을 위한 서부간선도로 지하화 추진계획 검토보고(부시장방침 제185호, '13.6.3)

□ 사업내용

- 위 치 : 영등포구 양평동(목동교) ~ 금천구 독산동(금천교)

- 규 모 : 왕복 4차로, 연장 10.33km(소형차전용도로)
- 사업기간 : 2013.9 ~ 2023.12.
- 사업내용 : 일반도로화 15m, 연장 8.1km  
                   친환경공간 조성 146㎡, 그린웨이 폭 4차로, 연장 150m/개소
- 총사업비 : 86,669백만원(공사비 78,478, 설계·감리비 8,191백만원)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 영등포구 양평동(목동교) ~ 금천구 독산동(금천교)
- 사업규모 : 왕복 4차로, 연장 8.1km
- 사업내용 : 기본설계 시행
- 소요예산(안) : 500백만원

□ 추진경위

- '13.04.25 서남부지역발전구상 보고
- '13.04.29~5.3 금천?구로?G밸리 현장시장실 건의
- '13.06.03 서부간선도로 지하화 추진계획 수립
- '13.09.24 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간조성 타당성조사 및 기본계획용역 착수
- '13.10.29 MP팀 착수보고(도로?교통, 도시계획, 조경)
- '14.03.27 관계기관 의견수렴(영등포구, 구로구, 금천구)
- '15.02.25 타당성조사 및 기본계획 용역 준공
- '15.06.23~8.31 타당성조사 검증(서울공공투자관리센터)
- '15.10.28 투자심사
- '16.05.19 기본설계용역 계약

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 민선6기 정책공약인 『도시고속도로 지하화 및 상부 공원화 추진(관리번호 13-3-1)』의 일환으로 추진 중인 사업으로 '16년도에 기본설계 추진

□ 사업추진절차

- 집행절차  
   - 기본 및 실시설계 용역 발주 → 계약 → 설계시행 → 용역준공

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		382,000	
기본설계	2017.01~2017.05	382,000	기본설계 용역

투자심사	2017.07~2017.11	건설기술심의 및 투자심사
------	-----------------	---------------

## **4** 사업 효과

### 최근 3년 추진실적

2014년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관계기관 의견수렴(영등포구, 구로구, 금천구)</li> <li>○ 타당성조사 및 기본계획 용역 시행</li> </ul>
2015년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 타당성조사 및 기본계획 용역 준공</li> <li>○ 타당성조사 검증 시행(서울공공투자관리센터)</li> <li>○ 투자심사</li> </ul>
2016년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본설계 용역 계약</li> <li>○ 기본설계</li> </ul>

### 향후 기대효과

- 서부간선지하도로 사업과 연계하여 자동차전용도로를 해제하고, 생활가로(Living Street)로 기능전환을 도모하여 사람·자연·자동차·자전거가 공존하는 균형잡힌 가로환경 및 친환경도로 공간 조성

## **5** 최근 3년 결산 현황