

# 은평새길 민간투자사업(교통개선분담금 계정)

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2010.01 ~ 2022.12										
사업위치	은평구 불광동(통일로)~종로구 부암동(자하문길)										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">118,200,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">118,200,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	118,200,000천원		118,200,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
118,200,000천원		118,200,000천원	0 %								
사업내용	○ 왕복 4차로, 연장 5.72km(터널 4.7km/2개소)										
사업형태	<input type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input checked="" type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	은평새길(주)										

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자	'08.11.28 민간투자 심의							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	정회원 8071	김정식 8073

## 2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 20,000,000	(x-)	(x-) 2,000,000	(x-) 2,000,000	(x-)
시설비	(x-) 20,000,000	(x-)	(x-) 2,000,000	(x-) 2,000,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 보상비 2,000,000,000원 = 2,000,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 118,200	(x-) 20,000	(x-) 0	(x-) 2,000	(x-) 96,200	
보상비	(x-) 50,000	(x-) 20,000	(x-)	(x-) 2,000	(x-) 28,000	
건설보조금	(x-) 68,200	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 68,200	

**3** 사업 설명

사업목적

- 서북부지역 대규모 개발에 따른 교통량 증가에 대비하고 통일로? 의주로의 교통정체 완화
- 지역 균형발전 및 지역간 접근성 개선, 도시 경쟁력 강화, 사회적 비용절감

사업근거

- 법령상 근거
  - 대도시권 광역교통관리에 관한 특별법
  - 사회기반시설에 대한 민간투자법
- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 삼송·지축·향동지구 광역교통개선대책(국토교통부, '07.07.02)
  - 서북부지역 교통개선대책(시장방침 제459호, '06.11.6)

□ 사업내용

- 위 치 : 은평구 불광동(통일로) ~ 종로구 부암동(자하문길)
- 규 모 : 왕복 4차로, 연장 5.76km(소형차전용도로)
- 사업기간 : 2009. ~ 2020.
- 사업내용 : 터널 4.7km/2개소, 지하차도 0.9km/2개소
- 총사업비 : 118,200백만원('07.7월 불변가격임)  
- 총사업비 301,200백만원, 민간 183,000백만원, LH공사 50,000백만원, 서울시 68,200백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 은평구 불광동 ~ 종로구 부암동
- 사업규모 : 왕복 4차로, 연장 5.76km
- 사업내용 : 편입 토지 및 지장물 보상
- 소요예산(안) : 2,000백만원

□ 추진경위

- '07.07.02 삼송·지축·향동지구 광역교통개선대책 확정(국토교통부)
- '07.07.19 서북부지역 간선도로망 확충계획 수립(서울시)
- '07.07.27 민간제안서 제출
- '08.07.04 사업제안서 타당성조사 완료(KDI PIMAC)
- '08.11.28 기획재정부 민간투자심의 완료 / 12.19 : 시의회 동의
- '09.01.07 제3자 제안공고 / 4.8 : 사업제안서 제출
- '09.05.26 우선협상대상자 선정
- '11.09.05 주민설명회 개최
- '12.11.04 은평뉴타운 현장시장실 서북부지역 교통개선대책 속의
- '13.06.27 은평뉴타운 현장시장실 후속 주민과 함께하는 거버넌스 설명회 개최
- '14.04.07 은평새길 현안 검토보고(시장)
- '14.05.13 은평새길 추진계획 검토 보고(행정2부시장 방침)
- '14.06.18 은평뉴타운 시장과의 민원데이트
- '14.12.01 은평주민 시장님 면담
- '16.10월 종로구 연결 개선방안 검토 중

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 서북부지역 대규모 택지개발에 따른 본격적인 입주가 시작됨에 따라 통일로의 교통정체는 더욱 심각한 상태이며, 이러한 통일로의 교통정체를 해소하기 위해서는 조속한 사업시행이 필요함

□ 사업추진절차

- 집행절차

- 예산편성 ⇒ 도시계획사업(도로) 실시계획인가 ⇒ 보상공고 ⇒ 감정평가  
⇒ 보상협의 ⇒ 보상금 지급

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		2,000	
도시계획시설결정	2017.01~2017.12	0	열람공고, 주민의견수렴
보상시행	2017.07~2017.12	2,000	토지 및 손실보상

**4** 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 은평뉴타운 민원해소대책 수립 및 기본설계 보완
2015년도	○ 종로구 민원해소방안 검토
2016년도	○ 종로구 민원해소방안 검토

□ 향후 기대효과

- 은평지역과 도심을 연결하는 간선도로축 신설로 주변도로(통일로, 진흥로) 교통량 감소에 따른 통행여건 향상
  - 교통량 : 통일로(88,759 → 66,512 / ▼26%), 진흥로(62,393 → 47,312 / ▼24%)
  - 통행속도 : 통일로(21.1 → 25.6 / ▲21%), 진흥로(23.3 → 34.9 / ▲50%)

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x-) 20,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 20,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 20,000,000

2015	(x-) 20,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 20,000,000	(x-) 0	(x-) 20,000,000	(x-) 0
------	--------------------	-----------	-----------	--------------------	-----------	--------------------	-----------