

가로형태개선(포켓주차) 사업

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.01 ~ 2017.11										
사업위치	서울특별시 동대문구 천호대로 219										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">220,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">220,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	220,000천원		220,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
220,000천원		220,000천원	0 %								
사업내용	○ 포켓주차장 설치(차량 3면, 이륜 10면), 보도 정비(B=5m, L=170m)										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	동대문구										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	보도환경개선과	서관석 2133-8100	장상규 2133-8102	송승익 2133-8130

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-) 220,000	(x-) Δ280,000	(x-) Δ56
시설비	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-) 220,000	(x-) Δ280,000	(x-) Δ56

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 포켓 주차(천호대로) 220,000,000원 = 220,000천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 보행자를 위협하는 보도 위 차량과 이륜차의 주행 및 주.정차 등 각종 불법행위 방지를 위해 가로형태개선(포켓주차)으로 조기 정책목표 달성
- 노후 보도에 대한 병행 정비를 통하여 쾌적한 보행환경 및 보행자가 안전한 거리 조성

□ 사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 인도(人道) 10계명 추진계획 수립(시장 방침 제125호, 2014. 4.24.)
 - 가로형태개선(포켓주차) 검토 보고(행정2부시장 방침 제271호, 2014. 9.17.)

□ 사업내용

- 위 치 : 서울특별시 동대문구 천호대로 219 ~ 233
- 규 모 : 포켓주차장 설치(13면) 및 보도 정비(L=170m)
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 11월
- 사업내용 : 가로형태개선(포켓주차) 및 노후 보도 정비
- 총사업비 : 220백만원

□ 추진경위

- 2014. 9.17 : 가로형태 개선(포켓주차) 검토 보고
- 2015. 12월 : 2015년 포켓주차 시범사업 완료(종로구 종로 등 4개구 6개 노선)

- 2016. 12월 : 2016년 포켓주차 사업 완료(중구 을지로 등 4개구 7개 노선)

중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 보행자의 안전을 위협하는 보도 위 불법 주정차 문제에 대하여 단속과 병행하여 포켓주차장 등 가로형태 개선을 통해 해결방안을 모색하고 『인도 10계명』의 실행과제로 추진 중인 ‘보행자가 안전한 거리’ 조성에 기여

사업추진절차

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 자치구 재배정 ⇒ 공사계약(자치구) ⇒ 공사시행 ⇒ 사업완료
- 계약체결
 - 자치구 실정에 따라 시공업체 선정 계약

2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		220,000	
예산 재배정	2017.01~2017.01	0	자치구 예산 재배정
실시설계 및 유관기관협의	2017.02~2017.05	0	포켓주차 실시설계, 교통규제심의, 지장물 유관기관 협의
공사시행	2017.06~2017.06	0	포켓주차 설치공사
공사준공	2017.11~2017.11	220,000	준공금 지급

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2014년도	
2015년도	○ 포켓주차장 시범 설치(4개구 6개 노선)
2016년도	○ 포켓주차장 설치(4개구 7개 노선)

향후 기대효과

- 보도 위 이륜차 주행 및 불법 주·정차를 기존의 단속만으로는 효과를 극대화할 수가 없어 단속과 병행하여 가로형태개선(포켓주차)을 통한 쾌적한 보도환경 개선
- 보도 위 이륜차 주행 및 불법 주·정차 근절로 보행자 안전과 시민 삶의 질 향상 및 시민 만족도 제고

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 500,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 500,000	(x-) 485,783	(x-) 0	(x-) 14,217