

수신자 내부결재

(경유)

제 목 'DDP 전시모듈 개발 회의' 결과 보고

1. 전시모듈 구축 협조를 위해 서울도시건축비엔날레사무국 및 전시사업팀과 진행한 회의결과를 보고 드립니다.

가. 회의명 : 전시모듈 구축 업무조율 미팅

나. 일 시 : '17.02.20. 15:00~17:00

다. 장 소 : 디자인나눔관

라. 참석자

- 서울도시건축비엔날레사무국 : 정소익 국장, 이진아 선임
- 운영 팀 : 김국환 팀장, 박연주 주임
- 전시사업팀 : 김수정 팀장, 이명은 선임

마. 내 용 : 전시모듈 제작 방안 협의



- 전시모듈 개발 역할 분담
 - . 건축비엔날레 : A안 방식의 모듈 개발 협의
(건축비엔날레 행사 진행 범위 내에서 개발 및 제작)
 - . 전시사업팀 : 대학생 의견 취합 및 전시모듈 제작 요구사항 작성
 - . 운영 팀 : 전시모듈 제작 요구사항 작성 및 둘레길 행잉시스템 제작 설치

바. 추진일정(안)

- 2017.02.21~03.03 전시모듈제작 의견 취합(전시팀, 운영팀)
- 2017.03.06~03.31 전시모듈 디자인 작업(디자인 시안, 건축비엔날레)
- 2017.04.01~07.30 전시모듈제작(건축비엔날레)
- 2017.06.01~07.30 둘레길 행잉시스템 제작 및 설치(운영팀)

- 붙임 1. DDP 전시모듈 개발 협의 회의록 1부.
 2. 옥외시설물, 전시모듈 배치안 1부. 끝.

	주임 02/27 박연주	팀장 02/28 김국환	본부장 02/28 강문석	단장 02/28 유석윤
대표이사	02/28 이근			
협조자	팀장 02/27 김수정	국장 02/28 정소익		
시행 운영팀-361 (2017.02.28.)		접수		
우 04566	서울시 중구 을지로281 살림터3층	DDP 운영사무국	/	
전화번호 2153-0035	팩스번호 2153-0010	/ play@seouldesign.or.kr	/ 공개	