

제710차 기술용역타당성심사결과

□ 안건명 : 영등포구청외 5역 에스컬레이터 정밀안전진단 용역

□ 심사일 : 2013. 7. 16.

□ 사업개요

- 사업비 : 39,880천원
- 사업기간 : 2013. 8월 ~ 2013. 9월 (착수일로부터 60일)
- 사업내용 : 영등포구청외 5역 노후 에스컬레이터 21대 정밀안전진단
 - 스텝, 스텝체인 등 부품 마모 및 손상 상태 진단
 - 브레이크 성능, 안전장치 등 작동 신뢰성 평가

□ 심사결과 : 적정(조건부)

심사항목	심사내용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종 대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	<p>○ 용역 필요성 인정</p> <ul style="list-style-type: none">- 시민의 안전을 위해 노후 에스컬레이터 21대에 대한 정밀안전진단 용역의 필요성이 인정됨
2. 용역비 산정의 적정성 <ul style="list-style-type: none">- 개략공사비 산정의 적정성- 소요 기술인력 산정의 적정성	<p>○ 용역비 감 조정 : 34,781천원 (감 5,009천원, 12.5%)</p> <ul style="list-style-type: none">- 투입기술인력 조정<ul style="list-style-type: none">· 특급인력, 고급인력 각 26명 → 23명- 관련법령에 규정된 손해배상 보험료 반영(기존 미반영)<ul style="list-style-type: none">· 엔지니링산업진흥법 제31조3항, 동법시행령 제42조1항
3. 과업의 내용, 범위의 <ul style="list-style-type: none">- 적정성 등 기타 검토의견	<p>○ 과업내용서 보완</p> <ul style="list-style-type: none">- 안전 진단 시 부품교체 등 긴급하게 조치가 필요한 사항에 대해서는 진단 당일 서면으로 정리하여 감독자에게 제출하여야 한다.
4. 리스크 관리항목 적정성 <ul style="list-style-type: none">- 용역 지연 · 중단 요인의 관리대책 적정성- 용역비 증가 요인의 관리대책 적정성	<p>○ 리스크 관리에 관한 사항 보완</p> <ul style="list-style-type: none">- 사업 한계성, 불확실성 등에 대한 리스크 발생요인 예측 및 대응방안을 리스크관리계획을 과업에 추가