



서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 가락시장 채소비가림시설 간이화장실 제작구매설치 시행

1. 「2017년 업무추진계획 (시설안전팀 투자사업 계획)」와 관련입니다.

2. 노후화된 간이화장실을 교체하기 위해 『가락시장 채소비가림시설 간이화장실 제작구매설치』 건에 대하여 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 건 명 : 가락시장 채소비가림시설 간이화장실 제작구매설치

나. 내 용 : 간이화장실 제작 구매·설치[2.25m*1.7m*2.3m] (5개소)

다. 소요금액 : 일금 구천이백오십육만오천원정(W92,565,000원, VAT포함)

※서울시 계약심사 결과(계약심사과-5337, '17.3.14.)

(단위: 천원)

심사요청액	심사결과	비고
97,570	92,565	△5,005(5.1%)

라. 예산과목 : 경매제시장시설보완공사[자본적지출/유형자산취득/건축물/건축물(자산취득비등)]

마. 예산현황 및 수시배정 요청내역

(단위 : 천원)

구분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
경매제시장시설 보완공사	150,000	92,565	0	92,565	0	57,435

바. 납품기한 : 계약일로부터 45일간

사. 계약 및 입찰방법 : 총액계약, 제한경쟁입찰(지역, 중소기업자간)

아. 입찰참가자격 :

- 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소의 소재지가 서울특별시 또는 경기도 또는 인천광역시인 업체

※중소기업제품 공공구매 종합정보망 조회(서울소재 업체 4개 임)

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조에 의한 중소기업자로서 「중소기업·소상공인 및 확인요령」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인 확인서를 소지한 업체

- 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합 조달시스템(나라장터)에 입찰참가자격등록 마감일시까지 기타이동식화장실 (세부품명번호 3023160202)를 제조물품으로 입찰참가 등록한 자
- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은법 시행령 제 10조에 의한 직접생산확인증명서 (세부품명번호3023160202 [기타이동식화장실])를 소지한 자

- 붙임 1. 제작구매설치개요 1부.
2. 예정공정표 1부.
 3. 구매내역서 1부.
 4. 청렴계약 이행 서약서 1부.
 5. 부당계약 특수조건 발주부서 체크리스트 1부.
 6. 일상감사 요청서 1부.
 7. 채소비가림시설 화장실 위치도 1부.
 8. 주요투자사업 사전심사결과 1부.
 9. 설계도서 1부.
 10. 서울시 계약심사결과 1부. 끝.

★담당자

조선봉

팀장직무대리

김주호

건설안전본부장

김승호

사장

03/21
박현출

협조자 차장

임재근

감사실

감사실

시행 시설안전팀-1729 (2017.03.21) 접수
우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932
전화 전송 /

(2017.03.21)
/ <http://www.garak.co.kr>
/ 공개

제작구매설치 개요

1. 건명 : 가락시장 채소비가림시설 간이화장실 제작구매설치

2. 집행현황

가. 개요

○ 위치 : 서울 송파구 양재대로 932(가락동, 가락몰 관리업무동)

○ 내용

- 간이화장실 제작 구매·설치[2.25m*1.7m*2.3m] (5개소)

○ 납품기한 : 계약일로부터 45일간

○ 계약금액 : ₩92,565,000원(부가세 포함)

나. 예산 집행 현황

(단위: 천원)

구분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
경매제시장시설 보완공사	150,000	92,565	0	92,565	0	57,435

3. 관급자재 내역

○ 없음

4. 설계자 소속 : 시설안전팀 직 급 : 4급 성 명 : 조 선 봉

5. 설계심사자 소속 : 시설안전팀 직 급 : 팀장 성 명 : 김 주 호

6. 감 독 원 소속 : 시설안전팀 직 급 : 4급 성 명 : 고 재 걸

7. 검 사 원 소속 : 시설안전팀 직 급 : 팀장 성 명 : 김 주 호

 소속 : 시설안전팀 직 급 : 3급 성 명 : 임 재 근

8. 하자보수보증금율 및 보증기간(품질) : 3/100[제조], 1년

9. 지체 상금율 : 0.8/1000

10. 설계서 열람장소 : 서울시농수산물공사 건설안전본부 시설안전팀

예 정 공 정 표

○ 건 명 : 가락시장 채소비가림시설 간이화장실 제작구매설치

○ 납품기한 : 계약일로부터 45일

○ 예정공정표

구 분	계약일로부터의 일정				
	1	2	3~42	44	45
현장조사/확인 및 작업준비					
간이화장실제작 구매설치					
현장 확인 및 완료					

물품 구매내역서

(단위 : 원)

번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고
1	채소비가림 간이화장실	2250*1700*2300mm	개소	5	16,830,000	84,150,000	
소 계						84,150,000	
부가세						8,415,000	
합 계						92,565,000	

서울시농수산물공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산물공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 “가락시장 채소비가림시설 간이화장실 제작구매설치”에 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

【 시민감사옴부즈만 연락처 】

- 사 무 실 : ☎ (02) 6360-4881~2
FAX 6360-4908

2017. 3. .

서울시농수산물공사

계약부서

발주부서

사 장

경영본부장

재무팀장

계약담당

건설안전본부장

시설안전팀장

발주담당

박 현 출

서 강 석

김 진 중

우 재 수

김 승 호

김 주 호

조 선 봉

「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트

사 업 명	가락시장 채소비가림시설 간이화장실 제작구매설치					
발주부서	부서명	시설안전팀	작성자	조선봉	연락처	02-3435-0545
계약부서	부서명	재무팀	작성자	우재수	연락처	02-3435-0381
제출일자	2017. 3. .					

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무	
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약 금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□

일상감사 요청서

건 명	가락시장 채소비가림시설 간이화장실 제작구매설치
<p>1. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none">○ 사업근거<ul style="list-style-type: none">- 2017년 업무추진계획 (시설안전팀 투자사업 계획)○ 사업내용 : 채소비가림시설 내 노후화된 간이화장실 교체(5개소)○ 사업기간 : 계약일로부터 45일간○ 사 업 비 : ₩92,565,000원(부가세 포함) <p>2. 자체 검토의견</p> <p>가. 사업의 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none">○ 채소비가림시설 내 화장실이 노후화 따른 시설물 이용 불편 <p>나. 사업의 필요성</p> <ul style="list-style-type: none">○ 노후화에 따른 시설물 이용 불편을 해결하기 위해 화장실 교체필요 <p>다. 사업의 적정성(관련규정 검토)</p> <ul style="list-style-type: none">○ 서울시 계약심사 및 기획팀 사전심사 <p>라. 기대되는 효과</p> <ul style="list-style-type: none">○ 쾌적한 화장실 이용에 따른 고객만족도 향상	

채소비가림시설 화장실 위치도

