

[시설관리팀] 2017년 03월 사업추진현황 보고

2017. 4. .

문서번호	시설관리팀-843	선임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.04.06.	04/06 오진섭	04/06 이호섭	04/06 강문석	04/06 유석윤	04/06 이근	
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제 (1325)호						

추진근거	- 2017년 운영본부 사업관리방안 보고(1차)(운영팀-129, 2017.01.25.)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
사 업 비	시설관리팀 12,202,370천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (시설관리팀)

[시설관리팀] 2017년 03월 사업추진현황 보고

DDP 경영단 운영본부 시설관리팀의 예산 현황 및 2017년 03월 사업실적과 04월 사업계획을 아래와 같이 보고하고자 함.

1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,876,990	0	1,876,990
시설관리팀	12,431,812	-229,442	12,202,370
전산정보팀	1,450,000	0	1,450,000
총 예산	15,758,802	-229,442	15,529,360

2. '17년 시설관리팀 수입현황

(단위 : 원)

수입내역	상세내역	수 입	누 계
주차장 운영수입	2월분 주차수입	76,784,400	148,045,000

3. 2017년 03월 사업실적

- 단위사업 : 시설안전안심운영관리 사업
 - 2017년 패션위크 행사 관련 시설개선 및 현장운영 지원
 - 살림터 잔디사랑방 및 배움터 4층 조형계단 앞 로비 도장공사 진행
 - 외부 및 내부 훼손 안내사인 보수
 - DDP 내외부 전구역 바닥 물청소 진행
 - 원활한 행사진행을 위한 안전요원, 전기관리자, 미화인력 보강 운영
 - 안전관리, 승강기, 전기, 공조, 출입통제 등 현장 시설운영 지원

- 2017년 시설 통합관리 연장 및 변경 계약 완료
 - 2017년 1/4분기 위기대응 훈련 실시(정전 및 응급환자 발생 상황)
 - 어울림광장 화단(A1앞) 철거 검토
 - 2017년 DDP 시설 개보수 계획 준비
 - 구내식당 운영 종료 (재단자산 검수 및 철수)
 - 행사/전시 관련 기술검토 및 안전관리 지원
 - 간송문화전 개보수, 디자인장터 리뉴얼, 살림터2층 리뉴얼, 청춘야시장 운영 등
 - 2017년 시설안전안심운영관리 세부사업 계획 수립
 - 건축시설 운영관리, 조경시설 운영관리
 - 디자인박물관, 디자인놀이터, 살림터 2층 등 리뉴얼에 따른 시설 검토
 - 해빙기 대비를 위한 조경 수목관리 실시
 - 냉방공급을 위한 냉동기 세관정비 계획 수립
 - 주차서비스 개선을 위한 웹할인 시스템 검토
- 단위사업 : DDP 공공미디어 활용성 강화 사업
 - M1미디어 재구축 및 이동형 미디어 키오스크 제작을 위한 공고 실시
 - 공공미디어 강화사업 제안서평가 계획 수립

4. 2017년 04월 사업계획

- 단위사업 : 시설안전안심운영관리 사업
 - LED장미정원 리뉴얼 공사 진행 (4월중 오픈 예정)
 - 실내조경 리뉴얼에 대한 작가 컨설팅 및 신규 식재
 - 2017년 시설안전안심운영관리 세부사업 계획 수립
 - 노후시설 개보수 계획, 조경관수시설 설치 계획, 행사장 대용량 전원 설치 계획, 안전관리 운영, 소방시설 운영관리, 전기시설 운영관리 등
 - 시설통합사 하복 유니폼 제작구매
 - 행사/전시 관련 기술검토 및 안전관리 지원
 - 간송문화전 개보수, 디자인장터 리뉴얼, 살림터2층 리뉴얼, 청춘야시장 운영 등
 - 유형별 안전매뉴얼 보강 계획 수립
 - 1/4분기 시설유지관리 소모품 구매 진행(건축, 전기, 기계, 소방, 조경 등)
 - 조경 특화를 위한 전문가 상생협력 토대 마련 (제이드가든 수목원)

- 야외유구 전시장 수생정원화를 위한 계획 수립
- 옥상조경 봄철 갈수기 관리 및 긴급 병해충 방제 실시
- 효율적 환경서비스 제공을 위한 청소장비 구매 검토
- 상반기 소방시설 법정점검(소방작동기능점검) 실시 (14일간 진행)

■ 단위사업 : DDP 공공미디어 활용성 강화 사업

- 제안서 및 가격입찰서 외 참가등록서류 접수
- 입찰참가업체에 대한 제안심사 실시
- 1순위 우선협상대상업체 계약협상 진행

붙임 : 1. 2017년 운영본부 사업관리방안 보고(1차) 1부.

2. 개인별 03월 사업추진현황 및 04월 사업계획 각 1부. 끝.