

# [전산정보팀] 2017년 4월 사업추진현황 보고

2017 . . .

문서번호	전산정보팀-610	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.05.17.	05/10 조동찬	05/11 노태화	05/11 강문석	05/16 유석윤	05/17 이근	
공개여부	부분공개(5,7)	협 조					
방침번호	대표이사방침 제(1883)호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년 운영본부 사업관리 방안 보고(1차)(운영팀-129호, 2017.1.25.)</li> <li>- 2017년 정보화사업 추진계획(대표이사 방침제428호, 2017.2.8.)</li> </ul>		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	경영본부	ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	각 팀	팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 이슈 지속 모니터링
사 업 비	(2017년) 1,390,000천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (전산정보팀)

# [전산정보팀] 2017년 4월 사업추진현황 보고

전산정보팀의 2017년 4월 실적 및 5월 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

## 1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,876,990	0	1,876,990
시설관리팀	12,202,370	0	12,202,370
전산정보팀	<b>1,390,000</b>	<b>0</b>	<b>1,390,000</b>
총 예산	15,469,360	0	15,469,360

## 2. 2017년 4월 사업실적

### ■ 정보화사업

#### □ 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 (※ 사업 진행율: 68%)

- 경영관리 업무 부문별 설계 및 개발, 테스트 진행(현업 참여 협의 진행)

구분	인사 부문	회계 부문	그룹웨어 부문
구축 기능	급여관리, 채용관리, 퇴사관리, 근태연동, 그룹웨어 연동	사업관리, 품의서 및 결의서	DDP공간활용 및 운영 활성화, 네트워크 관리, 특근매식비 관리

#### □ 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」

- 새활용플라자 통신설비 검수 지원 : 인수인계 의견서 공간마케팅팀 전달
- DDP-새활용 네트워크 연결 전용선 네트워크 구성 방안 협의
- DDP 네트워크 이중화 완료, 네트워크 보안 업데이트 (4.10 ~4.11, 4.28)
- 4월 재단/DDP 정보시스템 정기점검 실시
- 사이버정보보안 분기 결과보고 : 1월 12건 2월 66건 3월764건 조치 (4.20, 붙임3-1)

#### □ 「SW 운영 및 IT자산 관리 체계 구축」

- 2017년 SW 운영 및 IT 자산활용 관리체계 구축 계획 수립 (4.4, 붙임3-2)
- 17년 서울디자인재단 사무용 SW 라이선스 구매 (4.27.)

## ■ 대표 홈페이지 운영

### □ 2017 홈페이지 운영 용역 사업 추진

- 상반기 운영 용역 계약 체결(3.28.) (업체명: 이노디스, 기간: 3.28.~7.31, 금액: 18,900천원)
- 다국어(영문/중문/일문) 콘텐츠 번역 계획 수립 및 계약 체결 (4.20.)  
(업체명: 투웨이트렌스, 기간: 4.19.~8.31., 금액: 5,287천원)

### □ 재단 홈페이지 운영 주요사항

- 주요 이슈 배너 노출 (도시건축비엔날레 강연행사, 새활용플라자 입찰소식, 홍콩 PMQ DDP 스토어 오픈, 서울상징 관광기념품 공모전)
- 정보공개 사전공표 정비 : 사전공표 99개 항목별 홈페이지 게시
- 재단 아카이브 등록 : 2016 DDP포럼, 2016 서울 공예상 도록 게시

### □ DDP 홈페이지 운영 주요사항

- DDP 교육 메뉴 개설 서비스 설계 확정(DDP교육사업팀 협의)
- DDP 전시행사 홈페이지 배너 노출(간송전, 픽사, DDP어린이 주간 등)

### □ 온라인 소식지 운영(뉴스레터 발행)

- 이슈&칼럼\_2017서울도시건축비엔날레 미리 즐기는 방법 (4.21.)
- DDP 5월 전시행사 (4.28.)

※ 대표 홈페이지 4월 운영지표

구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너노출
재단 홈페이지	17,646건/ 73,542건	9명 / 7,642명	187건/ 348건	2건/ 6건	22건/ 73건
DDP 홈페이지	98,245건/ 375,426건	204명/ 5,602명	46건/ 1,268	11건/ 70	23건/ 67

※ 방문자수 : 재단 홈페이지 전년대비 30%, DDP 홈페이지 2017 목표 대비 26% 달성

## 3. 2017년 5월 사업계획

### ■ 정보화사업

#### □ 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 - 개발 완료 예정

- 인사/회계/그룹웨어 무분 등 기능별 실무자 테스트 및 개발완료 예정
- 사업 완료에 따른 업무시스템 변경 사항 안내 (5.15(월) 월례조회)

**(※ 업무시스템 사용법 변경으로 추후 전직원 대상 관련 교육 실시 예정)**

- 업무자료 이관 및 실무자 교육 실시 상세 계획 수립 후 전직원 교육 실시
- 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」
  - 정보시스템 운영, 5월 정기점검 실시, 보안 업데이트, 사이버보안 활동
- 「SW 운영 및 IT자산 관리 체계 구축」
  - 2017년 공공부문 소프트웨어 사용실태 자체점검 실시

## ■ 대표 홈페이지 운영

- 5월 대표 홈페이지 운영 및 주요 콘텐츠 업데이트
  - 주요 이슈 노출, 다국어 번역, 영문/중문/일문 정보 노출  
(※ 재단 소개, 사업 소개, 주요 이슈(새소식, 보도자료), DDP소개, DDP전시행사 등)
  - DDP 대관 DDP 시설 안내 메뉴 콘텐츠 업데이트(홍보마케팅팀 운영팀 협의)
  - 디지털 아카이브 등록(서울패션위크 아카이브 요약 게시)
- 온라인 소식지 발행(DDP소식 6월호(5.31.), 이슈&칼럼(5.23.))
- 하반기 홈페이지 운영 용역 사업 추진 계획(안) 수립
  - 사업기간: 8.1.~12.31., 예산: 50,000천원
  - 주요과업: 메뉴 개설, 웹접근성 인증, 기능 고도화(결제 기능) 등

- 붙임 1. 개인별 4월 사업추진현황 및 5월 사업계획 각 1부.
2. 관련 방침(2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차)) 1부.
3. 개별사업 대표이사 방침(4월) 각 1부.
- 1) 2017년 1~3월 사이버정보보안 결과보고
  - 2) 2017년 SW 운영 및 IT 자산활용 관리체계 구축 계획(안)

<참고자료>

□ 전산정보팀 주요사업(요약)

구분	사업명	세부사업	사업내용	목표	2017 예산(천원)
1	정보화 사업	ERP 및 G/W 고도화연계 구축	- 예산/회계/인사/전자결재 기능 고도화 - 원인행위/회계결의/인사 연동 - 예산-사업-문서 프로세스 정립	'17년 7월 서비스 오픈	- (‘16년 이월예산)
		재단/DDP 정보시스템 통합 운영·유지관리	- 시스템 유지보수 사업 - 재단 전산센터 DDP 통합 이전 - 업무시스템 운영 - 정보 인프라 통합 및 관리 체계 일원화	DDP IT허브 구축 (‘17년 9월 통합 완료)	1,170,000 (전월대비 60,000천원 감소)
		IT 자산활용 관리 체계 구축	- IT자산 실사 및 라이선스 현행화 - SW라이선스 구매, 관리 - IT자산활용 관리체계 프로세스 수립	IT자산활용 관리체계 시스템화	100,000
		DDP 대관 시스템 구축	- DDP 대관 시스템 분석, 설계, 구현 - 대관업무 자동화 - DDP홈페이지 연계 구축	(※사업 보류)	-
2	대표 홈페이지 운영	재단 대표 홈페이지 운영	- 디지털 아카이브 - 이슈 노출 확대 - 영문 콘텐츠 강화 - 이용자 참여 서비스 확대 - 새활용플라자 연계 등	아카이브 구축	120,000
		DDP 홈페이지 운영		방문자수 10% 증가	
		온라인 소식지 운영		24회 발송	
<b>계</b>					<b>1,390,000</b>

※ 시설관리팀과의 예산 협의에 따라 전월대비 정보인프라 운영 유지관리 예산 60,000천원 변동  
(DDP정보화사업, 통신설비유지보수, 지급수수료 140,000천원에서 80,000천원으로 변동)