

공공미술 조형물 회의록

회의일시	2017. 5. 11(목) 15:00~17:30	장소	나눔관 회의실, 야외 현장	작성자	박소연
참석자	박재은 주무관 / 김기현 작가 / 김국환 팀장 / 박오름 선임 / 박소연 서포터				
회의안건	공공미술 조형물 Landscape Reflector 이슈사항 협의				

1. 조형물 운영위치 협의



※추가 회의시 세부장소 결정예정

- 안전상의 문제로 수평인 바닥에 설치되어야 하며 스탠드 고정 핀으로 각도 조절 불가
- 햇빛 반사광으로 인한 운전자 시야 방해 문제가 생길 수 있으므로 차도 근처 설치 불가능
- 김영원 작가 작품과 함께 설치 불가(작품의 상징성 때문)

2. 조형물 관련 협의내용

회의
내용

- 이동 가능형 디자인 변경 요청으로 2개 조형물 각각 바닥 스탠드 형 고정 핀 추가.
- 소형 조형물은 하부에 구조를 추가하여 바닥 양카 볼트 고정 없이 스탠드 형으로 디자인 진행 예정(디자인 추가진행 중)
- 조형물 하부 바퀴 휠 설치는 실시설계 세부내역 추가 문의 후에 작가 측에서 부차 여부(조형물 무게를 바퀴가 버티는지) 확인 예정.
- 여름 장마철이나 습기로 인해 하부 각 파이프 녹이 생길 수 있음. 녹으로 인한 바닥 오염이 있을 수 있으므로 각 파이프 코팅 또는 스테인리스 재질로 교체 요청.
- 야간에 조형물 촬영 시 이용자가 검게 나오게 되는 문제점이 발견되어 야간에 사용할 수 있는 방향의 디자인 수정 필요.
- 조형물에 조명 추가 설치 가능 여부 협의 중. 바닥 매립식 조명 설치 불가로 인해 설치 위치에 전기 사용 가능 여부 확인, 전기배선 추가 설치 가능 함. 전기배선 필요시 전기선은 바닥 실리콘 라인에 맞춰 설치하는 방향으로 결정.

3. 현장 테스트 안내

- 일정 확인 후 일일작업신고서 작성안내
- 어울림광장 우선설치 후 설치이슈 메이킹 진행, 추가 협의

4. 추후 미팅 일정 협의

- 작품 디자인 변경 후 상세 장소(대체장소 위치) 협의 및 조명관련 이슈사항 확인 필요