

가슴으로 고객사랑, 행동으로 고객만족



서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 2017년 상반기 가락시장 전기설비 안전점검 시행 일정 조정 계획(안)

1. 관련근거

가. 시설안전팀-1779호(2017년 상반기 가락시장 전기설비 안전점검 시행:'17.3.22)

2. 2017년 상반기 전기설비 안전점검 중 무정전진단의 점검일정을 아래와 같이 변경·시행하여 가락시장 내 전원공급의 안정성을 확보하고자 합니다.

가. 건 명 : 2017년 상반기 가락시장 전기설비 안전점검 시행

나. 변경내용

1) 일정조정

점검대상	점검대상	변경 전	변경후
도매권역(고압)	변전실 전체(16개소)	4.16	-
도매권역(저압)	입주자점포 및 공용설비 전체	4.17 - 4.26	-
가락몰(저압)	입주자점포 및 공용설비 전체	5.15 - 5.23	-
무정전 안전진단 (변전실 전체 18개소)	1.부분방전진단 2.절연유가스분석 3.전원품질분석 4.적외선열화상 5.자외선코로나 6.축전지 진단	4.16 - 8.30 (5일 소요, 한국전기안전공사 46명 투입)	7월 - 8월

※ 조정사유 : 변전실 내 변압기, 케이블 등은 5월보다 여름철인 7-8월에 많이 발열함에 무정전진단(적외선열화상 등)의 시기를 조정하여 시행하는 것이 더 효율적임(전기안전공사 협의 결과)

2) 점검수수료 변경 없음(일부 지급시기 조정)

점검대상	점검대상	점검수수료	지급 예정일
도매권역 (고압, 저압)	변전실 전체(16개소) 입주자점포 및 공용설비 전체	57,621,850	6월말 이전
가락몰(저압)	입주자점포 및 공용설비 전체	39,213,900	
무정전 안전진단	변전실 전체(18개소)	43,995,600	9월말 이전
소 계		140,831,350	

- 수수료 지출방법 : 청구에 의한 지출

- 붙임 : 1. 수수료 내역서 1부.
2. 무정전진단 점검내용 및 인력투입 계획표 1부. 끝.

과장 권상진 차장 신종철 팀장 김태환 건설안전본부장 김승호 05/30

협조자

시행 시설안전팀-3263 (2017.05.30) 접수 ()
우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / http://www.garak.co.kr
전화 02-3435-0546 전송 / ksj1427@garak.co.kr / 공개