

안전한 도시철도, 편리한 교통서비스



서울교통공사

수신자 수신자 참조
(경유)

제목 KT/LGU+ 케이블 트레이[라다] 설치공사 연장(2차) 승인 알림(사업자 송부용)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 2017:네트웍구축팀-00088('17.06.15.)호 『KT 케이블 트레이(라다) 설치공사 1차구간 공사기간 연장(2차) 승인요청』

나. HVA운영팀-1706-0089('17.06.16.)호 『케이블라다 설치 공사기간 연장 승인 요청(LGU+)』

3. 귀사에서 요청한 "KT/LGU+ 케이블 트레이[라다] 설치공사" 공사기간 연장을 아래와 같이 승인하오니 우리공사 시설물 보호에 철저를 기하여 시공하여 주시기 바랍니다.

가. 대상업체 : 한국전파기지국(주), (주)LG유플러스

나. 공 사 명 : KT/ LGU+ 케이블 트레이[라다] 설치공사(1차)

다. 공사기간

변경 전	변경 후
`16.7.6. ~ `17.6.30.	`16.7.6. ~ `17.12.31.

라. 승인조건 : 기존 승인과 동일. 끝.

서울교통공사



수신자 한국전파기지국주식회사 사장,(주)LG유플러스 대표이사

과장 정유선

차장 안윤기

부장 대결 06/30
조광희

처장 전결

협조자

시행 정보통신처-756 (2017.06.30.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 02-6311-9816 전송 02-6311-9829 / vitna@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격