

교육 온라인 서비스 및 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발(안)

2017. 4. 24.

문서번호	교육사업팀-491	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.04.26.	04/24 김나리	04/24 박내선	04/25 최구환	04/26 유석윤	04/26 이근	
공개여부	공개	협 조		책임	팀장		
방침번호	대표이사방침 제1605호			04/24 정은석	04/25 노태화		

추진근거	- 2017년 DDP CAMPUS 교육사업 운영계획 (대표이사방침 제 1012호, 2017.03.21.) - 2017년 서울디자인재단 대표 홈페이지 용역 사업 계획 (대표이사방침 제 1087호, 2017.03.24., 전산정보팀-358)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	전산정보팀	'17년 상반기 홈페이지 고도화 사업 협의	상반기 예약 시스템 구축 하반기 결제 시스템 구축
	전부서	홈페이지로 교육 일정 관리 일원화	교육 계획시 협조
사 업 비	20,700천원		

서울디자인재단 (교육사업팀)

# 사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '■' 표시			
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 □ ( )	무 ■	
	이 해 당 사 자 :	유 □ ( )	무 ■	
	전 문 가 :	유 □ ( )	무 ■	
	옴 브 즈 만 :	유 □ ( )	무 ■	
법령및기타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 □	환경 □	재해 □
		기타 □	무 □	
	기 타 :	고용효과 □	노동인지 □	균형인지 □
		취약계층 □	성인지 □	장애인 □
		디자인 □		
		갈등발생 가능성 □	유지관리 비용 □	무 ■
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 □ ( )	무 ■	
	민 간 단 체 :	유 □ ( )	무 ■	
	기 업 :	유 □ ( )	무 ■	
관 계 기 관 및 단체 협의	관 계 기 관 :	유 □ ( )	무 ■	
	관 련 단 체 :	유 □ ( )	무 ■	

# 교육 온라인 서비스 및 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발(안)

홈페이지를 통해 DDP 교육 프로그램 일정과 내용을 실시간 공개하고 수강 신청을 받음으로써, 시민들의 교육 참여기회 확대 및 디자인 문화 확산에 기여하고자 함

## 1. 추진 근거 및 현황 분석

### □ 추진 근거

- 2017년 DDP CAMPUS 교육사업 운영계획(대표이사방침 제 1012호, 2017.03.21.)
- 2017년 서울디자인재단 대표 홈페이지 용역 사업 계획(대표이사방침 제 1087호, 2017.03.24., 전산정보팀-358)

### □ 현황 분석

- 교육 프로그램 홍보 수준의 포스터 게시, 교육신청 및 문의는 교육별 별도 창구 이용(교육 사업별 홈페이지, 전화, 페이스북, 구글, 블로그 예약 등)
  - 홈페이지 교육 신청 시스템 부재로 시민 접근성 및 만족도 떨어짐
  - 신청자(교육생) 정보의 통합적 관리 부재로 연속적 마케팅 어려움  
⇒ **홈페이지 고도화 작업을 통한 원스톱 서비스 제공 필요(홍보, 신청, 결제)**
- DDP 교육 관련 히스토리를 볼 수 있는 매체 부재
  - 디자인 전문 기관으로서 디자인 문화 확산 및 공유 역할 미흡
  - 교육의 연속성 확보 부족, 연사들에게 어필할 수 있는 홍보 이점 떨어짐  
"강연자에게는 강사로 보다 매체를 활용한 영상 아카이빙, 기사 등 홍보가 더 중요한 동기"  
(TED 서울 김형욱 대표, 스타트업 얼라이언스 임정욱 센터장 의견)  
⇒ **교육 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발 필요**

## 2. 추진 목적 및 방향

### □ 목적

- 교육 온라인 서비스 고도화를 통한 교육 홍보 및 활성화
- 효과적 대시민 소통 및 대외 이미지 제고

## □ 방향

### ○ 홈페이지 교육 서비스 고도화

- 교육 예약·결제 시스템 도입

※ 전산정보팀 사업계획에 의거 상반기 예약 시스템, 하반기 결제 시스템 도입 예정

- 관리자 페이지 생성을 통한 교육 일정 및 교육생 데이터 관리

### ○ 교육 콘텐츠 재가공 및 공유 시스템 개발

- 이용자 편의 고려 동영상 콘텐츠 재가공(내용 요약 및 동영상 편집)
- 교육 콘텐츠 공유 페이지 생성

## 3. 추진 개요

○ 사업명 : 교육 온라인 서비스 및 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발 사업

○ 기 간 : 2017년 5월 ~ 7월

○ 사업구성 :

#### ① 교육 온라인 서비스 구축

##### 교육 예약·결제 시스템 구축

재단 홈페이지  
용역 업체 협업

##### 관리자 페이지 생성

전산정보팀 협업

#### ② 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발

##### 기존 콘텐츠 가공

전문 편집자 협업

##### 공유 페이지 생성

전산정보팀 협업

○ 예 산 : 20,700천원

## 4. 세부추진 계획

### ① 교육 온라인 서비스 구축 (DDP 홈페이지 고도화)

○ 교육 예약·결제 시스템 구축


#### <기존>

교육 홍보성 게시 예약 기능 없음



#### <개선>

홈페이지에 교육 참가 신청 시스템 도입을 통한  
안정적 정보 관리



- 관리자 페이지 신규 생성
  - 교육 연간 일정 게시, 교육 신청자 일괄 관리



## ② 콘텐츠 아카이빙 시스템 개발

- 기존 교육 콘텐츠 재가공
  - '15년~'16년 포럼 콘텐츠(총 13회 개최, 연사 63명) 불임1 참조 재가공
  - 일정한 형식으로 재가공(강연 내용 구조화 및 형식 통일)
  - 시민 이해도 제고 및 홍보 매체로 활용
- 공유 페이지 생성을 통한 공유 활성화

번호	제목	제목	등록일	등록자	첨부
77	사업보고서	[2014년] 서울디자인페스티벌	2016-12-30	SDR*	
76	사업보고서	2015 찾아가는 동 주민센터 서비스디자인 결과보고서(민원센터 제품개발 결과물)	2016-10-24	SDR*	
75	연구보고서	서울지하철 정보안내체계 재정립 연구보고서	2016-10-24	SDR*	
74	사업보고서	[2013년] 서울디자인페스티벌	2016-07-20	SDR*	
73	사업보고서	[2012년] 서울디자인페스티벌	2016-07-20	SDR*	
72	사업보고서	[2011년] 동스키업지(내세제)	2016-07-20	SDR*	
71	사업보고서	[DDP 포럼 vol. 3] K-Food Truck (트렌드	2016-07-18	SDR*	
70	사업보고서	[DDP 포럼 vol. 2] K-Food Truck 트렌드	2016-07-18	SDR*	
69	사업보고서	[DDP 포럼 vol. 1] 젊은 건축가 그리는 미래	2016-07-18	SDR*	
68	사업보고서	[2011년] 유네스코 창립 50주년	2016-07-18	SDR*	

# 어떤 CEO가 성공할까?

**강연내용 정리 및 제언**

강연 내용은 어떤 CEO가 성공할까? 라는 주제로 강연을 진행하였습니다. 강연 내용은 CEO의 성공 요인, CEO의 역할, CEO의 리더십, CEO의 전략, CEO의 문화, CEO의 혁신, CEO의 성장, CEO의 미래 등에 대해 강연하였습니다. 강연 내용은 매우 흥미롭고 유익한 내용으로, 강연 후 많은 참석자들이 질문을 하셨습니다. 강연 내용은 매우 흥미롭고 유익한 내용으로, 강연 후 많은 참석자들이 질문을 하셨습니다.

**전체 료&매너 관리**

강연 내용은 매우 흥미롭고 유익한 내용으로, 강연 후 많은 참석자들이 질문을 하셨습니다. 강연 내용은 매우 흥미롭고 유익한 내용으로, 강연 후 많은 참석자들이 질문을 하셨습니다.

**편집 동영상**

강연 내용은 매우 흥미롭고 유익한 내용으로, 강연 후 많은 참석자들이 질문을 하셨습니다. 강연 내용은 매우 흥미롭고 유익한 내용으로, 강연 후 많은 참석자들이 질문을 하셨습니다.

**공유 및 홍보 채널 연결**

강연 내용은 매우 흥미롭고 유익한 내용으로, 강연 후 많은 참석자들이 질문을 하셨습니다. 강연 내용은 매우 흥미롭고 유익한 내용으로, 강연 후 많은 참석자들이 질문을 하셨습니다.

**강연 내용 요약 정리**

강연 내용은 매우 흥미롭고 유익한 내용으로, 강연 후 많은 참석자들이 질문을 하셨습니다. 강연 내용은 매우 흥미롭고 유익한 내용으로, 강연 후 많은 참석자들이 질문을 하셨습니다.

## 5. 추진 일정 및 예산

### □ 추진 일정

- '17. 5 ~ '17. 6 '15~'16 교육 콘텐츠 재가공(과거 DDP 포럼 등)
- '17. 5 ~ '17. 6 온라인 교육 서비스 및 아카이빙 시스템 구축
- '17. 6 ~ '17.11 시스템 운영 및 보완
- '17.11 ~ '17.12 2017년 DDP 포럼 만족도 조사 및 개선방향 도출
- '17.12 운영 결과 보고

## □ 소요 예산 : 20,700천원

○ 예산과목 : 창의플랫폼사업, 교육콘텐츠기획운영, 교육콘텐츠기획운영

○ 예산내역 :

구분	산출내역		소요예산
교육 온라인 서비스 구축	- 홈페이지 콘텐츠 운영 용역 (교육 페이지 생성, 신규 페이지 디자인, 퍼블리싱, 개발 등)	9,900,000원	9,900,000원
	- DDP 홈페이지 운영 고도화	5,000,000원	※전산정보팀 협업
소계			9,900,000원
콘텐츠 아카이빙 시스템 개발	- 콘텐츠 재가공(포럼 13회, 기타 교육 4회 내용 요약 및 동영상 재편집) 400,000X17회	6,800,000원	6,800,000원
	- 공유 페이지 생성	4,000,000원	4,000,000원
소계			10,800,000원
총 합계			20,700,000원

## 6. 기대효과

- 효과적인 교육 사업 운영 및 시민 편의성 향상
- 홈페이지 방문자 유입 확대를 통한 DDP 홍보 효과 제고

## 7. 행정사항

구분	협조사항	협력부서
교육 온라인 서비스 구축 및 운영	'17년 상반기 홈페이지 고도화 사업 협의	전산정보팀
	사업별 교육 일정 관리 협조	전부서
콘텐츠 아카이빙 시스템 개발	사업별 교육 콘텐츠 관리 협업	디자인 출판팀

<붙임1>

■ '15~'16년 DDP 포럼 진행 실적

구분	주제	분야	일시	연사	비고
Vol.1	젊은 건축가 포럼 콜라보레이션	건축	12.11(화)	Viktor Jan, 민세희, 박주용, 최진석, 정소영, 조형준, 박진우, 전우치, 이상준, 이재기	협업: 젊은 건축가 포럼
Vol.2	K-Food Truck	음식	1.26(화)	신윤재, 류시형, 임진영, 오준식 나훈영, 전봉현	협업 : 한국푸드트럭협동조합 부대행사 - 푸드트럭에서 직접 요리(DDP 팔거리)한 음식 제공
Vol.3	AGI	시각	2.19(금)	Nikki Gonnissen Elisabeth Kopf Erik Brandt Satoh Takuh David Smith	이벤트 - 연사 작품 영상전시
Vol.4	3D프린팅	산업	3.31(목)	최성권 고산 디자인 메소즈	전시 - 3D 프린터+작품 전시
Vol.5	스마트 시티, 스마트 모빌리티	산업	4.26(화)	송인호, 정지훈 이철배	협업 : TBS팀
Vol.6	명사시리즈 I	인문	5.31(화)	Ezio Manzini	공동주최 : 안그라픽스
플러스	과학으로 이해하는 문화	융합	6.4(토)	원광연 Sebastian Ahnert Maximilian Schich 안용열, 손승우 남주한, 선승혜 박주용, 이지현	주최 : 한국복잡계학회 후원 : 카이스트
Vol.7	Camper	생활	6.21(화)	Jumpei Ushiyama Basia Szkutnicka	공동주최 : Camper
Vol.8	디자인의 도리를 논하다	디자인	7.22(금)	차두원,김정태 나 건	협업 : 국제협력팀
Vol.9	K-Fashion	패션	8.25(금)	계한희,황재근 박종우	협업 : 패션팀 이벤트 : 파티(잔디사랑방)
Vol.10	홈쇼핑	산업	10.7(금)	박창현 이세웅, 최연웅 문주호, 임지환 박혜선, 오승현 민준기	협업 : 전시팀, 리마크 프레스 에이라운드 건축, 아피랏, 경계없는 작업실, 건축사무소 서가, 두마인드 오피스
Vol.11	디자인이 마을을 바꾼다	디자인	11.17(금)	윤현석,이근 황석연,이경미 최소현,이보람	협업 : 시민서비스팀
Vol.12	한국디자이너들이 그리는 미래_해외편	디자인	12.30(금)	정우성,박슬아 임승모,김소담	협업 : 마케팅팀
총 13회 운영(VOL.12회 + 플러스)					