

광화문광장 개선 지원 연구단 운영계획(안)

1 설립근거 및 목적

근 거 : 직제규정 제11조 임시조직 운영규칙

배 경

- 광화문과장에서 시민들의 민주적 참여 열기, 시민 소통 욕구를 재확인 함.
- 대통령의 공약과 직결된 서울시 현안과제 중 ‘광화문광장 재구조화’ 사업을 서울시의 우선과제로 선정함.
※ 관련 연구 수행 및 정책 지원을 위한 전담조직(TFT) 신설·운영 필요함.

목 적

- 광화문광장을 ‘국가권력 상징 공간’에서 ‘시민중심 민주주의 공간’으로 재구조화 하여 “시민들의 민주적인 참여 및 소통의 장(場)”으로 거듭날 수 있도록 관련 연구사업 및 정책을 지원할 수 있는 전담조직을 신설·운영하고자 함.

2 조직구성 및 운영방법

조직구성

- 성 격 : 도시공간연구실 내 설치·운영
 - 구 성 : 정규직 7명 및 연구원
 - 단 장 : 임○○(도시공간연구실, 연구위원)
 - 구성원 : 협력사업 성격에 따라 필요시 관련분야 전문 인력 추가참여
 - 도시사회연구실(1명) : 백○○
 - 교통시스템연구실(2명) : 이○○, 유○○
 - 안전환경연구실(2명) : 김○○, 배○○
 - 도시공간연구실(단장 포함 2명) : 민○○
- ※ 필요 시 연구원 필요인원 총원

운영방법

- 운영기간 : 2017. 6. 1 ~ 별도명령 시 까지
- 운영방법 : 기존 인력 겸임 발령(직제규정 제11조 및 임시조직운영규칙)

3 주요 연구사업 추진계획(안)

광화문광장 재구조화를 위한 종합 기본계획 연구

- 교통영향 분석 및 미래수요 구상
- 도로지하화 구조 검토
- 확장구간 개선방안 마련
- 광장 지하 공간 배치구상 등

광화문 일대 역사 자원 회복 및 재구조화 실행방안 연구

- 역사부문(월·해태상·의정부터) 고증
- 문화프로그램 마련
- 현상공모부문 및 홍보 비디오 제작 등