

문서번호	인재개발원-3243
보존기간	운영구
결재일자	2017.07.20.
공개여부	공개

과장	팀장	인재개발원장	경영전략본부장	
협 조				

사이버인재개발원 수정계약 계획

2017. 7.



인재개발원

사이버인재개발원 수정계약 계획

2016~2017년 사이버인재개발원 계약금액이 소진됨에 따라 2017년 사이버예산 범위내에서 수정계약하여 직원들의 교육 연속성을 확보하여 개인 역량 강화에 기여코자 함.

□ 용역 개요

- 운영업체 : (주)현대경제연구원
- 계약기간 : 2016. 2. 4 ~ 2017. 12. 31
- 계약금액 : 265,023천원
- 실집행액 : 264,216천원('17년 7월말 기준)

□ 계약금액 변경 사유

- 신규사업 확대에 따른 대상자 및 수강건수 증가
 - 설계 당시 실사용 건수 월350건=> 현재 690건(197%증가)
 - 정원 152%증가 (2015년 2,093명=> 2017년 3,175명)
- 직원 상시학습시간 근무평정 반영('16년부터)에 따른 교육 수요 증가
 - 현장직원 상시학습시간(사이버 30시간) 제도적 기반으로 교육 수강

□ 수정계약 내용

- 계약금액

당 초	변 경	비 고
265,023천원 (년 132,511천원)	345,023천원 (증80,000천원)	* 2017년 사이버예산 (217백만원) 범위내 변경

- 산출근거 : 월(20백만원) × 4개월 = 80백만원

*월평균금액 : 이용건수(월평균690건)×3만원(평균금액) = 20백만원

- 2017년 8월~12월분은 확보 예산범위내 교육 완료후 실비정산

- 추가 협상 내역 : 계약금액 변경에 따른 건당 강의료 할인 제공

붙임 : 강의 할인 단가표 1부. 끝.