

# 2017년 서울시건축비엔날레사무국 상반기 실적점검 워크숍 회의록

일시	2017.07.13.(목) 10:00 ~ 16:00	장소	서울디자인재단 8층 회의실
참석자 (38인)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정소익 사무국장</li> <li>○ 책임 : 김나연, 박혜성</li> <li>○ 선임 : 신명철, 이선아, 금명주, 김그린, 유리진, 이진아, 김선재, 오소백</li> </ul>		
주제	서울도시건축비엔날레사무국 상반기 업무실적 점검		
회의 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>상반기 주요 실적점검</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 서울시건축비엔날레 전시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시 프로그램별 사전 워크숍 및 강연회 총 12회 개최</li> <li>· 국제스튜디오 2기 운영 : 국외 10개, 국내 4개 대학 참여 (2~6월)</li> </ul> </li> <li>- 2017 서울시건축비엔날레 홍보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2017 서울시건축비엔날레 홈페이지 버전 2.0 오픈 (5.26.)</li> <li>· 기자설명회 개최 (5.29. 서울시청 브리핑룸)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 기자설명회 직후 6월 말까지 서울비엔날레 보도 건수 : 온라인 57건, 지면 10건, 방송 1건</li> </ul> </li> <li>· 2017 서울시건축비엔날레 그래픽 아이덴티티 최종안 확정 (5월)</li> <li>· 출판물#1 발간기념회 겸 라운드테이블 개최 (6.28. 뉴욕)</li> <li>· 타 행사 연계 홍보(2회) : 서울애니메이션캐릭터어벤져스 축제(5.5.~7.), 서울로7017행사(5.20.~21.)</li> </ul> </li> <li>- 시민참여프로그램                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교육프로그램 : 교양강좌, 비엔날레 주제강연 4월부터 격주 간 개최 (상반기 총 10회)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 네이버 평점 평균 : 4.4점(5점 만점)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 사무국 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 서울시건축비엔날레 운영위원회 개최 : 상반기 중 총 4회 개최                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 조례제정으로 운영위원회 주관인 서울비엔날레사무국에서 서울시 도시공간개선단으로 이관</li> </ul> </li> <li>· 2017 서울비엔날레 운영업체 선정을 위한 입찰업무 수행 (1~4월)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>상반기 업무 평가</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전시 사전 워크숍, 강연회와 시민참여프로그램 중 교육프로그램은 순조롭게 진행</li> <li>- 또한 워크숍, 강연회를 통해 일반 시민, 전문가 그룹에게 서울비엔날레 홍보 기회 마련</li> <li>- 2017 서울시건축비엔날레 전시 준비 관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사전 워크숍, 교육프로그램과는 별개로 전시 준비는 전시장 공사 문제로 일정이 지연</li> <li>· 돈의문박물관마을 : 당초 7월 15일 완공을 목표로 하였으나 불가능할 것으로 예상                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 서울시 도시공간개선단에서 완공일자를 8월로 연기</li> </ul> </li> <li>· 세운상가 광장 : 광장 조성 지연으로 인해 관람객들의 불편 우려</li> </ul> </li> <li>- 홍보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 운영위원회 등 회의에서 홍보가 미흡함을 수차례 지적</li> <li>· 대행사 선정과정이 예정보다 지연되어 홍보 추진일정 및 사전 홍보가 지연</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

○ 하반기 업무 추진방향

- 2017 서울도시건축비엔날레 전시
  - 전시장 조성공사 및 작품 설치 완료 / 시범운영 및 테스트 : 8월말까지
  - 일반공개 : 9월 ~11월
- 2017 서울도시건축비엔날레 홍보 : 언론홍보 및 광고(옥외, 영상, 방송) 중점 추진
  - 보도자료 : (7~8월) 홍보대사, 똑똑한 보행도시 뇌파산책, 비엔날레 미리 보기 외
  - 기고문/기획기사/인터뷰 : (8~9월) 서울비엔날레와 공유도시, 국외 총감독 소개 외
  - 미디어라운딩 : (7~8월) 문화부 기자 중심으로 각 프로그램별 내용 전달 (기획기사 중심)
  - 기자팸투어 : (8.31.) 해외미디어, 서울시 출입기자, 문화부 기자 등 대상으로 서울비엔날레 현장 투어
  - 블로거팸투어 : (8.31.~9.1) 파워블로거 대상 팸투어
  - 옥외광고 : DDP 미디어월 노출 / 가로등배너 및 대형현수막 설치
  - 연계 : 티켓링크, 네이버와 연계하여 행사정보 노출, 프로그램 예약시스템 연계
  - 영상 : 시매체 활용 협조 → 전광판 및 영상매체 게재 예정
  - 방송 : 개최 이후 TV방송 채널 협의 중 (KBS 예능 및 시사)
- 행사 및 운영
  - 안전관리계획 심의(7월)
  - 행사장 관리, 인력, 시설 운영계획 확정 (8월까지)
  - 개막주간(8.31.~9.5.) 운영 및 프로그램 확충
- 시민참여프로그램
  - 8월 : 여름캠프 개최
  - 비엔날레 기간 중 : 강좌, 워크숍, 투어프로그램 개시
  - 공유도서관 : 돈의문박물관 마을 내 도시건축 관련 도서전시, 서점 및 관객참여 프로그램 운영

회의  
사진

