

2017 트레이드쇼 제너레이션네트워크 서울 운영 사업 변경계약 세부집행내역서

■ 변경계약 주요 사유(비교 계약금액은 서울 디자인재단의 요청으로 1과 트레이드쇼 운영으로 활용; 2과 트레이드쇼 예산 편입된 서울디자인재단 수 입요산확보로 인한 증감액 반영)

											단위 : 원		
부 문	구 분	항 목	세 부 산 출	변경 전 계약 금액 2017-3-17	1과 변경내역 금액 2017-4-17	원수 추가예산 (예산 증액)	변경계약 금액			비고			
2017 트레이드쇼	(1) 장소대관	전시장 및 소강 대관	전시장 : DDP @ B3 주차장 소강 : DDP @ 전대 시상방	-	-	-	-						
		소 계		-	-	-	-						
	(2) 프로덕션	전시부스	전시부스	전시부스 설치 및 철거	-	-	-	-					
			전시부스 로그아웃 및 보수, 관리	전시부스 간통 및 로그 출력 및 보수	61,000,000	61,000,000	81,100,000	142,100,000	부스 수당 증가로 비용 추가		기존 '전시부스 간통 및 로그 출력 및 보수'에서 항목 세부내용 및 금액 변경		
			조명	부스 전조명 설치	7,200,000	7,200,000	9,000,000	16,200,000	부스 수당 증가로 비용 추가				
			음향	음향 시스템 설치	9,000,000	9,000,000	9,000,000	18,000,000	부스 수당 증가로 비용 추가				
			전시장 전기 간선 일체		10,000,000	10,000,000	13,000,000	23,000,000	부스 수당 증가로 비용 추가		전시장 전기(기하용 주차장) 전체 투입인력 및 인건비용 추가		
			전시장 내 인터넷 설치		200,000	200,000	4,000,000	4,200,000	부스 수당 증가로 비용 추가		기존 '배선 및 배선 장치' 항목 세부내용 변경 및 부스 수당 증가로 비용 추가		
			전시부스 제작물	제작물 및 배너 등	4,700,000	4,700,000	5,500,000	10,200,000	부스 수당 증가로 비용 추가				
		세미나 공간	프로덕션 스크린 제작	백면 제작 또는 렌탈 (운반비 일체 포함)	-	-	-	-					
			프로덕터	프로덕터 및 스크린 렌탈 (설치/철거/운반비 일체 포함)	-	-	-	-					
			무대	- 패션쇼용 / 엑스레이 이미지 촬영, 콘솔 등 무대 제작 설치 - 디자인 로그 출력 및 현장 시공 / 22개 - 포토월 - 엘지마감	13,000,000 2,420,000 600,000 1,500,000	13,000,000 2,420,000 600,000 1,500,000	-	13,000,000 2,420,000 600,000 1,500,000					
		무대 (패션쇼용@전대시당방)	조명 (전체 조명)	- 패션쇼 전채 조명 콘솔 일체 및 오퍼레이터 (사전세팅, 리허설, 행사당일)	24,000,000	24,000,000	26,500,000	26,500,000					
- 구조물 트리스 설치	10,000,000			10,000,000	7,500,000	7,500,000							
음향	패션쇼 음향 콘솔 일체 및 오퍼레이터 (사전세팅, 리허설, 행사당일)			12,000,000	12,000,000	-	12,000,000						
음향	현장 음향 및 행사 스케치 사후 킬링			-	-	-	-						
무대 (패션쇼용@갤러리온)	무대		- 패션쇼용 / 엑스레이 이미지 촬영, 콘솔 등 무대 제작 설치 - 디자인 로그 출력 및 현장 시공 / 25개 - 포토월 - 엘지마감	-	-	500,000	-	500,000	★신규항목 추가 / '디자인 로그 출력 및 현장 시공 / 25개' 항목 포함 일괄		시바이블K 3개사 비용 추가		
			- 패션쇼 전채 조명 콘솔 일체 및 오퍼레이터 (사전세팅, 리허설, 행사당일)	-	-	-	-	11,300,000	11,300,000	★신규항목 추가 / 일괄가 적용으로 인한 비용 변동 (특정 제작 설치금지)		★신규항목 추가 / 패션쇼 공간 유리 전체 작업비용 포함	
			- 패션쇼 음향 콘솔 일체 및 오퍼레이터 (사전세팅, 리허설, 행사당일)	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	★신규항목 추가 / 여유비용 포함금액		★신규항목 추가 / '디자인 로그 출력 및 현장 시공' 제외	
			- 프로덕터 렌탈 (설치/철거, 운반비 일체 포함/ 4일)	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000	★신규항목 추가		★신규항목 추가	
무대 및 경기 제작물	디자이너키트 (총괄 디자이너 키트)	- 인쇄물 디자이너	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000							
		- 인쇄물 (포스터)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000							
		- 인쇄물 (브로셔)	1,100,000	1,100,000	1,100,000	2,200,000							
		- 인쇄물 (스텝 비표)	2,000,000	2,000,000	2,500,000	4,500,000			비표 디자인 및 출력제본 변경에 대한 여유비용 포함금액				
	인쇄물 (디자이너 키트)	- 종이 과일 및 내지 제작 및 인쇄 (120부 기준)	-	-	840,000	840,000			★신규항목 추가				
		- 종이 과일 및 내지 제작 및 인쇄 (120부 기준)	-	-	950,000	1,900,000			★신규항목 추가				
		- 종이 과일 및 내지 제작 및 인쇄 (120부 기준)	-	-	2,000,000	2,950,000			★신규항목 추가		소 12회-> 28회로 증가, 시바이블K 1회, 일한 4회 분담 비용 추가		
		- 종이 과일 및 내지 제작 및 인쇄 (120부 기준)	-	-	2,500,000	3,650,000			★신규항목 추가		소 12회-> 28회로 증가, 시바이블K 1회, 일한 4회 분담 비용 추가		
패션쇼 제작물 (패션쇼 티켓)	- 패셔너블 북 제작	2,500,000	2,500,000	2,500,000	6,150,000								
	- 패셔너블 북 제작	1,020,000	1,020,000	1,020,000	2,040,000								
	- 패셔너블 북 제작	500,000	500,000	-	500,000								
	- 패셔너블 북 제작	-	-	140,000	140,000								
(3) 바이어 센터	항공지원	동남아 및 아시아권	- 바이어 100인 활용 항공권	-	-	-	-						
		중동 및 중앙아시아권	- 바이어 120인 활용 항공권	106,300,000	107,448,087	68,121,358	175,567,445	항공 세부내용 바이어 수 130명 -> 220명으로 변경 및 비용 추가					
		숙박비	- 바이어 100인 2박 3일	-	-	-	-						
		의전 중반	바이어 의전 중반 담당자	-	-	-	-						
		의전 인쇄물	인쇄물 (캘린더)	-	-	-	-						
		의전 인쇄물	인쇄물 (캘린더)	-	-	-	-						
		의전 인쇄물	인쇄물 (캘린더)	-	-	-	-						
		의전 인쇄물	인쇄물 (캘린더)	-	-	-	-						
		의전 인쇄물	인쇄물 (캘린더)	-	-	-	-						
		의전 인쇄물	인쇄물 (캘린더)	-	-	-	-						
		의전 인쇄물	인쇄물 (캘린더)	-	-	-	-						
		의전 인쇄물	인쇄물 (캘린더)	-	-	-	-						
	소 계			179,740,000	181,830,000	219,910,000	401,740,000						
(4) 디지털화 방안	시스템 업그레이드 및 사용	디지털 키트 배포 118권 및 일대일	- 디지털 키트 배포 118권	6,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000			'전시부스' 항목 세부내용 추가			
		기타비용	인쇄물 및 배너 등	200,000	600,000	600,000	1,200,000			★신규항목 추가			
		아이패드 렌탈 비용	- 2대 6일	-	200,000	200,000	400,000			★신규항목 추가			
		비즈니스카드 렌탈 비용	- 2대 6일	-	600,000	600,000	1,200,000			★신규항목 추가			
		프린터 렌탈 비용	- 1대 6일	-	600,000	600,000	1,200,000			★신규항목 추가			
		바코드 리더기 렌탈	- 고정식/휴대용 바코드 리더기	140,000	-	-	-			항공 차제			
		현장 세팅 및 운영	등용 시스템 교육자	150,000	150,000	150,000	300,000			패션쇼장 장비 시스템 기기 추가에 따른 비용 추가			
		인쇄물	인쇄물	200,000	200,000	400,000	600,000			★신규항목 추가 / 패션쇼장 장비 시스템 기기 추가에 따른 비용 추가			
		현장 요원	- 현장 운영 인력	2,000,000	2,000,000	2,400,000	4,400,000			★신규항목 추가 / 패션쇼장 장비 시스템 기기 추가에 따른 비용 추가			
		소 계			8,690,000	8,250,000	16,015,000	24,365,000					
		(5) 홍보 방안	홍배지 및 사업정보 관리	홍배지 구인 및 제작 등 비용	13,000,000	13,000,000	3,500,000	16,500,000	기존 '홍배지 구인 및 제작' 항목 세부내용 변경, 홍배지 디자인이 제외된 비용 추가		기존 '홍배지 구인 및 제작' 항목 세부내용 변경, 홍배지 디자인이 제외된 비용 추가		
		(6) 행사 운영비	패션쇼 및 파티진행 피우 대행사	GNS 연소 및 공과금비	- 패션쇼 연소 및 공과금비, 렌탈비용 포함	14,000,000	14,000,000	15,350,000	29,350,000	GNS 소 11회-> 23회로 증가 (시바이블K 3개사 비용 추가)		GNS 소 11회-> 23회로 증가 (시바이블K 3개사 비용 추가)	
패션쇼 음악 원정작업	- GNS 소음악 원정 (22명 디자이너 기준) 원정작 BGM 제작			3,000,000	3,000,000	3,400,000	6,400,000	GNS 소 11회-> 23회로 증가 (시바이블K 3개사 비용 추가)		GNS 소 11회-> 23회로 증가 (시바이블K 3개사 비용 추가)			
패션쇼 음악 저작권료	- 본소/타사 음악저작권료			300,000	300,000	300,000	600,000	GNS 소 11회-> 23회로 증가 (시바이블K 3개사 비용 추가)		GNS 소 11회-> 23회로 증가 (시바이블K 3개사 비용 추가)			
GNS 패션모델 비용	- 패션쇼 모델 비용 (1인당 150,000원, 총 22명+ GNS 20명+ 음악 2명)			25,400,000	26,400,000	30,900,000	57,300,000	GNS 소 11회-> 23회로 증가(시바이블K 3개사 비용 추가)		GNS 소 11회-> 23회로 증가(시바이블K 3개사 비용 추가)			
오디션 진행 집행비용				1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	패션쇼 오디션 진행 및 별도 진행으로 인한 증가					
보험료	행사 보험료			3,000,000	2,919,700	3,000,000	5,919,700						
식대	행사 식대			6,000,000	3,836,368	4,500,000	8,336,368						
인력	현장 요원			1,440,000	1,440,000	1,632,000	3,072,000	GNS 시간 증가로 추가 비용 발생					
아간방법	사전진행 아간방법 / 사전세팅 2일 및 행사 당일 4일 / 총 6일			5,280,000	5,280,000	5,280,000	10,560,000						
외부주차요금	외부주차요금			4,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000						
각 파프티볼 담당 운영 팀장	- 2명, 담당 운영 팀장(사전 교육비 포함)			1,800,000	1,800,000	1,800,000	3,600,000						
현장 운영 진행 스태프	- 행사 운영 지원 스태프 (사전, 행사당일 및 철수)			4,200,000	4,200,000	4,500,000	8,700,000	GNS 시간 증가로 추가 비용 발생					
행사진행비	행사진행비 및 기타진행경비	- 행사진행비 및 기타진행경비	2,500,000	1,496,486	2,000,000	3,496,486			캘린더온-기러 증가로 인한 금액상승				
	단체티셔츠	- 운영스टा프 자켓(50장)	485,000	485,000	485,000	970,000			캘린더온-기러 증가로 인한 금액상승				
	다과비용	바이어라운지 다과 구입	750,000	324,995	800,000	1,124,995	바이어 수 변경으로 인한 비용 추가						
	키트 제작비	- 키트 제작비	-	536,364	1,800,000	2,336,364	전체 제작비 200명 -> 220명으로 변경, 별도 필요한 경비 추가		전체 제작비 200명 -> 220명으로 변경, 별도 필요한 경비 추가				
	네트워킹 파티	바이어 및 디자이너 파티	-	-	20,000,000	20,000,000	★신규항목 추가		★신규항목 추가				
	소 계			117,848,600	114,212,513	150,465,640	264,666,153						
	합 계			594,578,600	594,578,600	511,239,998	1,105,818,598						
	대행수수료			59,457,860	59,457,860	40,065,813	99,523,673						
	중 계			654,036,460	654,036,460	551,305,811	1,205,342,271						
부가가치세			65,403,646	65,403,646	55,130,581	120,534,227							
총 합 계			719,440,100	719,440,100	606,436,390	1,325,876,490			원단위 결사				

2017. 8. 30
 ㈜에스엠

