

준 공 계

공 사 명 : 청과반입도로 오수관로 긴급교체공사

계 약 금 액 : 일금 사천오십만원정 (₩40,500,000)---VAT포함

준 공 금 액 : 일금 삼천구백오십일만원정 (₩39,510,000)---VAT포함

정 산 금 액 : 일금 구십구만원정 (₩990,000)---VAT포함 (감액)

계 약 일 : 2017 년 08 월 11 일

착 공 일 : 2017 년 08 월 11 일

준공기한 : 2017 년 09 월 07 일

준 공 일 : 2017 년 09 월 7 일

상기 공사에 대한 준공을 필하였기에 준공계를 제출합니다.

2017 년 09 월 7 일

현장감독 확인	
소 속	시정안지정
직 급	4급
성 명	권성아

위 계약자

주 소 : 경기도 성남시 수정구

대왕판교로828,202호

상 호 : 반도이앤씨(주)

대표자 : 박 재 숙

서울시농수산물공사 귀하

준 공 검 사 원

공 사 명 : 청과반입도로 오수관로 긴급교체공사

계 약 금 액 : 일금 사천오십만원정 (₩40,500,000)---VAT포함

준 공 금 액 : 일금 삼천구백오십일만원정 (₩39,510,000)---VAT포함

정 산 금 액 : 일금 구십구만원정 (₩990,000)---VAT포함 (감액)

계 약 일 : 2017 년 08 월 11 일

착 공 일 : 2017 년 08 월 11 일

준공기한 : 2017 년 09 월 07 일

준 공 일 : 2017 년 09 월 7 일

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 설계서, 제시방서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 확인하오니 만약 공사의 시공 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 하자 담보기간 전후를 막론하고 실액 변상 또는 재 공사할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

2017 년 09 월 7 일

현장감독 확인	
소 속	시설안전팀
직 급	4급
성 명	권병아

위 계약자

주 소 : 경기도 성남시 수정구

대왕판교로828,202호

상 호 : 반도이앤씨(주)

대표자 : 박 재 숙

서울시농수산물공사 귀하