

준 공 검 사 조 서

- 1. 건 명 : 청과반입도로 오수관로 긴급 교체공사
- 2. 계약 금액 : 일금 사천오십만 원정(₩ 40,500,000)
- 3. 준 공 금액 : 일금 삼천구백오십일만 원정(₩ 39,510,000)
정 산 금액 : 일금 구십구만 원정(₩ 990,000)
- 4. 계 약 일 : 2017 년 8 월 11 일
- 5. 착 수 일 : 2017 년 8 월 11 일
- 6. 준공예정일 : 2017 년 9 월 7 일
- 7. 준 공 일 : 2017 년 9 월 7 일

상기 공사가 설계서와 같이 준공되었음을 확인함

2017 년 9 월 20 일

붙 임 : 준공증빙서류 각1부. 끝.

		본부장(지 사 장)	년 월 일
담 당	팀 장	김승호	
권산하해들영	김태환		

준공검사자 : 시설안전팀 팀 장 김 태 환 김태환
 시설안전팀 4급 김 두 영 김두영
 입 회 자 : 재무팀 4급 우 재 수 우재수