

문서번호 : DSC마곡조경 2017- 017호

2017. 09. 28 .

수 신 : 서울주택도시공사

참 조 : 조경사업부장

제 목 : 실정보고(휴게의자 1인 점유방지 시설물 설치) 제출의 건

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마곡1공구 도시개발사업 조경공사(2차)와 관련하여 휴게의자 1인 점유방지 시설물설치에 대한 실정보고서를 첨부와 같이 제출하오니 검토 후 승인 하여주시기 바랍니다.

첨부 : 1. 실정보고서 1부. 끝.

105761508115476

**마곡 1 공구 조경공사(2 차)**

**현 장 대 리 인 윤 창**



# 실 정보 고 서

2017. 09.

105761508115519

**마곡1공구 도시개발사업 조경공사(2차)**

# 실 정 보 고

## ■ 등의자 및 평의자 1인 점유방지물 추가설치

### 1. 검토배경

- 등의자에 노숙자 방지물의 설치를 지속적으로 요청하는 민원이 다수 발생하여 해당 지자체(서울시 강서구청)의 설치요청.

### 2. 조치계획

- 등의자에 예시와 같이 1인점유방지를 위한시설을 설치함.

[ 예시 ]



설치 전



설치 후

### ▶ 대상 수량

구분	단위	근린2호	근린3호	연결1호	연결2호	연결3호	연결4호	계
등의자	개소	15	24	6	9	23	14	91

### 3. 공사비증감

(단위 : 원, VAT포함)

구분	당초	변경	증감	비고
직접공사비	-	6,553,820	6,553,820	
제 잡 비	-	1,619,180	1,619,180	
<b>총공사비</b>	-	<b>8,173,000</b>	<b>8,173,000</b>	

## 공사원가계산서(일반조경)

공사명 : 마곡1공구 도시개발사업 조경공사(2차)

구분	금액(당초)	금액(변경)	총액	조정계수	요율	구성항목
직접공사비	-	6,553,820	6,553,820			
	-	-	-			
	-	-	-			
<b>1. 소계</b>	-	<b>6,553,820</b>	<b>6,553,820</b>			
순공사원가비	-	-	-		0.1067	직접노무비x요율(10.67%)
	-	-	-		0.0380	노무비x요율(3.8%)
	-	-	-		0.0087	노무비x요율(0.87%)
	-	-	-		0.0170	직접노무비x요율(1.7%)
	-	-	-		0.0249	직접노무비x요율(2.49%)
	-	-	-		0.0655	국민건강보험료x요율(6.55%)
	-	-	-		0.0230	직접노무비x요율(2.3%)
	-	-	-		0.0013	직접공사비용x요율(0.13%)
	-	-	-	0.534	0.0127	(직공x조정계수(제))+직접노무비+(지급자재납품도/1.1)x요율(1.27%)
	-	-	-		0.00075	직공x요율(0.075%)
	-	141,739	141,739	141,739	0.534	(직공x조정계수(제)+노무비)x요율(%)
	<b>2. 소계</b>	-	<b>141,739</b>	<b>141,739</b>		
	<b>3. 계</b>	-	<b>6,695,559</b>	<b>6,695,559</b>		
4. 일반관리비	-	244,387	244,387		0.0365	[직접공사비+간접공사비]x요율(%)
5. 이윤	-	490,054	490,054		0.0719	(직접공사비+간접공사비+일반관리비)x요율(%)
6. 놀이시설 설치경시수수료 및 보험	-	105761508	105761508			
7. 공급가액	-	7,430,000	7,430,000			
9. 부가세	-	743,000	743,000		0.1000	공급가액x10%
10. 도금액	-	8,173,000	8,173,000			
11. 이설비	-	-	-			
12. 지급자재비(설치도)	-	-	-			
13. 지급자재비(납품도)	-	-	-			
<b>[총공사비]</b>	-	<b>8,173,000</b>	<b>8,173,000</b>			



# 내역서

[공사명 : 마곡1공구 도시개발사업 조경공사(2차)]

공종명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		차인	비고	
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액			
◆ 마곡1공구 도시개발사업 조경공사(2차)	I. 일반조경	식	1											
			1	6,553,820							6,553,820		6,553,820	
직접공사비		식	1	6,553,820										
			1	6,553,820							6,553,820		6,553,820	
I. 일반조경		식	1											
			1	6,553,820									6,553,820	
I. 식재공사		식	1											
			1	6,553,820									6,553,820	
						105761508115519								



# 내역서

[공사명 : 마곡1공구 도시개발사업 조경공사(2차)]

공종명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		차인	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액		
3) 식재유지관리공사		식	1									6,553.820	
1인정용방지물설치	L=300(AL-cast)	개소	1		6,553.820							6,553.820	
			91	72.020	6,553.820					72.020	6,553.820		

105761508115519





# 일 위 대 가

공사명 : 마곡1공구 도시개발사업 조경공사(2차)

공종명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
No. 1호표 1인점유방지물설치	L=300(AL-cast)	개소	1.00	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000	80,000	자재단가
1인점유방지물설치		개소	1.00		80,000						80,000	
합계					72,020						72,020	
회의율	90.026%											
										10576	508115519	

## 자재 단가표


공사명 : 마곡1공구 도시개발사업 조경공사(2차)

구분	품명	규격	단위	적용단가	유통물가		물가지료		물기정보		견적서1		견적서2		비고
					단가	Page	단가	Page	단가	Page	단가	Page	단가	Page	
■	1인점유방지물 설치														
	1인점유물방지물	L=300(AL-cast)	EA	80,000							80,000				



견 적 서

거래일자 2017년 8월 30일

수신처   SH공사 귀하 아래와 같이 견적합니다.		공 급 자		등록번호   128-81-15004			
				상 호   주식회사 예건			대표이사 노 영 일
				주 소   경기도 파주시 신촌3로 1(신촌중)			
공사명   마곡1공구				업 태   제조, 무역, 건설	종 목   조경시설물 외		
합계금액   일금, 칠백이십팔만 원정 (단위:원)				전 화   031-943-6114	팩 스   031-943-6698		
				홈페이지   www.yekun.com	E-mail   yekun@chol.com		
품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고	
1인점유방지물 설치	L337(AL-casting)	91	EA	80,000	7,280,000		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
계					7,280,000		
특이사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 부가세별도.</li> <li>● 설계가.</li> <li>● 설치포함.</li> </ul>						