

가슴으로 고객사랑, 행동으로 고객만족



# 서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재  
(경유)

제목 수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사

수산동 콘크리트 포장면의 열화파손이 다수 발생하여 손상면의 확산을 방지하고 도로의 평탄성 및 구배유지를 위하여 보수공사를 시행하고자 합니다.

가. 건 명 : 수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사

나. 공 사 기 간 : 착공일로부터 21일

다. 주 요 내 용

○ 콘크리트 절삭(T=0.05) : 225.0m<sup>2</sup>

○ 열화면 처리(워터블라스팅, 진공흡입): 225.0m<sup>2</sup>

라. 소 요 금 액 : 14,900,000 원 (부가세 포함)

마. 예 산 과 목 : 하수도시설관리[사업비용-영업비용-도매시장관리원가-수선유지교체비]

바. 예 산 현 황 (단위: 천원)

예 산 과 목	예 산 액	배 정 액	기집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
하수도시설관리	9,727	9,727	4,765	939	4,732	4,732
수선유지비	2,927,966	2,927,966	1,744,724	13,961	1,169,281	1,169,281

※ 하수사용량에 비례하여 배분

사. 계 약 방 법 : 일반수의계약

아. 계 약 업 체 : (주)삼우아이엠씨 (대표자 : 김기현, 02-3400-8757)

- 붙임 :
1. 공 사 개 요 ..... 1부
  2. 수 의 계 약 사 유 서 ..... 1부
  3. 산 출 기 초 조 서 ..... 1부
  4. 청 럽 계 약 이 행 서 약 서 ..... 1부
  5. 부당계약특수조건 체크리스트 ..... 1부
  6. 설 계 도 서 ..... 1부 (첨부)
  7. 견 적 서 ..... 3부 (첨부) 끝.

---

과장                      **권산하해** 팀장                      **김태환**                      건설안전본부장                      <sup>11/01</sup>**김승호**

협조자

시행    시설안전팀-6675                      (2017.11.01)                      접수                      ()  
우 138-701    서울특별시 송파구 양재대로 932                      /    www.garak.co.kr  
전화 02-3435-0568    전송 02-3435-0557 / third30@garak.co.kr                      /    공개

**붙임 1**

# 공사 개요

1. 공사명 : 수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사

2. 공사개요 및 현황

가. 공사개요

1) 위 치 : 서울시 송파구 양재대로 932(가락동 600) 수산동

2) 공사내용

- 콘크리트 절삭(T=0.05) : 225.0m<sup>2</sup>
- 열화면 처리(워터블라스팅, 진공흡입): 225.0m<sup>2</sup>

3) 공사기간 : 착공일로부터 14일

4) 공사금액 : 14,900,000원(부가세 포함)

나. 예산현황

(단위:천원)

예산과목	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
하수도시설관리	9,727	9,727	4,765	939	4,732	4,732
수선유지비	2,927,966	2,927,966	1,744,724	13,961	1,169,281	1,169,281

3. 관급자재 내역 : 해당없음

- |          |            |    |     |    |        |
|----------|------------|----|-----|----|--------|
| 4. 설계자   | 소속 : 시설안전팀 | 직급 | 4 급 | 성명 | 권산하해들영 |
| 5. 설계심사자 | 소속 : 시설안전팀 | 직급 | 팀장  | 성명 | 김 태 환  |
| 6. 감독원   | 소속 : 시설안전팀 | 직급 | 4 급 | 성명 | 권산하해들영 |
| 7. 검사원   | 소속 : 시설안전팀 | 직급 | 팀장  | 성명 | 김 태 환  |

8. 기성고 지급횟수 : 없음

9. 하자보수보증금 기간 : 3/100, 3년간

10. 지체 상금율 : 0.5/1,000

11. 설계서 열람장소 : 건설안전본부 시설안전팀

**붙임 2**

# 주의계약사유서

계약건명	수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사		
소요예산	일금 일천사백구십만 원정 (₩14,900,000 -부가세 포함)		
계약업체	(주)삼우아이엠씨 (대표 : 김기현, 02-3400-8757)		
담당자명	이 종 명	담당자 연락처	010-9942-****
<별표 1> 주의계약 배제사유 해당여부			“해당없음”
관련근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조 제1항 제5호		
주의계약 사유	1. 본 공사건은 조사 금액이 14,900,000원 으로서 우리 공사 회계규정 제 238조 제 5호에 의거 소액 공사이며, 2. 콘크리트 열화면의 신속한 처리복구를 통하여 사용자 불편을 최소화 하기 위해, 3. 주의계약 대상자인 (주)삼우아이엠씨 가 동 공사의 견적가 비교 결과 최저가격을 제시함에 따라 주의계약 대상으로 선정 함.		
5회 이상 동일업체 반복계약 조회 여부		<input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
우선구매 해당사항 (모두선택)	<input type="checkbox"/> 중소기업제품 <input type="checkbox"/> 사회적기업제품 <input type="checkbox"/> 중증장애인생산제품 <input type="checkbox"/> 소기업제품 <input type="checkbox"/> 여성기업제품 <input type="checkbox"/> 장애인기업제품 <input type="checkbox"/> 친환경상품 <input type="checkbox"/> 신기술제품 <input type="checkbox"/> 기술개발제품 <input type="checkbox"/> 협동조합·자활기업·마을기업 <input type="checkbox"/> 해당없음		

2017 . 11.

작성자 : 시설안전팀    4 급    권산하해들영

확인자 : 시설안전팀    팀장    김 태 환

**붙임 3**

# 산 출 기 초 조 서

(단위:원)

품 목 산출금액	설 계 가	견 적 가			적용가격
		(주)삼우아이엠	(주)하나로드	(주)태경씨엔씨	
산출금액	14,024,741	13,545,455	14,090,909	13,818,182	13,545,455
부 가 세	1,402,474	1,354,545	1,409,091	1,381,818	1,354,545
합 계	15,427,215	14,900,000	15,500,000	15,200,000	14,900,000

2017. 11.

산 출 자 : 시 설 안 전 팀      직급 4급      성명 : 권산하해들영

확 인 자 : 시 설 안 전 팀      직급 팀장      성명 : 김 태 환

**붙임 4**

# 서울시농수산물공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산물공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사 에 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

**【 시민감사옴부즈만 연락처 】**

- 사 무 실 : ☎ (02) 6360-4881~2  
FAX 6360-4908

2017. 11. .

서울시농수산물공사

발주부서

건설안전본부장

김 승 호

시설안전팀장

김 태 환

감독담당

권산하해들영

계약부서

경영본부장

김 성 수

재무팀장

김 진 중

계약담당

문 민 호

**붙임 5**

## 「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트

<b>사 업 명</b>	수산동 콘크리트 열화면 절삭처리 공사					
<b>발주부서</b>	<b>부서명</b>	<b>시설안전팀</b>	<b>작성자</b>	<b>권산하해들영</b>	<b>연락처</b>	02-3435-0324
<b>계약부서</b>	<b>부서명</b>	<b>재무팀</b>	<b>작성자</b>	<b>문민호</b>	<b>연락처</b>	02-3435-0384
<b>제출일자</b>	2017. 11. .					

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무	
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약 금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□