

# 08

2017 ▶ 특이사항

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
					Start Young 3	
13	14	15	16	17	DDP소식지	18
		광복절 취합	[패션]디자인스튜디오 담당자 이미지 취합			
	Start Young 4					
20	21	22	23	24	25	26
				전달	[패션]디자인스튜디오 홈페이지 이미지 전달	
		취합	[DDP포럼 Vol.19] 담당자 이미지 취합			
27	28	29	30	31		
		게시	[패션]디자인스튜디오 홈페이지 배너 게시			
	전달	[DDP포럼 Vol.19] 홈페이지 이미지 전달		게시	[DDP포럼 Vol.19] 홈페이지 배너 게시	

- 내용**
- \* 프로세스 : 취합-검수-전달-게시
  - \* 프로그램별 홍보 채널 : 홈페이지, 페이스북, 인스타그램, 정보미디어, 네이버 판
  - \* 게시일정 취합(D-35)→1차게시(D-30): 홈페이지(SNS)→2차게시(D-15):SNS→3차게시(D-7):SNS
  - \* 매월 20일 DDP소식지 내용전달 : 홍보마케팅팀 지혜원
  - \* SNS당 1일 1게시물
  - \* 이전 프로그램과 겹치는 일정 세부 조정
  - \* 정보미디어 롤링은 프로그램 시작 2주전 송출운영
  - \* 900X900 px 정사각 스케일에 맞춰 이미지 요청 / 작품사진 및 프로필 사진 트리밍은 저작권에 따른 편집 수정 가공 여부 확인 후 취합

# 09

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
					전달 [DDP포럼 Vol.19] 2차 SNS이미지전달	2
3	4	5	6	7	8	9
		취합 [멘토링세미나(추가)] 담당자 이미지 취합			전달 [멘토링세미나(추가)] 1차 SNS이미지전달	
			게시 [DDP포럼 Vol.19] 2차 SNS게시	취합 [DDP포럼 Vol.20] 담당자 이미지 취합		
10	11	12	13	14	15	16
전달 [패션]디자인스튜디오 1차 SNS이미지전달			게시 [멘토링세미나(추가)] 1차 SNS게시	게시 [패션]디자인스튜디오 1차 SNS게시		
	전달 [DDP포럼 Vol.19] 3차 SNS이미지전달			게시 [DDP포럼 Vol.19] 3차 SNS게시	전달 [DDP포럼 Vol.20] 홈페이지 이미지 전달	
17	18	19	20	21	22	23
전달 [멘토링세미나(추가)] 2차 SNS이미지전달		전달 [패션]디자인스튜디오3 차 SNS이미지 전달	● [건축]디자인스튜디오 DDP 소식지 ● [멘토링세미나(추가)] 2차 SNS이미지게시 ● [멘토링세미나2] DDP 소식지 ● [DDP포럼 Vol.20] DDP 소식지		게시 [패션]디자인스튜디오 3 차 SNS게시	
	게시 [DDP포럼 Vol.19] 4차 SNS게시	게시 [DDP포럼 Vol.20] 홈페이지 배너 게시		DDP포럼 Vol.19		
24	25	26	27	28	29	30
	취합 [건축]디자인스튜디오 담당자 이미지 취합		멘토링세미나(추가)	멘토링세미나(건축)	[패션]디자인스튜디오	
		전달 [DDP포럼 Vol.20] 1차 SNS이미지전달			게시 [DDP포럼 Vol.20] 1차 SNS게시	

내용
* 프로세스 : 취합-검수-전달-게시
* 프로그램별 홍보 채널 : 홈페이지, 페이스북, 인스타그램, 정보미디어, 네이버 판
* 게시일정 취합(D-35)→1차게시(D-30): 홈페이지(SNS)→2차게시(D-15):SNS→3차게시(D-7):SNS
* 매월 20일 DDP소식지 내용전달 : 홍보마케팅팀 지혜원
* SNS당 1일 1게시물
* 이전 프로그램과 겹치는 일정 세부 조정
* 정보미디어 롤링은 프로그램 시작 2주전 송출운영
* 900X900 px 정사각 스케일에 맞춰 이미지 요청 / 작품사진 및 프로필 사진 트리밍은 저작권에 따른 편집 수정 가공 여부 확인 후 취합

# 10

2017

▶ 특이사항

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2 휴무	3 개천절	4 추석	5 휴무	6 휴무	7
8	9 한글날	10 전달 [건축]디자인스튜디오 홈페이지 이미지전달	11	12 게시 [건축]디자인스튜디오 홈페이지 배너 게시	13	14
		전달 [DDP포럼 Vol.20] 2차 SNS이미지전달 취합 [지식공유세미나4] 담당자 이미지 취합	취합 [DDP포럼 Vol.21] 담당자 이미지 취합	게시 [DDP포럼 Vol.20] 2차 SNS게시	전달 [DDP포럼 Vol.21] 홈페이지 이미지 전달 전달 [지식공유세미나4] 홈페이지 이미지 전달	
15	16 전달 [건축]디자인스튜디오 1차 SNS이미지 전달	17	18 게시 [건축]디자인스튜디오 1차 SNS게시	19 게시 [건축]디자인스튜디오 1차 SNS게시	20 DDP소식지 [디자인스튜디오] DDP 소식지	21
		게시 [DDP포럼 Vol.21] 홈페이지 배너 게시		DDP포럼 Vol.20	[DDP포럼 Vol.21] DDP 소식지 [지식공유세미나4] DDP 소식지	
22	23 게시 [건축]디자인스튜디오 3차 SNS게시	24	25 [건축]디자인스튜디오	26 전달 디자인스튜디오 홈페이지 이미지전달	27	28
29	30 게시 디자인스튜디오 홈페이지 배너 게시	31				
		전달 [DDP포럼 Vol.21] 1차 SNS이미지전달				

내용

- \* 프로세스 : 취합-검수-전달-게시
- \* 프로그램별 홍보 채널 : 홈페이지, 페이스북, 인스타그램, 정보미디어, 네이버 판
- \* 게시일정 취합(D-35)→1차게시(D-30): 홈페이지(SNS)→2차게시(D-15):SNS→3차게시(D-7):SNS
- \* 매월 20일 DDP소식지 내용전달 : 홍보마케팅팀 지혜원
- \* SNS당 1일 1게시물
- \* 이전 프로그램과 겹치는 일정 세부 조정
- \* 정보미디어 롤링은 프로그램 시작 2주전 송출운영
- \* 900X900 px 정사각 스케일에 맞춰 이미지 요청 / 작품사진 및 프로필 사진 트리밍은 저작권에 따른 편집 수정 가공 여부 확인 후 취합

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
					전달 디자인스튜디오 1차 SNS이미지전달	
	전달 [지식공유세미나4] 2차 SNS이미지 전달		게시 [DDP포럼 Vol.21] 1차 SNS게시 취합 [지식공유세미나5] 담당자 이미지 취합	게시 [지식공유세미나4] 2차 SNS게시		
5	6	7	8	9	10	11
				게시 디자인스튜디오 1차 SNS게시		
					취합 [Start Young 5,6] 담당자 이미지 취합	
	전달 [DDP포럼 Vol.21] 2차 SNS이미지전달 취합 [DDP포럼 Vol.22] 담당자 이미지 취합			게시 [DDP포럼 Vol.21] 2차 SNS게시 전달 [DDP포럼 Vol.22] 홈페이지 배너 전달		
	전달 [지식공유세미나4] 3차 SNS게시	전달 [지식공유세미나5] 홈페이지 이미지전달			게시 [지식공유세미나4] 3차 SNS게시	게시 [지식공유세미나5] 홈페이지 배너 게시
12	13	14	15	16	17	18
	전달 디자인스튜디오 2차 SNS전달				게시 [디자인스튜디오] 2차 SNS게시	
		전달 [멘토링세미나3] 홈페이지 이미지전달				게시 [멘토링세미나3] 홈페이지 배너 게시
			게시 [DDP포럼 Vol.22] 홈페이지 배너 게시	전달 [Start Young 5,6] 1차 SNS/홈페이지 배너 이미지전달		
				DDP포럼 Vol.21		
					지식공유세미나4	
					취합 [교직원디자인연수] 담당자 이미지 취합	
19	20	21	22	23	24	25
	DDP소식지					
	● [패션]디자인스튜디오 DDP 소식지 ● [건축]디자인스튜디오 DDP 소식지 ● [멘토링세미나3] DDP 소식지 ● [Start Young] DDP 소식지 ● [DDP포럼 Vol.22] DDP 소식지 ● [지식공유세미나5] DDP 소식지 ● [교직원디자인연수] DDP 소식지		전달 디자인스튜디오 홈페이지 이미지전달		[건축]디자인스튜디오 [패션]디자인스튜디오	게시 디자인스튜디오 홈페이지 배너 게시
		게시 [Start Young 5,6] 1차 SNS/홈페이지 게시				
			전달 [지식공유세미나5] 2차 SNS이미지전달		전달 [DDP포럼 Vol.21] 2차 SNS이미지전달	게시 [지식공유세미나5] 2차 SNS게시
				전달 [교직원디자인연수] 1차 SNS/홈페이지 배너 이미지전달		
26	27	28	29	30		
			전달 [멘토링세미나3] 1차 SNS이미지전달			
			게시 [DDP포럼 Vol.22] 2차 SNS게시			
				전달 [지식공유세미나5] 3차 SNS 전달		
	게시 [교직원디자인연수] 1차 SNS/홈페이지 게시					

- 내용**
- \* 프로세스 : 취합-검수-전달-게시
  - \* 프로그램별 홍보 채널 : 홈페이지, 페이스북, 인스타그램, 정보미디어, 네이버 판
  - \* 게시일정 취합(D-35)→1차게시(D-30): 홈페이지(SNS)→2차게시(D-15):SNS→3차게시(D-7):SNS
  - \* 매월 20일 DDP소식지 내용전달 : 홍보마케팅팀 지혜원
  - \* SNS당 1일 1게시물
  - \* 이전 프로그램과 겹치는 일정 세부 조정
  - \* 정보미디어 롤링은 프로그램 시작 2주전 송출운영
  - \* 900X900 px 정사각 스케일에 맞춰 이미지 요청 / 작품사진 및 프로필 사진 트리밍은 저작권에 따른 편집 수정 가공 여부 확인 후 취합

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1 전달 디자인스튜디오 1차 SNS이미지전달	2
					전달 [Start Young 5,6] 2차 SNS이미지전달	
3	4 게시 디자인스튜디오 1차 SNS게시	5	6	7	8 전달 디자인스튜디오 2차 SNS전달	9
게시 [멘토링세미나3] 1차 SNS게시			게시 [Start Young 5,6] 2차 SNS게시	전달 [멘토링세미나3] 2차 SNS이미지전달		
	전달 [DDP포럼 Vol.22] 3차 SNS이미지전달			게시 [DDP포럼 Vol.22] 3차 SNS게시		
	게시 [지식공유세미나5] 3차 SNS게시				전달 [교직원디자인연수] 2차 SNS이미지전달	
10	11	12	13	14	15	16
	게시 [디자인스튜디오] 2차 SNS게시					
	게시 [멘토링세미나3] 2차 SNS이미지게시			게시 [Start Young 5,6] 3차 SNS게시		
	전달 [Start Young 5,6] 3차 SNS이미지전달			DDP포럼 Vol.22		
	지식공유세미나5				전달 [교직원디자인연수] 3차 SNS이미지전달	
	게시 [교직원디자인연수] 2차 SNS게시					
	"행복락서" 1회		"행복락서" 2회		"행복락서" 3회	
17	18	19	20	21	22	23
	멘토링세미나3	[패션]디자인스튜디오	DDP소식지	[건축]디자인스튜디오		
				Start Young 5		
					게시 [교직원디자인연수] 3차 SNS게시	
24	25	26	27	28	29	30
	크리스마스	Start Young 6				
			교직원디자인연수1기	교직원디자인연수1기	교직원디자인연수1기	
31	1	2	3	4	5	
			교직원디자인연수2기	교직원디자인연수2기	교직원디자인연수2기	

내용
*프로세스 : 취합-검수-전달-게시
* 프로그램별 홍보 채널 : 홈페이지, 페이스북, 인스타그램, 정보미디어, 네이버 판
*게시일정 취합(D-35)→1차게시(D-30): 홈페이지(SNS)→2차게시(D-15):SNS→3차게시(D-7):SNS
*매월 20일 DDP소식지 내용전달 : 홍보마케팅팀 지혜원
*SNS당 1일 1게시물
*이전 프로그램과 겹치는 일정 세부 조정
*정보미디어 롤링은 프로그램 시작 2주전 송출운영
* 900X900 px 정사각 스케일에 맞춰 이미지 요청 / 작품사진 및 프로필 사진 트리밍은 저작권에 따른 편집 수정 가공 여부 확인 후 취합