



# (재) 서울디자인재단



수신자 내부결재

(경유)

제 목 서울새활용플라자 정보화서비스 구축 사업 계약 변경계획

1. 서울새활용플라자 정보화서비스 구축 계획(공간마케팅팀-946, 2017.07.19.)과 관련입니다.
2. 서울새활용플라자 홈페이지의 빠른 구축 및 안정화 작업이 필요함에 따라서 계약기간을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

가. 건 명 : 서울새활용플라자 정보화서비스 구축 계획

나. 당초 계약기간 : 2017.10.30. ~ 2018.02.26.

다. 변경 계약기간 : 2017.10.30. ~ 2017.12.20.

※ 계약기간 외 변경내용 없음

라. 변경사유 :

- (1) 서울새활용플라자 홈페이지의 연내 구축 및 빠른 안정화 작업이 필요함.
- (2) 회계연도 마감 및 사고이월 등의 사유에 따른 서울시 요청(자원순환과).

- 붙 임 : 1. 서울새활용플라자 정보화서비스 구축 계획 1부.  
 2. 변경전 계약서 1부.  
 3. 합의각서 1부. 끝.

선임 11/01 김재학	공간마케팅팀 11/02 장 강경남	전략사업본부 11/03 장 윤대영	디자인경영단 11/06 장 유석윤
대표이사 11/08 이근			
협조자	선임 11/01 서현교		
시행 공간마케팅팀-1763 (2017.11.08.)	접수		
우 03098	서울시 종로구 율곡로 283(종로6가 70-6)	서울디자인지원센터 7-9층	/
전화번호 02-2153-0413	팩스번호	/ hgmst@seouldesign.or.kr	/ 공개