

부분 준공(10차) 신고서

확 인
 2017. 11. 17
 김재영

1. 건 명 : 서울역사박물관 뉴스레터 제작 용역
2. 계약금액 : 일금 일천팔백육십칠만오천육백칠십 (₩18,675,670)원정
3. 부분준공(10차)정산금액 : 일금 일백오십오만칠천오백오십(₩1,557,550)원정
4. 계약년월일 : 2017년 02월 07일
5. 착수년월일 : 2017년 02월 13일
6. 준공(10차)월일 : 2017년 11월 14일
7. 첨부서류 : 내역서 등

위 용역 시행에 있어서 용역 전반에 걸쳐 약정대로 어김없이 부분(10차)준공 되었음을 확인하오며 만약 용역에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 부분준공신고서를 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2017년 11월 14일

업 체 명 : 애 드 모 아
 주 소 : 대전광역시 동구 대전로 815번길 35
 대 표 자 : 박 한 진 (인)

서울역사박물관장 귀하

선 결	총무과장		결재 (공람)	
착수일시	2017. 11. 17	13284		
처리과	총무과	김재영		

