



서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 건설폐기물 처리용역 계약변경 시행

1. 관련문서

- 시설관리팀-872호(17.03.29.) 「유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 표토제거 실정보고 검토결과 및 시행계획」
- KB-201711-07호(17.11.20.) 「설계변경 요청 건」

2. 상기 문서와 관련하여 「유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 건설폐기물 처리용역」의 계약변경을 시행하고자 합니다.

가. 건 명 : 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 건설폐기물 처리용역 계약변경

나. 계약현황

- 1) 계약자 : (주)강북공영 대표 안동인
- 2) 과업기간 : 2017.2.13. ~ 2017.12.20.
- 3) 계약금액 : 25,061,000원(부가세 포함)
- 4) 과업내용 : 건설폐기물(4종) 운반 및 처리

다. 변경사유

: 표토제거 시 신규 폐기물(혼합폐기물(가연성50%) - 16ton) 발생분 추가 처리

라. 변경내용

- 1) 계약금액 변경 : 증) 1,613,000원

| 계약명 | 당초 | 변경 | 증감 |
|------------|-------------|--------------------|---------------|
| 건설폐기물 처리용역 | 25,061,000원 | 26,674,000원 | 증) 1,613,000원 |

- 2) 계약기간 변경 : 없음

- 붙임 : 1. 변경내역서 1부.
 2. 설계변경 요청문서 1부
 3. 실정보고 검토결과 및 시행계획 1부. 끝.

★담당자

정지형

팀장

안재철

강서지사장

11/21
노계호

협조자 팀장

이주희

시행 시설관리팀-3124 (2017.11.21)

접수

()

우 157-740 서울특별시 강서구 발산길 40

/ <http://www.garak.co.kr>

전화 02-2640-6034 전송 02-2640-6046 / 2000014@garak.co.kr

/ 공개