

국민의 일상생활 속에서 실현하는 안전한 대한민국!



서울교통공사

수신자 (주)벨소프트

(경유)

제목 환전키오스크 설치지연에 대한 의견 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다
2. 관련근거
 - 가. 재무처-5728(206.12.08)호 『계약체결』 "외국관광객 모바일전자화폐 이용 소액환전 키오스크 설치장소 임대차"
 - 나. 전략개발처-808(2017.04.04.)호 『소액환전 키오스크 사업준비기간 조정 알림』
 - 다. 복합개발처-42(2017.06.07.)호 『소액환전 키오스크 구축사업 협조 요청』
 - 라. 복합개발처-1430(2017.09.22.)호 『소액환전 키오스크 설치관련 협조 요청』
3. 위와 관련하여, 소액환전 키오스크 구축사업의 사업준비기간 조정에 따른 임대차개시일이 상당기간 경과함에도 불구하고 현재까지 설치지연이 되고 있는 바,
4. 위 사업 계약서 제23조(계약의 해제 및 해지)에 따라 '임차인이 정당한 사유없이 본사업의 시행을 지연 또는 기피하여 본사업의 계속 시행이 불가능하다고 인정되는 경우' 계약의 해지가 가능합니다.
4. 따라서, 본 사업의 지속을 원할경우 사업 진행 현황 및 지속여부에 대한 의견을 회신하여 주시기 바랍니다. 끝.

서울교통공사 사장



과장 윤성환

부장 최용호

처장 전결 11/21
최형찬

협조자

시행 복합개발처-2088 (2017.11.21.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 02-6311-9266 전송 02-6311-4106 / dando25@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격