

" 시민과 함께하는 청렴재단 "



# (재) 서울디자인재단



수신자 경영지원팀

(경유)

제 목 「2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업」계약변경 의뢰

1. 관련근거, 대표이사-3633(2017.09.06.), 경영지원팀-32908(2017.11.10.)
2. 위 와 관련, 「2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업」에 대한 변경계약을 의뢰하고자 합니다.

가. 용역명 : 2017 DDP통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업

나. 변경내역

1). 계약기간

- 변경 전 : 2017. 11. 02. ~ 2017. 12. 29.
- 변경 후 : 2017. 11. 02. ~ 2018. 01. 30.

2). 변경사유

- 2017년 11~12월 DDP 연말행사가 밀집하여 시민들의 안전 및 행사의 원활한 진행, 그리고 본 과업의 완성도를 높이기 위해 용역기간을 발주기관과 계약상대자간 협의에 의해 연장하도록 함.

- 첨 부
1. 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업(추진계획) 1부.
  2. 2017 DDP 통합브랜드 구축을 위한 공간 및 시설집기 조성사업(계약체결) 1부.
  3. 용역계약서(변경 전) 1부.
  4. 과업지시서(변경 후) 1부.
  5. 산출내역서(변동없음) 1부
  6. 합의각서 1부.
  7. 부당계약특수조건 점검사항 1부. 끝.

## 디자인공예산업팀

선임 대표이사	11/27 도종현 11/30 이근	디자인공예산 업팀장	11/28 전기현	상생본부장	11/28 최구환	DDP경영단장	11/30 유석윤
협조자	선임 11/27 서현교	책임	11/27 정은석				
시행	디자인공예산업팀-3157 (2017.11.30.)		접수				
우	03098	서울시 종로구 율곡로 283 (종로 6가)					
전화번호	02-2153-0093	팩스번호	2153-0005	/	urbanomad@seouldesign.or.kr	/	공개

