

[전산정보팀] 2017년 11월 사업추진현황 보고

2017. 10. 13.

문서번호	전산정보팀-1721	선임	전산정보팀장	운영본부장	DDP경영단장	대표이사	
결재일자	2017.12.06.	12/05	12/05	12/05	12/06	12/06	
공개여부	공개	박혜선	노태화	강문석	유석윤	이근	
방침번호	대표이사방침 제4972호	협 조					

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 운영본부 사업관리 방안 보고(1차)(운영팀-129호, 2017.1.25.) - 2017년 정보화사업 추진계획(대표이사 방침제428호, 2017.2.8.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	경영본부	ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	각 팀	팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 이슈 지속 모니터링
사 업 비	(2017년) 1,390,000천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (전산정보팀)

[전산정보팀] 2017년 11월 사업추진현황 보고

전산정보팀의 2017년 11월 실적 및 12월 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,876,990	0	1,876,990
시설관리팀	12,202,370	779,850	12,982,220
전산정보팀	1,690,000	-300,000	1,390,000
총 예산	15,769,360	779,850	16,549,210

※ DDP 대관 시스템 구축 사업이 2018년도 추진으로 변동됨에 따라 전산정보팀 총 예산 금액이 바뀜

2. 2017년 11월 사업실적

■ 정보화사업

- 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 - 사업 종료
 - 회계 결의 : 2017.11.15
 - 준공 금액 : 잔금 165,000,000원(선지급금 165,000,000원, 2017.01.23.)
- 「17~18년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업」
 - 11월 재단/DDP/UTM 정보시스템 정기점검 실시, 준공검수, 회계결의 완료
- 「17년 정보인프라 취약점 보완을 위한 보안장비 구매」
 - 대상 : 그룹웨어(전자결재) 데이터베이스 서버 1식, 네트워크 보안장비 4식
 - 비용 : 171,160,000원
 - 사전규격공고 : 2017.11.01. ~ 2017. 11.06.
 - 계약 심사(서울시 계약심사과) : 2017.11.14.
 - 계약 입찰 본공고 : 2017.11.21. ~ 2017.11.29
 - 우선 협상대상 선정 : 2017.11.29.
- 「17년 정보인프라 취약점 보완을 위한 솔루션 구매」
 - 대상 : IT자산관리솔루션 NetHelper V7.5 Upgrade 300사용자분
 - 비용 : 12,321,170원
 - 구매 방식 : 나라장터종합쇼핑몰 3자단가 계약(조달청 구매 보증)
 - 나라장터쇼핑몰 구매 계약 및 지출 완료 : 2017.11.15

- 「18년 서울디자인재단 어도비(Adobe) 3년차 라이선스 갱신 및 캐드(CAD) SW 구매 계획」
 - 총 사업비 : 일금오천삼백이십만원정(53,200천원 VAT포함)
 - 클라우드 기반 어도비(Adobe) CCT :
 - 계획방침 수립 완료(11.10.), 사전 공고(11.16. ~ 11.21.), 본공고(11.22. ~ 11.30.)
입찰공고 결과보고(11.30. 모든 참여업체 예가초과로 유찰, 예정가 : 48,892,625)
재공고(11.30. ~ 12.06.)
 - 로그인 기반 캐드(CAD) SW 구매 : 계약, 회계결의, 물품검수조서 완료

■ 대표 홈페이지 운영

- **DDP 홈페이지 길 안내 서비스 기능 개발 용역 사업**
 - 주요 과업 : ① DDP 홈페이지 > DDP 소개 > 오시는 길에 길 안내 서비스 메뉴 추가
② 층별 안내, 사진 찍기 좋은 곳 추가
③ 오시는 길(지하철, 주차장, 버스정류장) 기점 DDP 5개
시설 15개 공간 찾아가는 길 안내 서비스 제공
- **2017년 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 사업** : ~12.31
 - 주요과업 : 게시판 기능 보완, 홈페이지 유지관리, 웹보안, 웹접근성 인증 등
- **재단 홈페이지 운영 주요사항**
 - 11월 재단 주요 이슈 노출 (새활용플라자 교육, 영디자이너챌린지 등)
 - 국문 게시판 운영 : 공지사항, 입찰공고 요청사항 총 61건 게시
 - 영문 게시판 운영 : CREATIVE LOUNGE: CREA 외 12건 게시
- **DDP 홈페이지 운영 주요사항**
 - 콘텐츠 업데이트
 - . 11월 전시/행사 'DDP FAMILY FESTA' 외 19건 업데이트
 - . 국문 게시물 118건, 다국어 News 등 11건 게시
 - [소감쓰고 상품받자] 이벤트
 - . DDP FAMILY FESTA 댓글 이벤트 (~11.19)
 - ※ 총 465명 참여, 200명 당첨자 발표 (11.22), 이벤트 기간 동안 506명 회원 가입
 - 온라인 광고 집행
 - . 이벤트 광고, 포털 사이트 키워드 광고 집행 : ~11.30 (광고비 소진시까지)
- **온라인 소식지 운영(뉴스레터 발행)**
 - DDP 소식 : 11월 DDP 전시/행사 소식 (11.1), 12월 전시/행사 소식 (11.30)
 - DDP 이슈&칼럼 : 디자이너스 맵 (11.8)
 - 초대장 : 을지로 조명 가이드북 안내 (11.2), 새활용플라자 교육 안내 (11.3, 11.22, 11.27)
DDP지식공유세미나 (11.14) DDP오픈큐레이팅 vol.7 (11.15), 크레아 안내 (11.23)

※ 대표 홈페이지 11월 운영지표

구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너노출
재단 홈페이지	15,617건/230,706건	6명 / 7,728명	61건 / 879건	1건 / 19건	7건 / 115건
DDP 홈페이지	224,693건/1,4552,554건	666명 / 9,985명	118건 / 1,674건	10건 / 154건	14건 / 264건

※ 방문자수 : 재단 홈페이지 전년 대비 95%, DDP 홈페이지 2017년 목표 93% 달성

3. 2017년 12월 사업계획

■ 정보화사업

- 「17~18년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업」
 - 12월 재단/DDP/UTM 정보시스템 정기점검 실시
- 「17년 정보인프라 취약점 보완을 위한 보안장비 구매」
 - 대상 : 그룹웨어(전자결재) 데이터베이스 서버 1식, 네트워크 보안장비 4식
 - 비용 : 171,160,000원
 - 설치 : 2017.12.11. ~ 2017.12.15.
 - 준공 : 2017.12.18. ~ 2017.12.22
- 「17년 정보인프라 취약점 보완을 위한 솔루션 구매」
 - 설치 및 연동 작업 : 2017.12.01 ~ 2017.12.15
 - 실사용자 등록 작업 : 2017.12.18 ~ 2017.12.22
 - 미사용자 추가 등록 작업 : 2017.12.25 ~ 2017.12.29
- 「18년 서울디자인재단 어도비(Adobe) 3년차 라이선스 갱신 및 캐드(CAD) SW 구매 계획」
 - 입찰 재공고, 낙찰자 선정, 계약진행, 물품검수, 회계결의

■ 대표 홈페이지 운영

- 재단 홈페이지 운영
 - 12월 재단 주요 이슈 노출 (루이지 꼴라니 특별전, 새활용플라자 12월 교육 등)
 - 디자인트렌드 > 디자인매거진, 디자인소식 콘텐츠 발굴 & 게시 (계속)
 - 최근 주요 이슈 영문 번역하여 영문 홈페이지 게시 (계속)
 - 고객지원 > 문의사항(Q&A) 수시 점검 및 답글 응대 (계속)
- DDP 홈페이지 운영
 - ① DDP 홈페이지 길 안내 서비스 개발 : 11.1~12.31
 - . DDP 홈페이지 > DDP 소개 > 오시는 길에 길 안내 서비스 메뉴 추가
 - . 층별 안내, 사진 찍기 좋은 곳 추가

. 오시는 길 기점으로 DDP 5개 시설 15개 공간 찾아가는 길 안내 서비스 제공

② 콘텐츠 운영

. 12월 주요 이슈 노출 (막스마라, 「코트!」 서울, 루이지폴라니, DDP Ice Rink 등)

. 사진 갤러리 : DDP 전시/행사 사진 콘텐츠 추가 등록 (계속)

. 동영상 갤러리 : TV 속 DDP 동영상 콘텐츠 추가 등록 (계속)

. 교육 갤러리 : 교육사업팀에서 진행한 교육 콘텐츠 아카이브 자료 등록

③ DDP 홈페이지 온라인 마케팅 결과보고 제출

. 댓글 이벤트 총 8회, 키워드, 이벤트 광고 종료에 따른 결과보고

④ 최근 주요 이슈 영문, 중문, 일문 번역 사업 종료

⑤ 언론 3사 (코리아헤럴드, 코리아타임즈, 중앙데일리) 보도된 DDP 영문기사 구매 사업 종료

□ 온라인 소식지(뉴스레터) 운영

- DDP 소식_ 2018년 1월호 (12.29 발송 예정)

- 이슈&칼럼 뉴스레터_ 크레아 CREA 안내 (12.6 발송 예정)

- 초대장_ 새활용플라자 12월 교육 안내 (12.4), DDP ICE RINK OPEN (12.20)

- 2017년 온라인 뉴스레터 결과보고 제출

□ 2017 홈페이지 이용자 만족도 조사 : 12.1~12.10

- 참여자 발표 (12.13) 및 경품 증정 후 결과보고 제출

□ 2017 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 완료

- 사업 관리 (게시판 기능 보완, 홈페이지 유지관리, 웹보안, 웹접근성 인증) : ~12.31

□ 2017년 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 사업 결과보고 제출

붙임 1. 2017년 11월 개별 사업추진현황 보고 1부.

2. 관련 방침_ 2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차) 1부.

3. 개별사업 대표이사 방침(11월) 각 1부.

(1) 18년 서울디자인재단 어도비(Adobe) 3년차 라이선스 갱신 및 캐드(CAD) SW 구매 계획 1부.

(2) 2017년 서울디자인재단 대표 홈페이지 이용자 만족도 조사 계획 1부.

(3) DDP홈페이지 길 안내 서비스 기능 개발 용역 사업 계약 결과 및 착수 보고 1부.

끝.

<참고자료>

전산정보팀 주요사업(요약)

구분	사업명	세부사업	사업내용	목표	2017 예산(천원)
1	정보화 사업	ERP 및 G/W 고도화연계 구축	- 예산/회계/인사/전자결재 기능 고도화 - 원인행위/회계결의/인사 연동 - 예산-사업-문서 프로세스 정립	'17년 7월 서비스 오픈	- ('16년 이월예산)
		재단/DDP 정보시스템 통합 운영·유지관리	- 시스템 유지보수 사업 - 재단 전산센터 DDP 통합 이전 - 업무시스템 운영 - 정보 인프라 통합 및 관리 체계 일원화	DDP IT허브 구축 ('17년 9월 통합 완료)	1,170,000 (전월대비 60,000천원 감소)
		IT 자산활용 관리 체계 구축	- IT자산 실사 및 라이선스 현행화 - SW라이선스 구매, 관리 - IT자산활용 관리체계 프로세스 수립	IT자산활용 관리체계 시스템화	100,000
2	대표 홈페이지 운영	재단 대표 홈페이지 운영	- 디지털 아카이브 - 이슈 노출 확대 - 영문 콘텐츠 강화 - 이용자 참여 서비스 확대 - 새활용플라자 연계 등	아카이브 구축	120,000
		DDP 홈페이지 운영		방문자수 10% 증가	
		온라인 소식지 운영		24회 발송	
계					1,390,000

※ 예산 변동사항

- (2017.4월) 시설관리팀과의 예산 협의에 따라 전월대비 정보인프라 운영 유지관리 예산 60,000천원 변동 (DDP정보화사업, 통신설비유지보수, 지급수수료 140,000천원에서 80,000천원으로 변동)
- DDP 대관 시스템 구축 사업(예산 300,000천원) 2018년도 추진으로 2017년 총 예산액 변동됨